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RESUMEN 
 
El proyecto integrador que se realizó, surge de la necesidad de obtener 
información fiable en los estados financieros que tiene el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Gualaceo con respecto a los bienes de 
larga duración. 
En cual busca verificar el cumplimiento de las etapas de adquisición, 
recepción, registro, mantenimiento, control y baja de los bienes de larga 
duración, con el propósito de que los mismos estén de acuerdo a la 
normativa vigente, se utilizó dos tipos de investigación, como son la 
descriptiva y la explicativa, también se aplicaron técnicas de investigación 
cuantitativas, mediante el análisis vertical de los estados financieros, el 
cálculo de indicadores en base a Estados de Situación Financiera, de 
resultados y de ejecución presupuestaria; además de técnicas cualitativas 
a través de entrevistas y visitas periódicas de campo a la entidad. 
Al analizar los bienes de larga duración durante todo su ciclo de vida 
dentro de la entidad, se pudo evidenciar que carece de una 
administración efectiva de los activos fijos, por lo que estos no permiten 
presentar estados financieros confiables, además los proyectos realizados 
no se encuentran registrados conforme al Acuerdo Ministerial 0067 
actualizado en Abril del 2016. 
PALABRAS CLAVE 
Gobierno Autónomo Descentralizado, Acuerdo Ministerial 0067, Bienes de 
Larga duración, Proyectos, Estados Financieros. 
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ABSTRACT 
 
The integrating project that was carried out arises from the need to obtain 
reliable information in the financial statements of the Autonomous 
Decentralized Government of Gualaceo with respect to long-term assets. 
In which it seeks to verify compliance with the stages of acquisition, 
reception, registration, maintenance, control and lowering of long-term 
assets, so that they are consistent with current legislation for this two 
types of research was used, descriptive and explanatory research, 
quantitative research techniques were also applied by the vertical analysis 
of financial statements, calculating indicators based on the statements of 
financial position, statement and budget execution; in addition to 
qualitative techniques through interviews and visits to the entity. 
When analyzing long-term assets throughout their life cycle within the 
organization, it was evident that the organization lacks effective 
management of fixed assets, so that they do not allow you to present 
reliable financial statements, besides the projects not they are registered 
in accordance with Ministerial Agreement 0067, updated in April 2016. 
 
KEY WORDS 
Autonomous Decentralized Government, Ministerial Agreement 0067, 
Long Term Assets, Projects, Financial Statements 
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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto integrador consiste en el Análisis sobre el Proceso de 
Adquisición, Reconocimiento, Mantenimiento, Control, Revalorización y 
Baja de los Activos Clasificados Como Propiedad, Planta y Equipo del 
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Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gualaceo, y Su Impacto 
en los Estados Financieros en la Aplicación del Acuerdo Ministerial 0067 
sobre Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, con 
el fin de poder actualizar la información financiera y económica apegada a 
la normativa vigente emitida en Abril del año 2016, ayudando a mejorar la 
calidad en cuanto 
 control, optimización y el manejo de los bienes de larga duración. 
A continuación, se realizará un detalle breve sobre el contenido de los 
cuatro capítulos que constituye el presente proyecto de titulación: 
 Capítulo I, se da a conocer todo lo concerniente a información 
general sobre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Gualaceo con el objetivo de poder tener un conocimiento sobre el 
sujeto de estudio en el cual se basa el presente trabajo. 
 Capítulo II, trata básicamente de una identificación de todos 
aquellos apartados teóricos que fundamentan el desarrollo del 
presente trabajo de titulación, conteniendo principalmente como 
definiciones, clasificaciones, fórmulas de cálculo, esquemas sobre 
estados financieros y ciertos asientos contables inmersos en el 
manejo de los Activos de Larga Duración. 
 Capítulo III, se realiza un análisis completo sobre los bienes de 
larga duración existentes en el GAD Cantonal, partiendo desde una 
entrevista corta a los funcionarios inmersos en el manejo y control 
de los mismos; también se desarrollará un examen en base al tipo 
de bien, cantidad y los respectivos montos de cada uno de estos 
en base a los datos generados por el sistema interno de la entidad, 
además se dará a conocer todos los resultados encontrados en la 
constatación física  y el análisis de sus valores económicos. De 
igual forma el estudio de los Proyectos realizados durante el año 
2016, así como los procedimientos a seguir de acuerdo con la 
normativa vigente en lo referente a contabilidad gubernamental y 
su afección en los Estados Financieros. 
 Capítulo IV, se fundamenta principalmente en desarrollar las 
conclusiones y propuestas de mejora de acuerdo con los 
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resultados obtenidos en el desarrollo del Capítulo III, con el fin 
mismo de poder realizar una aportación positiva para la gestión 
administrativa y financiera de los Bienes de Larga Duración.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto se realizará dentro del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Cantonal de Gualaceo, que según la Constitución de la República del 
Ecuador son considerados como ejes fundamentales de desarrollo y 
ordenamiento territorial seccional, con un enfoque prioritario en la mejora 
de la calidad de los procesos llevados a cabo por la Administración 
Pública apegada a la normativa vigente. 
Dentro de la administración contable referente al registro, control y 
análisis de la información Contable y Administrativa en cuanto al manejo 
de los Activos Fijos, no se encuentra actualizada en relación al Acuerdo 
Ministerial 067 sobre “Principios y Normas de Contabilidad 
Gubernamental” expedida en Abril del 2016, en el cual desde la entrada 
en vigencia de dicho acuerdo ministerial todo proyecto ejecutado por las 
instituciones del estado que sirvan para el uso público deben ser 
activadas y considerarlas como parte de sus Activos, además de poder 
realizar un análisis de los activos actuales que posee en relación a su 
costo histórico, revalorizaciones, depreciaciones, métodos de control, baja 
de activos, entre otros.  
Por lo antes mencionado podemos decir que la  información económica-
financiera sobre los activos fijos que se ha venido manejando en el GAD 
cantonal  de Gualaceo no se encuentra reflejada en los Estados 
Financieros con información real y actualizada al acuerdo Ministerial 067 
sobre contabilidad gubernamental. 
El Proyecto de Titulación sobre el Análisis Integral de los Activos Fijos del 
GAD Cantonal de Gualaceo  estará comprendida desde Enero hasta 
Diciembre del año 2016, con el fin de poder realizar un seguimiento, 
control y análisis actualizado de acuerdo a la normativa vigente sobre sus 
activos  fijos, comprendido dentro de un ejercicio fiscal completo, para 
desarrollar una correcta información actualizada de sus recursos totales a 
través de la aplicación práctica de la normativa sobre Principios y Normas 
de Contabilidad Gubernamental, el cual nos permitirá la elaboración de 
Estados Financieros apegado a este cuerpo legal vigente expedida por el 
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Ministerio de Finanzas, del cual se podrá desarrollar una herramienta 
contable y financiera que ayude a mejorar la calidad de la gestión en el 
área administrativo y financiero dentro de la entidad 
PROBLEMA CENTRAL 
 
De acuerdo con lo analizado en la etapa previa a la investigación se 
realizó una entrevista en el Departamento Financiero del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Gualaceo en donde pudimos 
delimitar lo siguiente: 
El departamento financiero no realizó la aplicación de la normativa vigente 
relacionada al acuerdo Ministerial 067 sobre Principios y Normas de 
Contabilidad Gubernamental relacionado directamente con propiedad 
planta y equipo en el que no se tomó en consideración la activación de 
todos los proyectos desarrollados por el GAD Cantonal de Gualaceo.  
Cabe mencionar además que nunca se ha realizado un análisis sobre el 
monto de cada uno de los activos como son establecimiento del costo 
histórico real, revalorizaciones, dar de baja activos que no son de uso 
institucional o que perdieron su vida útil por el paso del tiempo. Por lo que 
los datos presentados en los Estados Financieros no muestran de manera 
fiable los montos reales relacionados con su totalidad en Propiedad, 
Planta y Equipo. 
 De la siguiente problemática se ha podido determinar ciertas preguntas 
de investigación las cuales se presentan a continuación: 
¿Cuál es el valor real de los activos que posee el GAD de Gualaceo? 
¿Cuáles son los activos que no deberían encontrarse dentro de la 
contabilidad del GAD? 
¿Cuánto es el valor de afección de los activos en los estados financieros 
con la aplicación de acuerdo ministerial 0067? 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Actualizar la información sobre los activos fijos que posee el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Gualaceo dentro del periodo de Enero a 
Diciembre de 2016, y poder actualizar sus a sus valores reales apegada a 
la normativa vigente. 
Objetivos Específicos 
Determinar los activos del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Gualaceo dentro del periodo de Enero a Diciembre del 2016 que no 
cumplan con las características para poder continuar como activos y 
sugerir la baja. 
Actualizar los estados financieros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Gualaceo dentro del período Enero - Diciembre 2016, 
incluyendo los efectos positivos o negativos encontrados en la 
investigación. 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En el desarrollo del presente trabajo de proyecto integrador se ha visto 
conveniente utilizar un enfoque mixto, ya que en el transcurso del mismo 
nos vamos a valer de herramientas, procesos y técnicas de recolección 
de datos de carácter cuantitativo como cualitativo.  
Los datos cuantitativos que se manejarán serán numéricos, como son los 
saldos de las cuentas, análisis de los montos de los activos, cálculos 
sobre montos invertidos en los programas y proyectos, entre otras 
técnicas de contabilidad gubernamental que revelen los saldos reales en 
los Estados Financieros. 
Visto desde un enfoque cualitativo se tomará en consideración los 
resultados que se obtengan luego de realizar el análisis, además de poder 
observar cuales son los procedimientos normales con los cuales se 
manejan los procesos de registro, control y adquisición de los bienes 
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dentro de la entidad, además de saber cuáles son las consideraciones y 
demás aspectos para llevar a cabo un proyecto dentro del GAD del 
Cantón Gualaceo. 
Con esto se conseguirá un desarrollo más complejo de la investigación 
del proyecto integrador. 
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CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUALACEO. 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
1.1.1. Aspectos Generales del GAD cantonal de Gualaceo. 
Dentro de la organización del Estado existen los denominados Gobiernos 
Autónomos Descentralizados los cuales son entes públicos de gobierno 
seccional con autonomía tanto administrativa, política y financiera 
encargados de llevar a cabo los diferentes proyectos y programas acorde 
a su jurisdicción mediante una planificación adecuada, por lo que un GAD 
tiene como fin principal poder llevar adelante el desarrollo social y 
económico de su región. 
Los principios generales en los que se basan son los de equidad 
territorial, solidaridad, integración, subsidiariedad y la participación social 
en donde todos los procesos llevados a cabo deben estar sujetos a estos 
grandes lineamientos que se encuentran descritos en la Constitución de la 
República del Ecuador. 
Como uno de los aspectos a mencionar en esta investigación, es que en 
el pasado las denominadas municipales no tenían una independencia en 
la realización de sus propias administraciones ya que todos los procesos, 
decisiones y demás actos importantes de desarrollo local debían ser 
aprobados o ejecutados por el Gobierno Central es decir desde el 
ejecutivo, lo cual trajo un crecimiento de la desigualdad de muchos 
sectores del país ya que la concentración de los recursos y dependencias 
estaban reunidas en las principales ciudades como son Quito y 
Guayaquil, es por esto que desde la vigencia de la nueva Constitución del 
Ecuador del 2008 como norma suprema rompió todos estos esquemas y 
priorizó el desarrollo de los sectores menos favorecidos como en este 
caso los Gobiernos Seccionales. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gualaceo en sus 
registros históricos hace mención de que en el año de 1998 junto con la 
Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y la Universidad de 
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Cuenca llevaron a cabo la elaboración de su PRIMERA PLANIFICACIÓN 
DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, con el fin de definir las principales 
aristas tanto económicas como de gestión para una correcta 
administración pública. Dentro de esta mencionada planificación se 
trataron los principales temas de interés para el desarrollo del cantón, 
buscando ser un centro de atracción turística, artesanal y cultural 
basándose en una economía de fruticultura, floricultura, artesanías, 
minería y la pequeña industria que busque generar ventajas competitivas 
para crecimiento económico de su gente en un contexto micro regional, 
provincial y nacional. 
La principal mirada para la elaboración de esta planificación fue la 
implementación de las llamadas “Mesas de Concertación” que trataba 
sobre la participación de la ciudadanía representada por los sectores 
como son: La pequeña industria, Agentes de turismo, Jóvenes, Ambiente, 
Salud, Seguridad, Artesanos, Educación y Agrícola. El principal problema 
de esta planificación fue que este plan únicamente contemplaba a la 
cabecera cantonal y no fue actualizada hasta el 2010 lo cual trajo 
desorden en el desarrollo del Cantón Gualaceo ya que la incidencia de los 
sectores dentro del cumplimiento de la planificación, así como de la 
administración de turno fue parcialmente cumplida. 
En el pasado lo único que se realizaba era la elaboración y el visto bueno 
del presupuesto sin una visión de crecimiento del cantón, no es hasta el 
2008 que mediante la creación de un nuevo marco normativo como es la 
Constitución, que incorpora la principal atención a las Administraciones 
Seccionales a través de la creación de marcos jurídicos para su correcta 
administración tanto en temas como planificación, ordenamiento territorial 
y desarrollo económico y social,  entre los cuales podemos mencionar 
entre las principales:  
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización. (COOTAD) 
 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. (COPYFP) 
 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. (LOPC) 
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Por tal motivo es desde este período en el cual se adicionan y se 
esclarecen en mayor medida las ya existentes funciones a ser llevados a 
cabo por los gobiernos seccionales en este caso al Gobierno Autónomo 
del Cantón Gualaceo. 
1.1.2. Ubicación Geográfica. 
El cantón Gualaceo se encuentra en la parte oriental de la provincia del 
Azuay, ubicado a una distancia de 35 kilómetros de la ciudad capital 
Cuenca. La cual limita en la parte norte con los cantones de Guachapala y 
Paute; a la parte del este con los cantones de El Pan y Limón Indanza 
(ubicado en la provincia de Morona Santiago); al sur colinda con los 
cantones de Chordeleg y Sigsig; y por último al oeste con el cantón 
Cuenca, dentro de su territorio total cuenta con una superficie de 345.48 
km2. 
Como se muestra en el Gráfico 1 el cantón Gualaceo se encuentra 
compuesta políticamente por 8 parroquias rurales que son: Mariano 
Moreno, Daniel Córdova Toral, Luis Cordero Vega, Remigio Crespo Toral, 
Jadán, Zhidmad, San Juan y Simón Bolívar, que se encuentran 
consideradas dentro de la organización económica, geográfica y social. 
Gráfico 1 Mapa Político del Cantón Gualaceo. 
 
Fuente (Planificación Estratégica GAD Gualaceo)  
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1.1.3. Situación Socio - Económica del Cantón.  
Dentro de su territorio según el último censo de población y vivienda 
realizado en el año 2010, alrededor de 42.709 habitantes residen dentro 
del cantón dividido entre 19.481 hombres y 23.228 mujeres, según 
información proporcionada por el INEC, la Población Económicamente 
activa se encuentra determinada por los tres sectores como son el 
primario, secundario y terciario siendo este último el que mayor aporte 
tiene para el cantón como podemos en la tabla resumen: 
Tabla 1 Población Económicamente Activa. 
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR ECONÓMICO EN 
EL CANTÓN GUALACEO AL AÑO 2010 
SECTOR 
ECONÓMICO 
OCUPADOS PORCENTAJE 
PRIMARIO 4982 30,17% 
SECUNDARIO 5466 33,10% 
TERCIARIO 6067 36,74% 
TOTAL 16515 100,00% 
Fuente: INEC, CPV 2010  
Elaboración: equipo PDOF 2014 Gad de Gualaceo 
1.1.3.1. Sector Terciario. 
Como se muestra en la tabla el sector terciario aporta en un 36% sobre la 
situación económica en beneficio al Cantón, entre los cuales los servicios 
principales son: hospedaje, alimentación, financieros, comercialización de 
productos y servicios públicos los cuales captan la mayor cantidad de 
recursos y que se encuentra concentrada en su cabecera cantonal divido 
entre un total de 2.856 servicios y 1383 comercios; para lo cual el 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Gualaceo ha realizado 
importantes aportaciones para impulsar este sector económico como es: 
Infraestructura Turística. 
En esta se encuentra englobada todas aquellas inversiones realizada 
para la construcción y recuperación de los espacios públicos como son 
plazoletas, parques, orillas de los ríos, entre otras obras que mejoran e 
impulsan la imagen del cantón como un destino turístico a nivel provincial 
y nacional. 
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Superestructura turística. 
La creación de organismos públicos que trabajan en favor de este sector, 
encargados principalmente en regular, organizar y planificar toda la oferta 
turística del cantón que armoniza de manera clara la venta de servicios 
producto del turismo. Dentro de este subgrupo de inversión tenemos: 
 La Unidad de Turismo 
 La Oficina de Información Turista 
 Cámara de Turismo del Cantón Gualaceo  
 Unidad de Manejo y Cuidado de Recursos Naturales. 
 Centro de Exposiciones Artesanales 
1.1.3.2. Sector Secundario. 
Como segundo lugar de importancia económica con un 33.10% de 
población ocupada en este  Sector Secundario compuesto principalmente 
de la producción manufacturera la que se encuentra principalmente 
compuesta por actividades como: carpintería, textil, metalmecánica y 
principalmente la producción de calzado, en el caso de este último ha 
tenido un crecimiento importante por motivos de ciertos beneficios 
arancelarios incentivados principalmente por el gobierno central, que 
permitieron que dicha actividad se vea multiplicada en la ciudad. El único 
aspecto que destacar es la demanda de las personas dedicada a este 
sector a que se viabilice una mayor cantidad de gestión local por el GAD 
de Gualaceo para inversión pública y la creación de estrategias de 
comercialización de su producto. 
1.1.3.3. Sector Primario. 
Hace tiempo atrás era la actividad que dominaba la economía del cantón, 
pero en la actualidad, por el cambio en el sentido de la actividad 
económica de su población ahora está conformada por un 30,17% 
aunque mantiene una representación significativa en su índice 
económico, este se encuentra en tendencia a la baja por diversos 
motivos, entre los cuales el de mayor importancia son la Migración Interna 
y Externa de sus habitantes. 
   
ALVARO MOLINA                                                                                           DANIEL HUIRACOCHA 25 
 
Este sector se encuentra compuesto por la Ganadería, Agricultura, Pesca 
y Silvicultura, además de la extracción de material pétreo en minas y 
canteras siendo este último con menor explotación por limitantes a través 
de políticas públicas impartidas parte del Gobierno Central. 
1.1.3.4. Migración Externa. 
Como es conocido a través de la historia en el transcurso de los últimos 
años la economía del cantón se lo evidencia en el envío de remesas por 
parte de los migrantes, quien se ha constituido en una fuente de ingresos 
con una representación importante para el cantón Gualaceo que hasta el 
año 2010 según el último censo llevado a cabo por el INEC, alrededor de 
2647 personas salieron al exterior por motivos laborables principalmente, 
movilizándose a países Europeos y a los Estados Unidos de 
Norteamérica como destino prioritario. Por lo que considerable cantidad 
de familias en el Cantón dependen de dichos recursos como sustento 
diario ya que no poseen una actividad económica fija. 
1.2. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO CANTONAL DE 
GUALACEO. 
1.2.1. Antecedentes del GAD Cantonal. 
Gualaceo data dentro de sus orígenes a una mezcla entre las leyendas y 
tradiciones, las cuales afirman su población es originario de la 
descendencia Guanaco, y que al morir sufren una transformación en la 
cual sus cuerpos se convierten en floridos maizales y su alma en el Río 
Santa Bárbara, que es el principal rio del Cantón. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de “Gualaceo” es una 
entidad que tiene facultades legislativas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales, con la facultad de expedir 
acuerdos, resoluciones y normativas reglamentarias, en materia de su 
competencia. 
Las principales autoridades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados son alcaldes y concejales de la municipalidad como 
menciona la Constitución de la República del Ecuador que indica que los 
mismos serán elegidos por votación popular y estarán por un período 
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máximo de 5 años con la opción a una sola vez a ser reelegidos, en el 
cual buscarán el progreso de la parroquia con programas, proyectos de 
acuerdo con sus necesidades conjuntamente con la población. 
En el gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo tenemos como 
máximas autoridades a su Alcalde y 5 concejales electos por la población. 
1.2.2. Misión. 
Impulsar el desarrollo sostenible a nivel cantonal, a través de la prestación 
de servicios públicos, eficientes y oportunos en la ejecución de programas 
y proyectos acorde al crecimiento sustentable de la comunidad; 
procurando el bien común y la satisfacción de las necesidades de la 
población. (Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo, 2010, pág. 
3) 
1.2.3. Visión. 
Gualaceo, se consolida como un referente a  nivel regional y nacional del 
desarrollo turístico, artesanal y cultural; mantiene un sistema ordenado de 
su territorio con equidad social y caracterizado por el uso sostenible de 
sus recursos naturales; dispone de infraestructura de servicios básicos de 
calidad y alta cobertura; mantiene un sistema de movilidad y conectividad 
efectivo con vías adecuadamente mantenidas y acceso igualitario a los 
servicios de comunicación; ha desarrollado sistemas de producción y 
comercialización eficientes e incluyentes, con elevados niveles de 
productividad, acorde a las actitudes y aptitudes de la población; ejecuta 
efectivamente políticas en beneficio de los sectores de atención prioritaria;  
la gestión institucional es eficiente, participativa y articulada, lo cual ha 
propiciado un notable incremento en el bienestar y calidad de vida de la 
población, situación que lo ubica en un lugar  privilegiado dentro de los 
cantones con desarrollo integral a nivel del país. (Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Gualaceo, 2010, pág. 3) 
1.2.4. Principios Institucionales. 
En concordancia con lo dispuesto en el COOTAD en su Art. 3 sobre 
Principios que rigen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se 
mencionan a estos se cómo: 
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a) Unidad. - Todos los niveles de gobierno deberán regirse en igual 
medida a un régimen de unidad en todos los sentidos guiando a un 
estado inclusivo, de un único orden económico-social, además del 
reconocimiento del trato igualitario entre todas las personas, de las 
cuales se derivan: 
- La unidad jurídica  
- La unidad territorial  
- La unidad económica  
- La igualdad de trato  
b) Solidaridad. - En este caso todos los componentes o modelos de 
gestión públicos tendrán la obligación prioritaria de un desarrollo ya 
sea nacional, local o seccional justo, equitativo y equilibrado en un 
sentido de respeto ya sea particular o colectivo de su comunidad. 
Será obligación del estado redireccionar los esfuerzos y recursos 
con el fin de poder compensar las inequidades entre 
circunscripciones territoriales en el país. Garantizando la 
satisfacción de las necesidades básicas, la viabilidad de un 
desarrollo sostenido, garantizar la inclusión además de velar por el 
cumplimiento de los objetivos plateados dentro del Plan del Buen 
Vivir. 
c) Coordinación y Corresponsabilidad. - Todos los niveles de 
gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y 
disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el 
desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el 
marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno 
de ellos. 
d) Subsidiariedad. - La subsidiariedad supone privilegiar la gestión 
de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los 
niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de 
mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización 
y control social de los mismos. 
e) Complementariedad. - Los gobiernos autónomos descentralizados 
tienen la obligación compartida de articular sus planes de 
desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus 
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competencias de manera complementaria para hacer efectivos los 
derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir 
así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas 
promovidas por el Estado ecuatoriano. 
f) Equidad Interterritorial. - La organización territorial del Estado y la 
asignación de competencias recursos garantizarán el desarrollo 
equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y 
el acceso a los servicios públicos. 
g) Participación Ciudadana. - La participación es un derecho cuya 
titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de 
este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los 
órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar 
la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los 
diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión 
compartida y el control social de planes, políticas, programas y 
proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos 
participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se 
garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de 
acuerdo con la Constitución y la Ley. 
h) Sustentabilidad del Desarrollo. - Los gobiernos autónomos 
descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y 
vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el 
desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el 
desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad 
cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio 
conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 
sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, 
armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y 
equitativo de todo el país. (2010) 
1.2.5. Políticas Institucionales. 
Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en su Art. 
15 establece que todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
formularán y ejecutarán aquellas políticas locales de desarrollo, normativo 
y de ordenamiento aplicables a su territorio y en el ámbito de sus 
   
ALVARO MOLINA                                                                                           DANIEL HUIRACOCHA 29 
 
competencias , por lo que en este punto se hace mención a los 
establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento para el GAD 
cantonal de Gualaceo (aprobado por el Concejo Cantonal el 11 de Enero 
del 2013 según gaceta Oficial No. 016) que se encuentran agrupados de 
acuerdo con sus objetivos como se muestra a continuación y además en 
el cual se hacen referencia a los objetivos correspondientes con el caso 
de estudio, los objetivos y políticas completos se encuentran en el anexo 
1. 
Tabla 2 Políticas Institucionales de acuerdo con los Objetivos. 
OBJETIVO POLÍTICAS 
Objetivo 10. 
Garantizar el 
acceso a la 
participación 
pública Y política 
 
- Política 10.2. Fortalecer, generar e innovar 
formas de control social y rendición de 
cuentas a las y los mandantes. 
- Política 10.4. Garantizar el libre acceso a 
información pública oportuna. 
 - Política 10.5. Promover el desarrollo 
estadístico y cartográfico, para la generación 
de información de calidad. 
Objetivo 11. 
Establecer: un 
sistema económico 
social, solidario y 
sostenible. 
 
- POLÍTICA 11.2. Impulsar la actividad de 
pequeñas y medianas unidades económicas 
asociativas y fomentar la demanda de los 
bienes y servicios que generan. 
- POLÍTICA 11.5. Fortalecer y ampliar la 
cobertura de infraestructura básica y de 
servicios públicos para extender las 
capacidades y oportunidades económicas. 
- POLÍTICA 11.13. Promover el ahorro y la 
inversión nacionales, consolidando el sistema 
financiero como servicio de orden público, 
con un adecuado funcionamiento y 
complementariedad entre sector público, 
privado y popular solidario. 
Objetivo 12: 
Construir un 
Estado 
democrático para el 
Buen Vivir 
 
- Política 12.2. Consolidar la nueva 
organización y rediseño institucional del 
Estado que recupere las capacidades 
estatales de rectoría, planificación, 
regulación, control, investigación y 
participación. 
- Política 12.3. Consolidar el modelo de 
gestión estatal articulado que profundice los 
procesos de descentralización y 
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desconcentración y que promueva el 
desarrollo territorial equilibrado. 
- Política 12.4. Fomentar un servicio público 
eficiente y competente. 
- Política 12.5. Promover la gestión de 
servicios públicos de calidad, oportunos, 
continuos y de amplia cobertura y fortalecer 
los mecanismos de regulación. 
- Política 12.6. Mejorar la gestión de las 
empresas públicas y fortalecer los 
mecanismos de regulación. 
- Política 12.7. Impulsar la planificación 
descentralizada y participativa, con enfoque 
de derechos. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento GAD cantonal Gualaceo, aprobado el 
11/01/2013 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
1.2.6. Objetivo Estratégico. 
Identificar y resolver los principales y potencialidades problemas del 
Cantón a través de un Diagnóstico de los sistemas Físico-Ambiental, 
Socio-Cultural, Asentamientos Humanos, Movilidad y Conectividad, 
Económico-Productivo y Político Institucional, por tanto, buscar el 
desarrollo integral del Cantón respondiendo a las necesidades de la 
población, orientados a la construcción del Buen Vivir (GAD cantonal de 
Gualaceo, 2015, pág. 390). 
1.2.7. Objetivo por Componentes. 
Biofísico.- Alcanzar un adecuado manejo y conservación de los 
ecosistemas, mediante una correcta planificación territorial, en la que se 
incluya una gestión ambiental participativa, con el objeto de propender al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, asegurando el 
aprovechamiento sostenible de los recursos renovables y no renovables y 
una disminución de los riesgos naturales y   la contaminación ambiental, 
evitando la pérdida de la flora nativa y la desaparición de la fauna (GAD 
cantonal de Gualaceo, 2015, pág. 392). 
Socio-cultural.- Promover el desarrollo socio cultural de la población 
mediante la implementación de acciones articuladas que contribuyan a la 
inclusión de sectores de atención prioritaria, ampliando la accesibilidad a 
espacios públicos adecuados, incrementando los niveles de organización 
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social y fomentando la integración familiar; y, sostener su patrimonio 
tangible e intangible (GAD cantonal de Gualaceo, 2015, pág. 394). 
Económico.- Fomentar integralmente y en forma articulada, el desarrollo 
del sector productivo del Cantón, alineado a las actitudes y aptitudes 
agrícolas, artesanales, industriales y turísticas de la población, mediante 
la dotación de infraestructura física y de servicios básicos con calidad y 
cobertura (GAD cantonal de Gualaceo, 2015, pág. 396). 
Asentamientos Humanos. - Planificar y promover una distribución 
equilibrada de los asentamientos humanos a nivel Cantonal, impulsando y 
ampliando la cobertura de acceso a los servicios básicos e infraestructura 
necesaria para que la población alcance el Buen vivir (GAD cantonal de 
Gualaceo, 2015, pág. 398). 
1.2.8. Funciones y Competencias del GAD del Cantón Gualaceo. 
Las funciones a las que debe obedecer de acuerdo con el caso de estudio 
que se está aplicando en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Gualaceo de acuerdo con el art. 54 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) son las siguientes: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 
cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 
sus competencias constitucionales y legales; 
b) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 
ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus 
competencias y en su circunscripción territorial, de manera 
coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y 
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas; 
c) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 
por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios 
públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con 
criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 
de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, 
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solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y 
equidad; 
d) Promover los procesos de desarrollo económico local en su 
jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la 
economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 
niveles de gobierno; 
e) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar 
planes y programas de vivienda de interés social en el territorio 
cantonal; 
f) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que 
aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 
cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos 
de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas 
rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y 
provinciales; 
g) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto 
de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros 
niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio 
de víveres; servicios de faena miento, plazas de mercado y 
cementerios; 
h) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de 
manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se 
desarrolle en él la colocación de publicidad, redes o señalización; 
i) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades 
económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en 
locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el 
objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 
j) Las demás establecidas en la ley. (2010) 
Dentro de las competencias asignadas en concordancia con el caso de 
estudio por el COOTAD en su art. 55, las cuales son exclusivas para los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales son: 
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a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores 
de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 
urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 
c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley; 
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 
tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 
f) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley; 
g) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 
fines; 
h) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
i) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 
de mar y canteras; 
j) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 
competencias. (2010) 
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1.2.9. Estructura Organizativa. 
Gráfico 2 Estructura organizativa del GAD de Gualaceo. 
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Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento GAD cantonal Gualaceo, aprobado el 11/01/2013 
Elaboración: Departamento de Talento Humano del GAD cantonal de Gualaceo. 
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1.2.10. Estructura Financiera. 
Tabla 3 Estructura Financiera GAD Gualaceo 
Código Partida  Codificado  
1 INGRESOS CORRIENTES  $    1,833,060.76  
11 IMPUESTOS  $       687,732.77  
13 TASAS Y CONTRIBUCIONES  $       393,668.32  
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  $       202,064.77  
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS  $       344,850.58  
18 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 
CORRIENTES  $       191,000.00  
19 OTROS INGRESOS  $         13,744.32  
2 INGRESOS DE CAPITAL  $    8,030,327.71  
24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN  $         38,677.56  
28 
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 
CAPITAL  $    7,991,650.15  
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO  $    5,044,606.26  
36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO  $         86,000.00  
37 FINANCIAMIENTO INTERNO  $    1,536,873.41  
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR  $    3,421,732.85  
5 GASTOS CORRIENTES  $    1,890,079.58  
51 GASTOS EN PERSONAL  $    1,391,935.06  
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO  $       253,421.52  
56 GASTOS FINANCIEROS  $       142,830.00  
57 OTROS GASTOS  $         20,585.00  
58 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $         81,308.00  
7 GASTOS DE INVERSIÓN  $ 11,712,697.67  
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN  $    2,747,988.50  
7101 REMUNERACIONES BÁSICAS  $    1,605,540.75  
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS  $       246,347.51  
7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS  $       133,026.50  
7104 SUBSIDIOS  $         13,360.34  
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES  $       129,412.51  
7106 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL  $       372,066.89  
7107 INDEMNIZACIONES  $       248,134.00  
7199 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR  $              100.00  
73 
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 
INVERSIÓN  $    2,777,292.75  
7301 SERVICIOS BÁSICOS  $         13,900.00  
7302 SERVICIOS GENERALES  $       503,857.76  
7303 
TRASLADOS, INSTALACIONES, VÍATICOS 
Y SUBSISTENCIAS  $         18,347.00  
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7304 
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN  $         43,684.97  
7305 ARRENDAMIENTO DE BIENES  $         38,400.00  
7306 
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS 
INVESTIGACIONES  $       739,195.50  
7307 GASTOS EN INFORMÁTICA  $           3,318.00  
7308 
BIENES DE USO Y CONSUMO DE 
INVERSIÓN  $    1,409,654.36  
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES  $              225.00  
7315 PLANTAS  $           6,710.16  
75 OBRAS PÚBLICAS  $    4,779,041.62  
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  $    4,508,504.69  
7504 
OBRAS EN LÍNEAS, REDES E 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS  $         32,623.50  
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  $       130,008.74  
7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR  $       107,904.69  
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN  $         73,820.00  
7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES  $           7,710.00  
7702 
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y 
OTROS GASTOS  $         66,110.00  
7799 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR  $                      -    
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN  $    1,334,554.80  
7801 
TRANFERENCIA PARA INVERSIÓN AL 
SECTOR  $    1,315,454.80  
7802 
TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL 
SECTOR PRIVADO  $         19,100.00  
8 GASTOS DE CAPITAL  $       682,080.62  
84 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN  $       682,080.62  
8401 BIENES MUEBLES  $       561,727.52  
8403 EXPROPIACIÓN DE BIENES  $       120,353.10  
9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO  $       623,136.86  
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  $       529,890.00  
97 PASIVO CIRCULANTE  $         93,246.86  
Fuente: Cédulas presupuestarias de ingresos y gastos GAD Gualaceo 2016 
Elaboración: Departamento Financiero GAD cantonal Gualaceo. 
1.2.11. Resumen del Capítulo I 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Cantón Gualaceo es el eje 
fundamental para el desarrollo de este, se debe considerar que este estará 
dirigido por personas que serán electas mediante votación popular, que 
serán los servidores que guiarán al Cantón durante 4 años con la opción de 
ser reelectos por una vez más. Estos servidores estarán encargados de 
fomentar el crecimiento del Cantón mediante programas proyectos que 
sirvan para la colectividad, tratando de dar el mismo número de 
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oportunidades para cada rama de desarrollo cumpliendo así con los 
principios a los que se acoge este tipo de entidad que están designados en 
el COOTAD, además de los principios y objetivos que tienen planteados 
hacer honor a su misión y visión como el gobierno de turno en el Cantón. 
Con el fomento e impulso crear una ciudad que sea sobresaliente para los 
sectores primarios, secundarios y terciarios, además de que al ser una 
entidad pública debe regirse a las normativas nacionales aplicables, 
considerando las funciones y competencias que se le han sido asignadas, 
creando una estructura organizativa de acuerdo con sus necesidades para la 
administración de todo el Cantón y de ellos depende el crecimiento y la 
satisfacción de la ciudadanía. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. ASPECTOS TEÓRICOS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 
2.1.1. Propiedad Planta y Equipo. 
Definición. - El cuerpo legal de Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental describe al grupo de Propiedad, Planta y Equipo como 
“…bienes destinados a las actividades de administración, producción, 
suministros de bienes, servicios y arrendamientos.” (Acuerdo No. 0067 
Ministerio de Finanzas, 2016, pág. 14), es decir son todos aquellos recursos 
que posee un ente público con el fin de poder ser utilizados en las 
actividades normales que desarrolla según su actividad. 
En el tiempo este grupo de cuentas denominadas también Activos de Larga 
Duración, pueden sufrir cambios económicos ya sean de incremento o 
disminución por movimientos contables como Revaluación, Compra, Venta, 
Fabricación, Remate, Erogaciones Capitalizables, Baja, Enajenación, 
Traspasos Internos y Permuta. 
Dichos bienes deben tener todo el respaldo documental legal, 
correspondiente para cualquiera de estos movimientos económicos antes 
mencionados, para que se pueda tener un control adecuado sobre su uso, 
entrega-recepción, mantenimiento y que ayude a la constatación física 
rápida. 
Requisitos para ser considerados Bienes de Propiedad Planta y Equipo. 
 Bienes de Propiedad Privativa Institucional. 
 Destinados a actividades administrativas y/o productivas. 
 Generen beneficios económicos futuros. 
 Vida útil estimada mayor a un año. 
 Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares norteamericanos 
(US $100,00) (Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 2016) 
Valoración.- Todos aquellos bienes de larga duración tendrán que ser 
valorizados según el precio de compra, siendo incluidos en este todos 
aquellos relacionados con su adquisición los cuales pueden ser los derechos 
para su importación, los fletes, seguros asociados a la naturaleza del bien, 
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costos para su correcta instalación, impuestos que son considerados como 
no reembolsables u cualquier otro valor que sea directamente atribuible para 
que el bien pueda ser puesto en marcha dentro de la Institución y que 
además cumpla con el fin por el cual fue adquirido. Cabe decir que todos 
aquellos descuentos o rebajas comerciales serán deducidos del costo de 
adquisición del bien. 
Como mención adicional, los gastos financieros que se encuentren ligados 
para las inversiones en bienes de larga duración serán consideradas como 
parte del costo de bien, siempre y cuando el devengo de dichas cuotas sean 
realizadas con anterioridad a la entrada en funcionamiento del bien, caso 
contrario si se dan con posterioridad al funcionamiento del bien serán 
reconocidos como un gasto de gestión.  
Contabilización de Adquisición de un Bien por Compra Directa. 
Toda adquisición de bienes de larga duración deberán registrarse de 
acuerdo a lo establecido en la Norma de Contabilidad Gubernamental, el 
cual consistirá en un débito según el grupo de cuentas que correspondan de 
acuerdo a su naturaleza las cuales pueden ser en los subgrupos 141, 142, 
144 o 145 para todos aquellos bienes que serán de uso institucional, 
también pueden ser registrados en los subgrupos 151 o 152 cuando hayan 
sido adquiridos para cumplir con la ejecución ya sea de un programa o de un 
proyecto según sea el caso. 
Ejemplo de adquisición de un bien institucional para uso temporal en la 
ejecución de un proyecto. 
Tabla 4 Ejemplo sobre Adquisición de un Vehículo para el uso Temporal en 
Proyectos. 
FECHA CÓDIGO DETALLE REF. AUXILIAR DEBE HABER 
16-jul-17  _X_     
  
  
  
  
  
  
144.01 Bienes Muebles      50.000,00   
144.01.05 Vehículos     50.000,00      
113.81 
Cuentas por Cobrar 
Impuesto al Valor 
Agregado 
    7.000,00    
113.81.01 Cuentas por Cobrar   7.000,00      
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 Impuesto al Valor 
Agregado- Compras 
 
 
 
 213.84 
Cuentas por pagar 
inversiones en 
bienes de larga 
duración 
      50.000,00  
 
213.84.01 
Cuentas por Pagar 
Importadora XYZ 
  49.500,00      
213.84.02 
Cuentas por Pagar 
retención Impuesto 
a la Renta 
  500,00      
213.81 
Cuentas por pagar 
IVA 
      7.000,00  
213.81.03 
Cuentas por pagar 
IVA Bienes- 
Proveedor 70% 
  4.900,00      
213.81.04 
Cuentas por pagar 
IVA Bienes - SRI 
30% 
  2.100,00     
Registro DOM compra de vehículo que se utilizará en la construcción de la 
plaza UMN.  
Fuente: Acuerdo 0320 Manual de Contabilidad Gubernamental, Año 2006. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
Además, como dato adicional de suma importancia a este asiento contable y 
a todos en general tendrán necesariamente que estar acompañados de su 
ejecución presupuestaria, teniendo en consideración que no se debe dar 
precisamente la ejecución del compromiso y la obligación al mismo tiempo, 
estas pueden darse de manera separada, para el caso el registro es: 
Tabla 5 Registro Presupuestario de Adquisición de un Vehículo para 
Proyectos. 
CÓDIGO 
PARTIDA 
NOMBRE DE LA 
PARTIDA 
COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO  
84.01.05 Vehículos 50.000,00  50.000,00   
Fuente: Acuerdo 0320 Manual de Contabilidad Gubernamental, Año 2006.  
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
Erogaciones consideradas como Capitalizables. - de acuerdo con lo previsto 
en la Norma de Contabilidad Gubernamental en su apartado 2.2.5.5 se dice 
que cualquier tipo de modificación ya sea esta por mejora, reparación o 
algún tipo de adición extraordinaria al bien, con el fin de poder incrementar 
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su vida útil, su capacidad de producción o su valor contable. Estos deberán 
ser realizados bajo criterios técnicos los cuales serán necesarios para poder 
considerarla como parte del costo de bien que incrementan su valor a través 
de la capitalización de las erogaciones realizadas. 
Los costos asignados con el fin de poder sustituir una de las partes o que en 
su caso se reemplacen en su totalidad deberán disminuir el valor contable 
del bien y su depreciación acumulada correspondiente, adicionalmente en el 
caso de aquellas erogaciones realizadas para reparaciones consideradas 
como ordinarias serán tomadas únicamente como un gasto de gestión 
únicamente. 
Codificación de Bienes de Larga Duración.- Según el Reglamento de Bienes 
emitido por la Contraloría General del Estado en su Art. 38 menciona, todos 
aquellos bienes que son utilizados por las entidades del sector público 
(excepto los inventarios) deben contener un código de identificación en una 
parte visible y de manera legible para su posterior control y fácil localización, 
este código será designado por la herramienta informática que sea 
administrada por el ente rector en este caso el Ministerio de Finanzas. 
Procedimiento para la entrega – recepción de Bienes de Larga Duración. 
Con el fin de que los bienes entregados a sus custodios tengan una 
designación correcta y valida en efectos normativos según el Acuerdo No. 
041 de la Contraloría General del Estado sobre el Reglamento de 
Administración y Control de Bienes del Sector Público en su Art. 44 
menciona que estos deben proceder de la siguiente manera: 
a) Dejar constancia obligatoria en un acta de entrega recepción el 
momento en que se efectúa la entrega de bienes por parte del 
Proveedor al Guardalmacén o quien haga sus veces, con el fin de 
controlar, registrar y custodiar los bienes entregados. 
b) El Guardalmacén o quien haga sus veces, entregará los registros de 
bienes y/o inventarios al titular de cada área, para su control y custodia; 
y, una copia de estos los entregará al Custodio Administrativo del área. 
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c) El Guardalmacén o quien haga sus veces entregará al Custodio 
Administrativo o al Usuario Final los bienes necesarios para las labores 
inherentes a su cargo o función, de lo cual levantará un acta de entrega 
recepción en la que constarán las especificaciones y características de 
aquellos. 
d) Cuando se produzca la renuncia, separación, destitución, comisión 
de servicios o traslado administrativo de un Usuario Final se realizará la 
entrega recepción de los bienes asignados a éste al Custodio 
Administrativo de la unidad. (Acuerdo No. 041 Contraloria General del 
Estado, 2017). 
Revalorización. 
La administración pública a cargo de los bienes de larga duración deberá 
realizar un análisis económico con el fin de poder verificar su valor real en el 
mercado a través de un perito autorizado y el valor contable registrado para 
que no exista una diferencia significativa entre ellos al final del período. 
Modalidades para dar de baja bienes en el sector público. 
Aquellos bienes que han perdido utilidad y que sean considerados como 
inservibles, obsoletos o que hayan dejado de usarse dentro de la institución 
deberán ser dados de baja a través del sustento de un informe técnico 
pertinente de un perito especializado, se deberá proceder a dar de baja o 
quitar de sus registros contables la existencia de dicho bien, por lo que 
según el Reglamento de Bienes expedido por la Contraloría General del 
Estado en su Art. 79 describe dichos procedimientos que son: 
a) Remate 
- De bienes Muebles al Martillo. 
- De bienes muebles a sobre cerrado. 
- de Inmuebles. 
- De Instalaciones Industriales. 
- De bienes muebles en línea o por medios electrónicos. 
b) Venta de Bienes Muebles. 
- Venta una vez acabado el procedimiento de remate. 
- venta directa sin procedimiento a remate. 
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c) Permuta. 
d) Transferencia Gratuita. 
e) Chatarrización. 
f) Reciclaje de Desechos. 
g) Destrucción. 
h) Baja total sin venta ni donación. 
Es un procedimiento de vital importancia dentro de un Gobierno Autónomo 
Descentralizado, es un acto administrativo que permite la optimización de los 
recursos, obteniendo algún redito por dichos bienes que no tienen ninguna 
utilidad, además de poder optimizar recursos ya sean de almacenamiento o 
de costos que son designados para su control y mantenimiento. 
Al no realizar un procedimiento oportuno de baja de los bienes de larga 
duración, estos podrían estar realizando una afección grave en los valores 
presentados en los Estados Financieros ya que no muestra montos que 
sean apegados a la realidad. Además, que podría acarrear la acumulación 
desmedida de los activos afectando sus índices de eficiencia en el uso de 
sus recursos. 
Los registros contables para estos procesos serán de la siguiente manera; 
Baja en caso de venta por remate o venta directa. 
Registro contable 
CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
  - X -   
 
    
113.24 
Cuentas por Cobrar Venta de 
Activos no Financieros   
 
xxxx 
 
624.21 
Venta de bienes muebles de 
administración   
  
xxxx 
  Valor de la venta   
    
Registro presupuestario 
CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 
24.01 Bienes muebles     xxxx 
 
En el caso presentado para el ejemplo se tomó en consideración que el 
activo vendido es perteneciente al grupo de bienes muebles de 
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administración, es necesario mencionar que el ingreso en el asiento contable 
deberá registrarse de acuerdo con la naturaleza del bien vendido, 
conjuntamente con la ejecución presupuestaria de la partida correspondiente 
en la parte del devengado, los grupos contables y partidas presupuestarias 
son: 
 
CÓDIGO GRUPO 
CÓDIGO 
PRESUPUESTARIO 
PARTIDA 
624.07 Ventas de Inmobiliarios 24.02 Bienes Inmuebles 
624.21 
Ventas de Bienes Muebles 
de Administración 
24.01 Bienes Muebles 
624.22 
Ventas de Bienes Muebles 
de Producción 
24.01 Bienes Muebles 
624.23 
Ventas de Inmuebles de 
Administración 
24.02 Bienes Inmuebles 
624.24 
Ventas de Inmuebles de 
Producción 
24.02 Bienes Inmuebles 
624.27 Ventas de Intangibles 24.04 Intangibles 
 
Luego de realizar el reconocimiento de una Declaratoria de Derecho 
Monetario por el valor de la venta, se procederá al cobro de esta, y para 
finalizar con la salida del bien de la contabilidad de la entidad se debe 
realizar el siguiente asiento: 
CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
141.99 (-) Depreciación Acumulada      xxxx    
638.21 
Costo de ventas de Bienes 
Muebles de Administración      xxxx    
141.01 Bienes de larga duración        xxxx  
  Baja de la contabilidad por venta         
 
En el primer caso para continuar con el ejemplo anterior se va a dar de baja 
un bien de la parte administrativa, en este proceso el valor de venta del bien 
es menor al valor actual por lo que para poder dar de baja el bien 
completamente se genera un costo de ventas por el valor que resulta de la 
diferencia entre el valor actual y el valor de venta. 
CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
141.99 (-) Depreciación Acumulada   
 
xxxx 
 141.01 Bienes de larga duración   
  
xxxx 
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625.06 Utilidades en Venta de Bienes   
  
xxxx 
625.06.01 Utilidades en Venta de Bienes Muebles  xxxx   
  Baja de la contabilidad por venta         
 
CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 
17.05.01 
Utilidades en venta de 
Bienes Muebles     xxxx 
 
En el segundo caso el precio de venta resulta ser mayor al valor actual del 
bien, por lo que se genera una utilidad en venta de bienes muebles y 
además con una ejecución presupuestaria que se registra conjuntamente 
con el bien en la parte del devengado. 
Por último, se debe tener en cuenta que para ejemplificar esto se tomó en 
consideración un bien mueble de administración, pero se debe tener en 
cuenta al grupo al que pertenece el bien que se está vendiendo para dar el 
uso de las cuentas tanto de contabilidad como del presupuesto. 
 
Baja de bienes por entrega en permuta. 
Para el caso de los bienes que se entreguen en permuta sin recibir un bien a 
cambio el asiento correspondiente es la baja del bien con el reconocimiento 
del costo como se muestra a continuación: 
CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
144.99 (-) Depreciación Acumulada      xxxx    
638.21 
Costo de ventas de Bienes Muebles de 
Administración      xxxx    
144.01 Bienes de larga duración        xxxx  
  Baja de la contabilidad por venta         
 
Baja por donación de bienes entregados 
Para el caso de los bienes entregados en donación el asiento 
correspondiente es: 
 
CÓDIGO DETALLE REF. AUX. DEBE HABER 
611.88 
Donaciones entregadas en bienes 
muebles e inmuebles   
 
xxxx 
 141.99 Depreciación acumulada   
 
xxxx 
 141.01 Bienes de larga duración   
  
xxxx 
  Registro de la donación del bien         
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De igual manera las cuentas que se van a usar para dar la baja de bien 
dependen de la naturaleza del bien, además de este movimiento se debe 
hacer la disminución patrimonial de la siguiente manera: 
CÓDIGO DETALLE REF AUX. DEBE HABER 
611.09 
Patrimonio de la entidad 
correspondiente     xxxx 
 
611.88 
Donaciones entregadas en bienes 
muebles e inmuebles     
 
xxxx 
  
Disminución patrimonial por 
donación entregada     
   
En el caso del patrimonio institucional se elige la cuenta dependiendo del 
tipo de entidad, que para el caso que estamos aplicando es un Gobierno 
Autónomo Descentralizado. 
 
Baja de Bienes por robo, hurto, abigeato, caso fortuito o fuerza mayor 
 Sin seguro, sin responsabilidad del custodio y sobreseimiento de 
la causa 
CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
619.94 
(-) Disminución de Bienes de Larga 
Duración   
 
xxxx 
 141.99 (-) Depreciación Acumulada   
 
xxxx 
 141.01 Bienes Muebles   
  
xxxx 
  Baja del bien   
    
La cuenta de la depreciación y en la que se encuentra el bien cambiará de 
acuerdo con la naturaleza de bien que se esté dando de baja, el siguiente 
paso luego de la baja del bien es reconocer el costo como se muestra: 
CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
638.93 
Costo de Pérdidas en Bienes de 
Larga Duración      xxxx    
619.94 
(-) Disminución de Bienes de Larga 
Duración        xxxx  
 Costo por baja del bien     
 
 Sin seguro, con responsabilidad del custodio y sobreseimiento 
de la causa 
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CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
619.94 
(-) Disminución de Bienes de Larga 
Duración   
 
xxxx 
 141.99 (-) Depreciación Acumulada   
 
xxxx 
 141.01 Bienes Muebles   
  
xxxx 
  Baja del bien   
    
En este caso la responsabilidad es del custodio por lo que el valor actual del 
bien será cobrado al mismo: 
CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos     xxxx 
 
619.94 
(-) Disminución de Bienes de Larga 
Duración     
 
xxxx 
  
Concesión de préstamo a custodio 
por responsabilidad del bien     
   
 Con seguro y sobreseimiento de la causa 
CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
619.94 
(-) Disminución de Bienes de Larga 
Duración   
 
xxxx 
 141.99 (-) Depreciación Acumulada   
 
xxxx 
 141.01 Bienes Muebles   
  
xxxx 
  Baja del bien   
    
En esta parte el valor de recuperación del bien dependerá de cuanto sea el 
deducible de la aseguradora y el valor actual del bien, para el ejemplo se 
muestra lo siguiente: 
 
CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
112.50 Por Recuperación de Fondos     xxxx 
 
619.94 
(-) Disminución de Bienes de Larga 
Duración     
 
xxxx 
  
Recuperación de fondos del bien 
correspondiente al valor actual     
   
CÓDIGO DETALLE RF AUX. DEBE HABER 
113.19 Cuentas por Cobrar Otros ingresos   
 
xxxx 
 625.24 Otros Ingresos no Clasificados   
  
xxxx 
624.24.99 Otros no Especificados   xxxx 
  
 
Reconocimiento de DDM entregada 
por la aseguradora     
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En el último asiento se registra la Declaratoria de Derecho Monetario por el 
dinero que entrega la aseguradora luego de que se ha descontado el valor 
realizable del bien y además la ejecución presupuestaria correspondiente 
como se muestra: 
CÓDIGO PARTIDA COMPROMISO OBLIGACIÓN DEVENGADO 
19.04.99 
Otros no 
Especificados     xxxx 
 
Constataciones Físicas. 
Este procedimiento deberá ser realizado mediante el personal autorizado o 
el delegado que haga sus veces de guardalmacén, delegado por la 
administración para la elaboración de dicho procedimiento, el cual será 
básicamente la conciliación de los bienes registrados en la contabilidad y los 
bienes encontrados en la contratación física, en donde cualquier diferencia 
encontrada deberá ser reportada de manera inmediata a la administración 
general. 
En este procedimiento se pueden encontrar diferencias significativas por 
situaciones como las de no encontrar el bien en cuestión, la sustracción, 
falta de codificación, bienes sin uso alguno, efectuar mantenimiento, entre 
otras situaciones particulares a las que están sujetas los bienes por sus 
características y naturaleza. 
2.1.2. Importancia  
Los bienes de larga duración o en este caso lo denominados también de 
Propiedad, Planta y Equipo son de vital importancia para el funcionamiento 
normal de cualquier GAD desde un bien de infraestructura como un edificio 
hasta un equipo de computación, los cuales son instrumentos que sirven 
para la administración o para llevar a cabo un proyecto o un programa en 
servicio a la comunidad. 
El análisis, control permanente y el mantenimiento de dichos bienes es 
importante, ya que son lo que concentran la mayor parte de recursos dentro 
de la administración pública llegando en su mayoría a representar más del 
50% del total de activos según el Ministerio de Finanzas. 
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Para su adquisición, reclasificación, control, baja, etc. Se debe tomar en 
consideración todas las normas legales a las cuales están ligadas y los 
decretos establecidos por los entes prioritarios de regulación y control 
público como son el Ministerio de Finanzas, Contraloría General del Estado, 
Asamblea Nacional, y demás instituciones ligadas a velar en buen uso de los 
recursos públicos. 
2.1.3. Objetivos  
General 
Actualizar y analizar la información sobre los activos fijos que posee el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo dentro del período de 
Enero a Diciembre de 2016, y poder establecer sus valores a términos reales 
apegados a la normativa vigente expedida por el Ministerio de Finanzas. 
Específicos 
Determinar los activos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo 
dentro de Enero a Diciembre del 2016 que no cumplan con las 
características para poder continuar como activos, sugerir la baja o 
reclasificación. 
Actualizar los estados financieros del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Gualaceo dentro del período Enero - Diciembre 2016, incluyendo los 
efectos positivos o negativos encontrados en la investigación. 
Verificar y dar seguimiento a todos los proyectos llevados a cabo por el GAD 
cantonal de Gualaceo con el fin de poder dar un correcto tratamiento 
contable gubernamental en la activación y control de dichos bienes. 
2.1.4. Principios Generales  
Entes Contables. - dentro del manejo de los recursos públicos se ve la 
necesidad de identificar claramente quienes son los responsables del 
manejo y control de estos, estos son “…los organismos, entidades, fondos o 
proyectos creados por ley, decreto u ordenanza, con existencia propia e 
independiente que administran recursos y obligaciones del Estado y son 
responsables de velar por el debido funcionamiento del componente de 
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contabilidad gubernamental.” (AM067-Principios y Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental, 2016, pág. 7) 
Según AM067 sobre Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental (2016) nos menciona que el principal objetivo de la 
información financiera es la de poder generar fuentes confiables de 
información concreta y clara sobre los activos, pasivos y patrimonio que 
posee la entidad, además de servir como una herramienta principal para 
poder ejercer una correcta rendición de cuentas, generación de bases de 
datos estadísticos y ayudar a la administración pública a tomar decisiones 
correctas. 
Medición Económica. - deberán ser realizados de manera consistente, clara 
y oportuna con el más claro propósito de poder generar una información sin 
errores y omisiones. Para lo cual el Ministerio de Finanzas a través del 
AM067 de Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 
(2016) nos menciona que: 
       En la Contabilidad Gubernamental serán registrados los recursos 
materiales e inmateriales, las obligaciones, los derechos, el patrimonio 
y sus variaciones; deben considerarse mediciones apropiadas a las 
características y circunstancias que dan origen a las diferentes 
transacciones y operaciones del ente público, siempre que posean 
valor económico para ser expresados en términos monetarios. Los 
hechos económicos serán registrados en la moneda de curso legal en 
el Ecuador. (AM067-Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental, 2016) 
Hecho Económico. - son todas las acciones contables posibles para poder 
realizarse como son la venta, compra, el abono de un crédito, el pago a 
proveedores, cualquier movimiento contable de los activos fijos, los ajustes, 
registro de inventarios, etc. Es decir, cualquier tipo de movimiento con 
afección económica, financiera y presupuestaria en los registros y 
posteriores Estados Financieros. 
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Realización. - son consideradas como variaciones patrimoniales dentro de 
los registros efectuados en la contabilidad gubernamental bajo los requisitos 
legales para el caso, si no se daría este proyecto, puede dar una afección de 
sobrevaloración y subvaloraciones por dichas variaciones en el patrimonio 
de la entidad. 
Igualdad Contable.- es una relación directa entre un grupo de cuentas con 
otras, tal como nos dice el AM067 del Ministerio de Finanzas (2016) que 
todos los registros sobre los hechos económicos generados deberán tener 
un principio de Igualdad, es decir que los valores que representan un activo 
deben tener su contra partida de igual valor con un pasivo o un patrimonio, 
generándose así el denominado método de la Partida Doble, así como 
también el principio debe verificarse en el momento de la elaboración del 
Estado de Flujo de Efectivo, tanto en fuentes como usos . 
Características Cualitativas. - dentro de estas están todas las relacionadas 
directamente con los atributos que la información financiera genera de la 
contabilidad gubernamental al elaborar sus registros y sus Estados 
Financieros, dando lugar a la correcta información que sirve para la toma de 
decisiones. 
Relevancia  
La información financiera es relevante si es capaz de influir en el logro 
de los objetivos; es decir, cuando tiene valor confirmatorio, valor 
predictivo o ambos.  
El valor confirmatorio ratifica o cambia expectativas pasadas o 
presentes.  
El valor predictivo comprende información sobre actividades, objetivos 
y costos de prestación de servicios futuros anticipados y el importe y 
fuentes de recursos que se pretende asignar a la prestación de 
servicios en el futuro. 
 Los dos pueden estar interrelacionados cuando la misma información 
ayuda a confirmar o corregir predicciones y expectativas pasadas de 
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los usuarios sobre la capacidad de la entidad para responder a estos 
cambios.   
Representación Fiel  
Se refiere a la capacidad de exponer la información financiera de 
manera objetiva, creíble, fidedigna, prudente, sin error; permitiendo 
constituir una representación de los hechos puestos de manifiesto con 
el máximo rigor, características básicas y condiciones de los hechos 
reflejados, garantizando la utilidad y toma de decisiones de la 
información financiera. 
Prudencia 
La prudencia consiste en la precaución al realizar la exposición de 
determinados hechos o transacciones sujetas a incertidumbre, de tal 
manera que los activos y los ingresos no se sobrevaloren y que las 
obligaciones y los gastos no se infravaloren.  
 Los hechos económicos y de otro tipo generalmente ocurren en 
condiciones de incertidumbre, por lo que se deberá tener precaución en 
las estimaciones.  
La información debe presentarse sin desvíos u omisiones que sean 
materiales o tengan importancia relativa de forma individual o colectiva 
en la descripción del hecho económico; es decir, sin errores 
significativos.  
Además, la información presentada en los estados financieros debe ser 
completa e íntegra, sin perjuicio de lo expuesto al tratar la importancia 
relativa y materialidad, ya que cualquier omisión puede transformarla 
en falsa o equívoca, distorsionando su análisis e interpretación.  
Importancia Relativa 
La importancia relativa o materialidad se refiere a que los principios, 
normas y procedimientos técnicos para la administración financiera, se 
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aplicarán con sentido práctico siempre y cuando no se distorsione la 
información contable y presupuestaria institucional, sectorial o global.  
Comprensibilidad  
La comprensibilidad es la cualidad de la información financiera que 
permite a los usuarios conocer y captar su significado, la misma que se 
mejora cuando la información se clasifica, describe y presenta de forma 
clara y concisa.  
Oportunidad  
La información financiera y contable deberá ser producida de forma 
que las decisiones económicas y financieras puedan ser tomadas a 
tiempo. La fijación de los plazos de presentación de los estados 
financieros es la clave para la emisión de juicios analíticos oportunos.  
Comparabilidad  
Es la característica cualitativa y cuantitativa que permite la 
identificación, comprensión simultánea y diferenciada de uno o varios 
estados financieros, comparándolos entre sí, con la finalidad de simular 
situaciones que permitan identificar cambios en los diferentes 
momentos de análisis de las entidades y toma de decisiones.  
 Verificabilidad  
La verificabilidad es la cualidad de la información que ayuda a asegurar 
a los usuarios que la información de los estados financieros representa 
fielmente los hechos económicos. (AM067-Principios y Normas 
Técnicas de Contabilidad Gubernamental, 2016, págs. 12-14) 
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2.1.5. Métodos de Valoración de Activos 
 
2.1.6. Depreciaciones y Amortizaciones de Activos Fijos 
Depreciación. - es el deterioro que sufre un bien con el paso del tiempo, el 
cual se encuentra identificado por un porcentaje, que representa un valor 
monetario, este valor llega a descontar todo el valor contable de un bien 
hasta llegar a su valor residual. Se genera de manera mensual con un 
reconocimiento en el gasto y es acumulado en una cuenta reguladora de 
activo. Su método es la Línea Recta la cual consiste en:  
COSTO DE ADQUISICIÓN.- es dicho valor
pactado en el momento de la compra (factura
u otro documentos legal) más, menos todos
aquellos gastos indirectos hasta que el bien
entre en completo funcionamiento dentro de
la institución.
VALOR DE DONACIÓN.- corresponde a dicho
valor asignado desde su origen para su
correspondiente registro más los gastos
incurridos para que el bien este en condiciones
de funcionamiento dentro de la institución.
VALOR CONTABLE.-comprende el costo de
adquisición o donación mas aumentos o
disminuciones regsitrados durante la vida util
del bien.
VALOR EN LIBROS.- comprende el valor
liquido del bien en un determinado período de
tiempo, es decir el valor contrable menos su
deprecicion acumulada.
VALOR DE DEPRECIABLE.- es el valor
economico de desgaste que sufre un
determinado bien con el paso del tiempo, el cal
se lo determina de acuerdo a su tiempo de vida
útil.
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Gráfico 3 Método de Depreciación: Línea Recta 
Fuente: (Ministerio de Finanzas (2016). Principios y Normas Técnicas de Cóntabilidad 
Gubernamental, Figura, recuperado del Acuerdo Ministerial 067-2016 ) 
Vida útil. - Dentro del sector público se encuentra determinada una tabla con 
la vida útil de cada bien según su naturaleza y tratamiento para lo cual 
tenemos lo siguiente: 
Tabla 6 Vida Útil de Bienes de Larga Duración en el Sector Público. 
TIPO DE BIEN VIDA ÚTIL DEL BIEN EN AÑOS 
Administración Producción  Proyectos 
Edificaciones    
Hormigón Armado y Ladrillo 50 40 50 
Ladrillo (o Bloque) 40 35 40 
Mixto (Ladrillo o Bloque y Adobe 
o madera) 
35 30 35 
Adobe 25 20 25 
Madera 20 15 20 
Maquinaria y Equipos 10 UTPE* 10 
Muebles y Enceres 10 10 10 
Instalaciones 10 UTPE* 10 
Equipos de Computación 3 3 3 
Vehículos 5 UTPE* 5 
UTPE*. Unidades de Tiempo o de Producción Estimada. 
Fuente: (Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 2016) 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
Valor Residual. - corresponde al 10% del costo total de bien al momento de 
su adquisición, es el valor final del cual dispondrá dicho bien luego de 
transcurrida toda su vida útil. 
Contabilización. - se refleja mediante asientos contables períodos 
prorrateados, generando una cuenta de gastos en el caso de ser bienes de 
administración o en costo en el caso de ser bienes que son destinados a la 
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producción o en su caso a actividades para llevar a cabo un proyecto o un 
programa, contra una cuenta complementaria que acumulará el desgaste 
económico del bien con el transcurso de su vida útil denominada 
Depreciación Acumulada. 
Tabla 7 Depreciación de un Bien de Larga Duración Utilizado por la 
Administración. 
FECHA  CÓDIGO DETALLE RF.  AUX.  DEBE  HABER  
31-dic-17  _X_     
 
638.51  
Depreciación Bienes de 
Administración 
  600,00  
 
638.51.01 
Depreciación Mobiliario de 
Administración 
 600,00   
141.99 
(-) Depreciación 
Acumulada 
   600,00 
141.99.03 
(-) Depreciación 
Acumulada de Mobiliarios 
 600,00   
 
Registro de la depreciación del mes de diciembre de los muebles de 
oficina. 
Fuente: (Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 2016) 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
Nota: para esta clase de asientos no existe ninguna afección presupuestaria 
ya que únicamente es un movimiento de ajuste no monetario. 
Amortización. - se lo realiza a todos los bienes que no son tangibles, como 
por ejemplo un software, una patente, etc. Para este caso se tomará en 
consideración el valor contable del bien y se utilizará el mismo método de 
línea recta para determinar su amortización anual o mensual en caso de que 
este tenga una vida útil definida, por otro lado los activos intangibles con vida 
útil indefinida no se amortizan y su valor residual será del 0% a menos que 
caiga en una de las consideraciones que indica el apartado 3.1.7.6. del 
Acuerdo Ministerial 0067 para tener valor residual. 
2.2. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE USO PÚBLICO  
2.2.1. Definición  
Según las Normas de Control Interno de la Contraloría en su numeral 408-01 
Proyecto menciona que es: “…el conjunto de antecedentes, estudios y 
evaluaciones financieras y socioeconómicas que permiten tomar la decisión 
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de realizar o no una inversión para la producción de obras, bienes o 
servicios destinados a satisfacer una determinada necesidad colectiva.” 
(Acuerdo No. 039 Contraloria General del Estado, 2009). Además de ello 
cabe recalcar que lo considerará de esa manera (proyectos) hasta que pase 
a formar parte de los bienes que son de la economía del país. 
Fases de un Proyecto: Pre-inversión e Inversión. 
Pre-inversión. - conocido también como estudio del proyecto, es la fase en 
donde se analiza la factibilidad de ejecución del proyecto con la identificación 
primordial de la necesidad existente o de aquellas ideas generales que son 
de beneficio para la comunidad para poder disminuir la incertidumbre y 
generar alternativas que ayuden a decidir la continuidad del proyecto o su 
terminación con el objetivo de no incurrir en gastos mayores innecesarios a 
futuro. 
En esta fase del proyecto se deberá realizar un diseño completo de la obra, 
su presupuesto, la planificación y la programación de las actividades 
necesarias para llevar a cabo el proyecto, adyacente a lo mencionado 
anterior mente se analizará los componentes como son: 
 El perfil definitivo del proyecto. 
 El diagnóstico. 
 Un estudio de Prefactibilidad. 
 Un estudio de factibilidad. 
 Análisis Financieros de costos y fuentes de inversión. 
 Beneficios Económicos y Sociales. 
Inversión. - es la ejecución como tal del proyecto ya sea esta por 
Administración Directa (por cuenta propia de la institución) o por Contrato 
(por cuenta de terceros). Es la fase en donde luego de los estudios de 
Preinversion debidamente autorizados, dan paso para llevar a cabo la obra 
en cuestión de acuerdo con lo planeado y programado en los tiempos y con 
los recursos establecidos, para lo cual al final se deberá realizar un análisis 
comparativo de lo ejecutado y lo previsto con el objetivo de determinar 
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indicadores de cumplimiento del proyecto, además de generar información 
importante como referencia para la ejecución de nuevos proyectos. 
2.2.2. Proyectos de Uso Público por Administración Directa 
Definición. - “se trata de cuando la entidad ejecute la obra con sus propios 
recursos materiales y humanos, el cual deberá hacerlo de conformidad a las 
especificaciones, el programa de trabajo, el presupuesto y flujo de caja 
preparados en etapas anteriores.” (Acuerdo No. 039 Contraloria General del 
Estado, 2009) 
La entidad deberá ejecutar un proyecto mediante administración directa con 
los documentos de respaldo que son elaborados en la fase diseño definitivo 
con el fin mismo de poder verificar si la entidad cuenta con la capacidad 
técnica necesaria, además si contiene los recursos necesarios y si se 
encuentra sustentado dentro de sus planes y los programas originales. 
Contabilización. - todos aquellos costos que la ejecución de la obra demande 
deberán ser registrados básicamente debitando a una cuenta 
correspondiente al subgrupo 151 llamado Inversiones en Obras en Proceso 
acreditando a una cuenta por pagar del subgrupo 213 el cual deberá estar 
asociado con la naturaleza del gasto de inversión incurrido en el mismo. 
Como menciona los Principios y Normas técnicas de Contabilidad 
Gubernamental la adquisición de bienes denominados en Propiedad, Planta 
y Equipo que serán destinados para la ejecución de un proyecto específico 
deberán realizarse mediante un debito en las cuentas del subgrupo 151 
Inversiones en Obras en Proceso e igualmente acreditando a una cuenta por 
pagar según corresponda, para lo cual tenemos diferentes consideraciones 
para dichos bienes como son: 
 Los bienes adquiridos como parte del desarrollo de proyectos o 
programas y que son entregados en forma inmediata a terceros 
o entidades u organismos actuales, se contabilizarán 
directamente en las cuentas de los subgrupos de inventarios de 
Inversiones en Obras en Proceso o de programas en Ejecución. 
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 Para aquellos bienes que no se integraran al producto final en 
forma total, se registrarán con un débito a las cuentas del 
subgrupo Administración de Propiedad, Planta y Equipo, 
acreditando a los subgrupos Inversiones en Obras en Proceso o 
de Programas en Ejecución. El valor de la depreciación de 
Bienes de inversión, acreditando a los subgrupos de 
Depreciación Acumulada de Bienes de Administración. 
 Una vez concluido el proyecto o el programa, aquellos bienes 
cuyo destino sea a terceros o diferente al de la institución u 
organismo ejecutante, el valor de estos deberá ser considerados 
como parte de los costos de las Inversiones en Obras en 
Proceso o de Programas en Ejecución. (Acuerdo No. 0067 
Ministerio de Finanzas, 2016) 
Reconocimiento de Gastos de Gestión.- dentro del Acuerdo 067 emitido por 
el Ministerio de Finanzas menciona que todos aquellos hechos económicos 
que se encuentren directamente relacionados con aquellos costos en 
proyectos o programas destinados para la creación de bienes nacionales de 
uso público o bienes intangibles, se deberán contabilizar en las cuentas 
correspondientes de acumulación de costos de los subgrupos de Inversiones 
en Obras en Proceso o en su caso la de Programas en Ejecución, con 
crédito a las cuentas por pagar correspondientes.  
Acumulación de Costos de Proyectos y Programas. - todos aquellos saldos 
que se encuentran relacionados con los costos de los proyectos o 
programas al momento de su liquidación o al momento de culminación del 
ejercicio contable, según sea el caso, deberán trasladarse mediante 
movimientos de ajuste o de cierre, a la cuenta de acumulación de Costos de 
Inversión en Obras en Proceso o en Acumulación de Inversiones en 
Programas en Ejecución, respectivamente. El traslado en mención operará 
como un ajuste si el momento de su liquidación ocurre en cualquier fecha 
dentro del ejercicio fiscal, o como un cierre al término del ejercicio no 
concluido. (Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 2016). 
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Liquidación de Proyectos. - Al finalizar la ejecución de los proyectos o 
programas, los mismos que hayan cumplido con todas las condiciones 
técnicas establecidas en los acuerdos o contratos, contablemente se 
procederá a registrar la liquidación correspondiente. 
Los bienes que son adquiridos bajo la modalidad de Propiedad, Planta y 
Equipo para la ejecución de un determinado proyecto, cuyos costos no estén 
por formar parte del producto final, a la fecha de que se ha determinado su 
liquidación, se deberán trasladar a las cuentas de los subgrupos de 
Propiedad, Planta y Equipo de la Administración de la Entidad por su valor 
contable respectivo. Así mismo el valor correspondiente a la depreciación se 
registrará con debito a las cuentas del subgrupo de Depreciación de Bienes 
de Inversión acreditando a los subgrupos de Depreciación Acumulada de 
Bienes de Administración. 
Los Proyectos que estén destinados a la creación de bienes tangibles o 
intangibles se deberán ajustar su saldo con un débito a las cuentas que son 
complementarias de Aplicación a Gastos de Gestión y acreditando a su vez 
al Patrimonio Institucional, las cuentas de Acumulación de Costos de las 
Inversiones se trasladaran a las respetivas cuentas del activo. 
Los Proyectos que no lleguen al término de su ejecución, como 
consecuencia de resoluciones de la autoridad competente y no se proyecte 
reiniciarlos, deberán liquidarse completamente. (Acuerdo No. 0067 Ministerio 
de Finanzas, 2016) 
Control de inventarios en le ejecución de proyectos 
Los inventarios “son activos identificados como materiales o suministros 
consumibles durante el proceso de producción, en la prestación de servicios 
o conservados para la venta o distribución, en el curso ordinario de las 
operaciones…” (Acuerdo No. 041 Contraloria General del Estado, 2017, pág. 
10). Además, estos deben: 
a) Ser consumibles, es decir, poseer una vida corta menor a un año; y, 
b) Ser utilizados para el consumo en la producción de bienes, prestación 
de servicios y ser susceptibles de ser almacenados.  
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Y para su control se deberá considerar que: 
a) Los registros serán controlados por el departamento encargado de su 
manejo a través del sistema de inventarios permanente o perpetuo, 
utilizando como método de control el precio promedio ponderado. 
b) El Guardalmacén o quien hiciera sus veces, hará llegar 
periódicamente al departamento contable, la información y 
documentación relativa al movimiento de ingresos y egresos para la 
valoración, actualización y conciliación respectiva de forma semanal o 
mensual. 
c) El Custodio Administrativo de cada área llevará una hoja de control 
por inventarios, en la que constará; identificación y descripción de los 
inventarios, fecha, cantidad, nombre del Usuario Final y firma. 
(Acuerdo No. 041 Contraloria General del Estado, 2017, pág. 10).  
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2.2.3. Proceso de Ejecución de Proyectos de Uso Público por Administración Directa. 
 
  
Etapa 1: Planificación y 
Aprobación del Presupuesto 
Externo (Público o Privado) 
 Préstamos. 
 Donaciones. 
Interno  
 Recursos propios 
generados por la 
administración. 
Etapa 2: Abastecimiento de 
Recursos 
 Mano de Obra 
 Materia Prima 
 Bienes Muebles o 
Inmuebles 
 Arrendamientos  
 Contratación de Servicios  
Etapa 3: Uso de los Recursos 
 Requerimiento de Materiales 
 Uso de Mano de Obra 
 Depreciación de Bienes 
En el momento que se realice la utilización de los 
recursos dentro de la ejecución del proyecto en 
cuestión, se deberá realizar el reconocimiento en la 
cuenta correspondiente del gasto 631.51 contra la 
cuenta del costo del subgrupo 151.98 denominado 
Aplicación del Gasto de Gestión. 
Etapa 5: Liquidación y Cierre del 
Proyecto. 
Cierre de la Cuenta 151.98 
Aplicación del Gasto de Gestión 
contra una cuenta Patrimonial de 
la Entidad en la cuenta del 
subgrupo 611 Patrimonio Público. 
Etapa 4: Acumulación de los Costos 
Este proceso se encarga de realizar el 
cierre correspondiente de cada uno de 
los elementos de los costos inmersos en 
la ejecución del proyecto contra la cuenta 
151.92 llamada Acumulación de los 
Costos en Inversiones de Obras en 
Proceso. 
Etapa 6: Activación del Bien 
Se trata de realizar el asiento en el cual 
se debita una cuenta del subgrupo 143 
Bienes de Infraestructura contra la 
cuenta del subgrupo 151.92 
Acumulación de los Costos de 
inversiones en Proceso. Con el fin de que 
pueda ser controlado y forme parte 
dentro de los estados financieros de 
cada entidad pública. 
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2.2.4. Proyectos por Contrato 
En los proyectos por contrato previo a su inicio, la entidad que va a 
contratar debe asegurarse de contar con todos los documentos 
requeridos y actualizados, sí los participantes de la contratación tendrán 
claro el objeto de contratación y podrán participar sobre las bases de este. 
El contrato será determinado con el presupuesto referencial elaborado y 
según lo estipulado por la normativa vigente, para esto se definirá el 
término contratación pública de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública publicada en el Registro Oficial No. 395 
(2008) que define este como: 
Todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento 
de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios 
incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el contrato 
implique la fabricación, manufactura o producción de bienes 
muebles, el procedimiento será de adquisición de bienes. Se 
incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de 
arrendamiento mercantil con opción de compra. (pág. 3) 
En la entidad que haya tomado la decisión de ejecutar sus proyectos por 
contrato, deberá estar segura de que la etapa de diseño se haya 
terminado y que cuente con todos los documentos para que la 
contratación resulte con total transparencia y que los ofertantes tengan 
igualdad de oportunidades, y no se puede iniciar el proceso si la entidad 
no cuenta con los planes de construcción a detalle o con las 
especificaciones incompletas. (Acuerdo No. 039 Contraloria General del 
Estado, 2009) 
2.2.4.1. Garantías  
En este tipo de contratación pública para la ejecución de obras el 
contratante exigirá las garantías necesarias para asegurar el 
cumplimiento de este las cuales deberán ser entregadas por los oferentes 
o contratistas en las condiciones y montos señalados en la ley. (Acuerdo 
No. 039 Contraloria General del Estado, 2009), en las cuales se 
encuentran las: 
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Garantías de fiel cumplimiento. 
 Esta servirá según La LOSNCP (2008) para “seguridad del cumplimiento 
del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor 
de terceros, relacionadas con el contrato…” (pág. 22), esta deberá ser 
entrega antes o en el momento en el que se firmare el contrato y será 
equivalente al 5% del mismo, además con un cargo a esta garantía se 
podrán efectivizar las multas que le fuesen impuestas al contratista 
(Acuerdo Ministerial No. 395 Asamblea Nacional, 2008, pág. 22). 
Garantías de buen uso del anticipo. 
Cuando en el contrato se establezca que en la forma de pago se deba 
entregar anticipos, el contratista para que pueda recibir el anticipo deberá 
entregar una garantía que cubra el 100% del anticipo que se le entregare, 
la que servirá para asegurar la calidad y el buen funcionamiento del 
mismo. (Acuerdo Ministerial No. 395 Asamblea Nacional, 2008, pág. 22) 
Al momento de la entrega del anticipo de una obra que se ejecutará para 
poder registrar este se deberá considerar si dicha obra se ejecutará a 
corto o largo plazo, con esto si la obra se ejecutará en el corto plazo es 
decir dentro del período fiscal para su registro únicamente se considera 
como un movimiento monetario que se realiza directamente con la cuenta 
112.03 Anticipo a Contratistas de Obras de Infraestructura, y si esta será 
a largo plazo se deberá realizar una declaratoria de obligación monetaria 
para lo cual participará las cuentas 123 Concesión de Préstamos y 
Anticipos contra la cuenta 213.87 Cuentas por Pagar Inversiones 
Financieras. 
Estas garantías serán registradas en las cuentas de orden de la entidad 
que las entregas que serán un débito en la cuenta 911.09 contra un 
crédito en la cuenta 921.09, y se hará constar en los auxiliares de estas 
cuentas el acreedor y el tipo de garantía entregada. 
2.2.4.2. Devolución de las garantías 
Las garantías se devolverán cuando se haya cumplido todas las 
obligaciones que estas avalan, de acuerdo al art 118 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dice con 
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respecto a la garantía de fiel cumplimiento que  “se devolverá cuando se 
haya suscrito el acta de entrega recepción definitiva o única…”, y con 
respecto a la  garantía de buen uso del anticipo “se devolverá cuando 
éste haya sido devengado en su totalidad…” (Decreto Ejecutivo 1700 
Presidencia de la República del Ecuador, 2009, pág. 36) 
2.2.4.3. Contabilización. - para registrar las obras por contratos se 
realizará mediante planillas estas deberán ser registrados básicamente 
debitando a una cuenta correspondiente al subgrupo 151.51 llamado 
Obras de infraestructura acreditando a una cuenta por pagar del subgrupo 
213.75 que es cuentas por pagar obras públicas el cual deberá estar 
asociado con la naturaleza del gasto de inversión incurrido en el mismo. 
2.2.4.4. Reconocimiento de Gastos de Gestión. - En las obras por 
contrato inmediatamente luego de que se ha realizado el registro de la 
planilla se deberá reconocer el gasto de gestión siempre y cuando el 
proyecto ejecutado sea para el uso público y esto se realizará con las 
cuentas 631.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público contra 
la cuenta de reconocimiento del gasto de gestión 151.98 Aplicación de 
Gastos de Gestión 
2.2.4.5. Acumulación de Costos de Proyectos por Contrato 
Todos los costos de los proyectos al momento de su liquidación o al 
momento de término del ejercicio contable, deberán trasladarse a través 
de movimientos de ajuste o de cierre, a la cuenta de acumulación de 
Costos de Inversión en Obras en Proceso. El cierre se realizará como un 
ajuste si el momento de su liquidación ocurre en cualquier fecha dentro 
del ejercicio fiscal, o como un cierre al término del ejercicio no concluido. 
(Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 2016). 
Este movimiento ya sea por terminación de la obra o terminación del 
ejercicio fiscal, se realizará con las cuentas 151.92 Acumulación de 
Costos en Inversiones en Obras en Proceso, contra la cuenta de 
acumulación de los costos que para el caso de contratos es la cuenta 
donde se registraron las planillas 151.51 Obras de Infraestructura. 
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2.2.5. Activación de Bienes al final del Proyecto 
En la activación de los bienes que son ejecutados por contratos se debe 
realizar una entrega provisional y una entrega definitiva en donde también 
se devolverán las garantías y se darán los movimientos contables para 
pasar la obra de las cuentas de acumulación de costos a la cuenta de 
bienes de larga duración que corresponda ya sea para uso institucional o 
para el uso del público. 
En la entrega provisional se devolverá la garantía de buen uso del 
anticipo, y para la entrega definitiva del contrato deberá transcurrir 
obligatoriamente 180 días desde la entrega provisional, para la activación 
del bien se debe diferenciar primero entre si es de uso institucional o uso 
público así tenemos que: 
Uso institucional 
En la entrega definitiva los movimientos que se van a realizar serán un 
débito en las cuentas de bienes de larga duración que corresponda ya 
sea entre 141 Bienes de Administración, 142 Bienes de Producción, 144 
Bienes de Proyectos o 145 Bienes de Programas, contra un crédito en la 
cuenta de acumulación del costo que es 151.92 Acumulación de Costos 
en Inversiones en Obras en Proceso, y por último la devolución de la 
garantía de fiel cumplimiento. 
Uso Público 
La entrega definitiva de los proyectos que serán destinados al uso público 
primero se realizará el cierre de la cuenta 151.98 Aplicación del Gasto de 
Gestión contra una afección directa al patrimonio de la entidad en la 
cuenta 611 Patrimonio Público, luego la obra será activada en la cuenta 
143 Bienes de Infraestructura contra la cuenta de acumulación del costo 
151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso y de 
igual manera la devolución de la garantía de fiel cumplimiento. 
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2.2.6. Ciclo Contable de Proyectos por Contrato 
 Etapa 1: Planificación y 
Aprobación del Presupuesto 
Externo (Público o privado) 
 Préstamos. 
 Donaciones. 
Interno  
 Recursos propios 
generados por la 
administración. 
  
Etapa 2: Fase contractual 
 Recibir y contabilizar las 
garantías 
 Reserva del 
compromiso  
 Entrega y registro del 
anticipo 
  
Etapa 3; ejecución de la obra   
 Registro de planillas 
 Amortización del anticipo 
 Reconocimiento del gasto 
de gestión  
En el momento que se realice el registro de las 
planillas inmediatamente se debe registrar el gasto 
de gestión en la cuenta 151.98 siempre que sea 
aplicable es decir cuando la obra que se está 
ejecutando es para el uso público con un debito en la 
cuenta 631.51. 
Etapa 5: Liquidación y Cierre del 
Proyecto. 
Cierre de la Cuenta 151.98 
Aplicación del Gasto de Gestión 
contra una cuenta Patrimonial de 
la Entidad del subgrupo 611 
Patrimonio Público. Para el caso 
de bienes de uso público, para el 
caso de bienes de uso 
institucional este asiente no se 
realiza. 
Etapa 4: Acumulación de los Costos 
Este proceso se encarga de realizar el 
cierre correspondiente de la cuenta 
151.92 llamada Acumulación de los 
Costos en Inversiones de Obras en 
Proceso contra cada una de las planillas 
registradas en el proyecto cuenta 
151.51. 
Etapa 6: Activación del Bien 
Se debitará una cuenta del 143 Bienes de 
infraestructura cuando es para uso publico 
contra la cuenta del subgrupo 151.92 
Acumulación de los Costos de inversiones en 
Proceso, y en el caso de uso institucional se 
deberá activar en las cuentas 141, 142, 144 o 
145 según corresponda contra la cuenta ya 
mencionada.  Con el fin de que pueda ser 
controlado y forme parte dentro de los 
estados financieros de cada entidad pública. 
 
   
ALVARO MOLINA                                                                                           DANIEL HUIRACOCHA 69 
 
2.3. NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL SECTOR PÚBLICO 
2.3.1. Control de Bienes Públicos en el Ecuador 
Para la administración de bienes en las entidades públicas de acuerdo a las 
Normas de Control Interno 406-01 emitidas por la Contraloría General del 
Estado CGE, dice que cuando lo amerite la entidad conforma una unidad 
encargada de la administración de bienes, dicha unidad se encargará de los 
procesos de “seguir en la planificación, provisión, custodia, utilización, 
traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, 
medidas de protección y seguridad, así como el control de los diferentes 
bienes, muebles e inmuebles…” (Acuerdo No. 039 Contraloria General del 
Estado, 2009, pág. 22). 
Los servidores responsables de realizar todo el proceso en lo que concierne 
a bienes correspondiente al Acuerdo No. 041 Contraloria General del Estado 
(2017) son: 
 Máxima Autoridad o su delegado 
 Titular de la Unidad Administrativa 
 Titular de la Unidad de Administración de Bienes e Inventarios 
 Guardalmacén 
 Custodio administrativo 
 Usuario Final 
 Titular de la Unidad de Tecnología 
 Titular de la Unidad Financiera 
 Contador 
Tipos de bienes. 
Para efectos de aplicación de este reglamento se debe considerar la 
clasificación de los bienes que de acuerdo con el art. 25 del reglamento de 
manejos de bienes se clasifica en tres grupos que son: 
Bienes de Propiedad, Planta y Equipo 
Estos bienes dentro de su definición incluyen “aquellos destinados a las 
actividades de administración, producción, suministro de bienes, servicios y 
arrendamiento…” (Acuerdo No. 041 Contraloria General del Estado, 2017, 
pág. 9), además en estos bienes tal como mención el Acuerdo No. 041 
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(2017) se van a considerar también “aquellos bienes de infraestructura; 
Patrimonio Histórico Artístico-Cultural; Biológicos; e Intangibles…” (pág. 9). 
El control de estos bienes será realizado considerando su naturaleza, 
funcionalidad y los siguientes aspectos que menciona el Art. 27 de acuerdo 
No. 041 (2017): 
a) Por cada bien en forma individual; 
b) Por cada componente en la medida en que la vida útil de cada parte o 
pieza que la conforme sea diferente. 
c) Por lote o grupo de similares características físicas, adquiridos en una 
misma fecha, de igual valor unitario (siempre y cuando no pase el 
valor establecido por el órgano rector de las finanzas públicas), 
destinados a una sola área física y mismo actividad administrativa y/o 
productiva. (pág. 9) 
Bienes de Control Administrativo. 
En esta categoría “Son bienes no consumibles de propiedad de la entidad u 
organismo, tendrán una vida útil superior a un año y serán utilizados en las 
actividades de la entidad…” (Acuerdo No. 041 Contraloria General del 
Estado, 2017, pág. 10) 
Estos van a ser clasificados de acuerdo a la función que tengan, 
dependiendo de la misión de la institución y la naturaleza de la misma, 
además estos bienes no van a estar sujetos a revalorizaciones ni 
depreciaciones, el responsable de estos va a ser el usuario final al que se le 
entregaron los bienes para que pueda desarrollar sus funciones, estos no 
podrán ser usados por el usuario final de forma personal o con otros fines 
que sean diferentes a los objetivos de la entidad, se manejaran para su 
control, identificación, y constatación física de la misma manera que el resto 
de bienes que está dispuesto en el Reglamento de Bienes del Acuerdo No. 
041 (2017). 
2.3.2. Ejecución de Proyectos en el Sector Público. 
Para mantener un control de las obras que se ejecutan en el sector público 
estas deberán ser observadas dependiendo de la entidad que sea dueña del 
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proyecto y la importancia que esta tenga, para ello se organizará una 
administración del contrato o una administración de la obra, dependiendo de 
si esta es ejecutada por un contrato o es realizada por administración 
directa. 
Este control puede ser realizado de manera directa o a su vez por una 
empresa consultora, sin embargo la entidad siempre deberá mantener un 
control riguroso y estricto con el fin de vigilar la fiscalización de la obra, en 
las obras que sean de naturaleza civil o que se ejecuten varias obras de una 
misma clase se designará un administrador del contrato cuya función será 
cuidar la calidad de la obra, el costo y el plazo. (Acuerdo No. 039 Contraloria 
General del Estado, 2009, pág. 36) 
Las obras que sean ejecutadas deberán ser realizadas de acuerdo con las 
disposiciones legales, técnicas y reglamentarias que han sido dictadas por 
los órganos rectores, además las personas que tengan a su cargo la 
administración de la obra deberán conocer las disposiciones legales vigente 
y aplicarlas, además mantenerse actualizado dado el caso que sea 
necesario cuando se haya modificado una norma. 
Por último, en las entidades donde cuenten con un Director de Obras 
Públicas o un jefe de la Unidad, estas personas de forma general asumen 
las funciones del administrador del contrato o administrador de la obra. 
(Acuerdo No. 039 Contraloria General del Estado, 2009, pág. 36) 
2.4. ESTADOS FINANCIEROS EN EL MARCO DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
Los estados financieros en el área pública son de preparación y 
presentación obligatoria periódica al Ministerio de Finanzas, además en el 
mes de Enero de cada año, con corte al 31 de Diciembre, la información 
financiera y presupuestaria que se precisa a continuación se deberá 
entregar de forma impresa, legalizada y con las notas aclaratorias 
correspondientes: 
 Balance de Comprobación Acumulado (8 columnas) 
 Estado de Resultados  
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 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Estado de Ejecución Presupuestario y sus anexos (cédulas 
presupuestarias de ingresos y gastos) 
 Notas aclaratorias (Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 2016, 
pág. 75) 
2.4.1. Estado de Situación Financiera. 
Este estado va a reflejar la posición financiera del ente que lo prepare, a una 
fecha determinada y que permite efectuar análisis comparativos, dentro de 
este se encuentran los grupos de activos, pasivos y patrimonios 
institucionales, en el sector público consta de un formato definido por el ente 
regulador e instrumentado en la normativa vigente. 
El Estado de Situación Financiera en referencia al Acuerdo No. 0067 
Ministerio de Finanzas (2016) dice que: 
 
Será preparado con los saldos de las cuentas a nivel 2, según la 
apertura constante en el Catálogo General de Cuentas; si hubiere 
más de una opción de agrupamiento para una misma cuenta, 
respecto al corto y largo plazo, su saldo se desglosará en aquellas 
que correspondan a su naturaleza y característica. (pág. 76) 
 
Además de esta clasificación de las cuentas, en los Activos y Pasivos 
corrientes se deberá indicar que porción corresponde de esta en las 
Inversiones Financieras y la Deuda Publica, considerando los plazos de 
vencimientos de sus carteras, y teniendo en cuenta que el corto plazo es un 
año o menor a este desde la fecha de corte del estado y el largo plazo es 
mayor a un año y los Activos y Pasivos de Largo Plazo deberán estar 
indicados de la misma manera. (Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 
2016, pág. 76) 
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Tabla 8 Ejemplo de Estado de Situación Financiera. 
(Identificación del Ente Público) 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al________de_________________de________ 
     
CUENTAS DENOMINACIÓN 
AÑO  
VIGENTE 
AÑO 
ANTERIOR 
GUIA* 
  ACTIVO       
CORRIENTE       
En las cuentas del activo que participan en esta sección son las del grupo 
111. 112, 113, 121, 129, 131, y 132 
NO CORRIENTE       
   INVERSIONES       
Las cuentas122 y 123 
   DEUDORES FINANCIEROS 
 
  Está conformado por el grupo 
124 
  
 
   OTROS ACTIVOS FINANCIEROS       
Este grupo corresponde a las cuentas 125, 125.99, 126, 126.99 y 128 
   INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 
DURACIÓN       
Este grupo corresponde a las cuentas 141, 141.99, 142, 142.99, 143, 
143.99, 146, 146.99, 147, 147.99, 148, 148.99, 149 y 149.97 
   INVERSIONES EN PROYECTOS Y 
PROGRAMAS       
Está conformado por los grupos 133, 135, 151, 151.98, 152 y 152.98 
  TOTAL ACTIVO       
  PASIVO       
CORRIENTE       
Está conformado por los grupos 212, 213 y 221 
NO CORRIENTE       
ENDEUDAMIENTO       
Está conformado por los grupos 222 y 223 
FINANCIEROS       
Está conformado por el grupo 224 
PROVISIONES       
Está conformado por el grupo 225 
  TOTAL PASIVO       
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Fuente: Acuerdo Ministerial 0067 Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental.  
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
 
 
Cabe aclarar que, con la actualización de la norma, las cuentas de orden 
deben estar, ahora mencionadas en las notas explicativas a los estados 
financieros y no dentro del estado de situación financiera. 
 
2.4.2. Estado de Resultados de Gestión. 
Este estado es un reporte financiero en un periodo de tiempo determinado 
que muestra de forma detallada los ingresos que se han obtenido en este 
periodo, los gastos que se han producido y como consecuencia de esto el 
resultado que se ha generado en dicho periodo. 
Conforme al Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas (2016) dice que el 
estado de resultados sera: 
Preparado con los saldos de las cuentas de Ingresos y Gastos de 
Gestión a nivel 2, según constan en el Catálogo General de Cuentas, 
determinando como resultados parciales los correspondientes a 
Explotación, Operación, Transferencias, Financieros y Otros Ingresos 
y Gastos, antes de obtener el resultado del ejercicio. (pág. 76) 
 
 
          
  PATRIMONIO       
  
PATRIMONIO 
ACUMULADO       
Está conformado por los grupos 611, 612, 618.03, y 619 
  TOTAL PATRIMONIO       
          
  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO       
  CUENTAS DE ORDEN       
  
CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS     SG 911 
CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS     SG 921 
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Tabla 9 Ejemplo Estado de Resultados de Gestión. 
(Identificación del Ente Público) 
ESTADO DE RESULTADOS  
Al________de_________________de________ 
     
CUENTAS DENOMINACIÓN 
AÑO  
VIGENTE 
AÑO 
ANTERIOR 
GUIA* 
RESULTADO DE 
EXPLOTACIÓN        
Está conformado por los grupos 624.01/04, 624.31, 624.33, 624.36, 638.01 
/ 04 – 07, 624.35 y 638.35 
RESULTADO DE 
OPERACIÓN       
Está conformado por los grupos 621, 623, 631, 633, 634, 635.01 - 04 /05 y 
637  
TRANSFERENCIAS NETAS       
Está conformado por los grupos 626 y 636  
RESULTADO FINANCIERO       
Está conformado por los grupos 625.01 /04, 635.02 /03 - 07/08  
OTROS INGRESOS Y 
GASTOS       
Está conformado por los grupos 624.07-21/27, 638.08-21/27-37, 638.51/93, 
625.21/24, y 629, 639  
OTROS INGRESOS Y 
GASTOS     618.03 
Fuente: Acuerdo Ministerial 0067 Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental.  
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
 
2.4.3. Estado de Ejecución Presupuestaria. 
En la base que se va a preparar el estado de ejecución presupuestaria será 
con “los datos al nivel de Grupo presupuestario, obtenidos del devengado 
del Balance de Comprobación…” (Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 
2016, pág. 77), además que “sus totales deberán ser conciliados con los 
flujos acumulados deudores y acreedores de las Cuentas por Cobrar y de 
las Cuentas por Pagar asociadas a la naturaleza del ingreso o del gasto, 
respectivamente…” (Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 2016, pág. 
77). 
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En cada uno se determinará la diferencia que exista en la ejecución entre las 
sumatorias de ingresos y gastos, con lo que se determinará el déficit y 
superávit presupuestario según corresponda. (Acuerdo No. 0067 Ministerio 
de Finanzas, 2016) 
Cédulas presupuestarias. 
Estos son los documentos de soporte del Estado de Ejecución 
Presupuestaria, los anexos, “serán preparadas al nivel que se hubiere 
aprobado el Presupuesto, con sumatorias parciales a los diversos niveles de 
agregación del Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, así como 
también, a los diversos niveles funcionales y programáticos 
institucionales…” (Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 2016, pág. 77) 
Tabla 10 Ejemplo de Estado de Ejecución Presupuestaria. 
(Identificación del Ente Público) 
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Al________de_________________de________ 
 
      
GRUPOS CONCEPTO COD. DEV. DIFER. 
CUENTAS 
CONTABLES 
INGRESOS 
CORRIENTES         
Está conformado por los grupos presupuestarios 11, 13, 14, 17, 18 y 19 
INGRESOS 
CORRIENTES         
Está conformado por los grupos presupuestarios 51, 53, 56, 57, 58 y 59 
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE 
  INGRESOS DE 
CAPITAL         
Está conformado por los grupos presupuestarios 24, 27 y 28 
GASTOS DE 
PRODUCCIÓN         
Está conformado por los grupos presupuestarios 61, 63 y 67 
INGRESOS DE 
CAPITAL         
Está conformado por los grupos presupuestarios 71, 73, 75, 77 y 78 
GASTOS DE CAPITAL         
Está conformado por los grupos presupuestarios 84, 87 y 88 
DEFICIT DE INVERSIÓN     
INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO         
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Está conformado por los grupos presupuestarios 36, 37, 38 y 39 
APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO         
Está conformado por los grupos presupuestarios 96, 97, 98 y 99 
SUPERAVIT O DEFICIT DE 
FINANCIAMIENTO     
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO     
Fuente: Acuerdo Ministerial 0067 Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
 
2.4.4. Estado de Flujos de Efectivo. 
Es un estado financiero básico que muestra las fuentes y los usos del 
efectivo dentro de la entidad que han generado en las actividades de 
operación, inversión y financiación. Las actividades de operación son 
aquellas que afectan los resultados de la entidad, están relacionadas con la 
producción, generación de bienes y prestación de servicios, los flujos de 
efectivos que se generan son generalmente consecuencias de las 
transacciones con el efectivo. Los flujos de inversión consideran el 
otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición y venta de inversiones y 
las operaciones que no se consideran como no operacionales. 
Por último, los de financiamiento se encuentran los recursos de los 
propietarios y reembolso de los rendimientos, se consideran todos los 
cambios de los pasivos y patrimonio diferentes a las partidas de operación. 
(Gómez, 2001) 
Para el Sector Público este será: 
El Estado de Flujo del Efectivo se obtendrá aplicando el método 
directo, a partir de obtener las fuentes y usos de fondos de los flujos 
de créditos de las Cuentas por Cobrar y de los flujos de débitos de las 
Cuentas por Pagar, respectivamente y calculando separadamente el 
Superávit o Déficit Corriente y de Capital; de la sumatoria de los 
conceptos antes indicados se obtendrá el Superávit o Déficit Total. 
(Acuerdo No. 0067 Ministerio de Finanzas, 2016) 
 
Tabla 11 Ejemplo de Estado de Flujo de Efectivo. 
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(Identificación del Ente Público) 
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 
Al________de_________________de________ 
   
 
DENOMINACIÓN 
AÑO  
VIGENTE 
AÑO 
ANTERIOR 
FLUJOS 
DE* 
        
FUENTES OPERACIONALES     Créditos 
Está conformado por las cuentas 113.11, 113.13, 113.14, 113.17, 113.18 y 
113.19  
USOS OPERACIONALES     Débitos 
Está conformado por las cuentas 213.51, 213.53, 213.56, 213.57 y 213.58 
SUPERAVIT / DEFICIT 
CORRIENTE     
  
        
FUENTES DE CAPITAL     Créditos 
Está conformado por las cuentas 113.24 y 113.28 
USOS DE PRODUCCIÓN, 
INVERSION Y CAPITAL     
Débitos 
Está conformado por las cuentas 213.61, 213.63, 213.67, 213.71, 213.73, 
213.75, 213.77, 213.78, 213.84, 213.87, 113.27 y 213.88 
DEFICIT DE CAPITAL       
        
DEFICIT BRUTO       
        
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT 
        
DENOMINACIÓN 
AÑO  
VIGENTE 
AÑO 
ANTERIOR 
FLUJOS 
DE* 
        
FUENTES DE FINANCIAMIENTO     Créditos 
Está conformado por las cuentas 113.36, 113.39, 113.97 y 113.98  
USOS DE FINANCIAMIENTO     Débitos 
Está conformado por las cuentas 213.94, 213.96, 213.97, 213.98 y 213.99 
SUPERAVIT DE 
FINANCIAMIENTO     
  
        
FLUJOS NO 
PRESUPUESTARIOS     
  
FUENTES     Créditos 
Está conformado por las cuentas 113.40, 113.41, 113.51, 113.77, 113.81, 
113.82, 113.83, 113.85 y 113.93 
USOS     Débitos 
Está conformado por las cuentas 213.15, 213.81, 213.82, 213.83, 213.85, 
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213.86, 213.93 y 213.95  
FLUJOS NETOS       
VARIACIONES NO 
PRESUPUESTARIAS     
  
Disponibilidades (SI -SF)     SG 111 
Anticipo de Fondos (SI - SF)     SG 112 
Disminución de Disponibilidades 
(SI - SF)     
619.91 
Depósitos y Fondos de Terceros 
(SF -SI)     
SG 212 
VARIACIONES NETAS       
DIFERENCIA       
SUPERAVIT TOTAL       
Fuente: Acuerdo Ministerial 0067 Principios y Normas Técnicas de Contabilidad 
Gubernamental Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha 
2.4.5. Notas explicativas a los EEFF. 
Es la parte importante para poder aclarar los puntos que podrían causar 
algunos conflictos dentro de la presentación de los estados, o para detallar 
ciertos puntos dentro de estos, “En los estados financieros será requisito 
indispensable incorporar notas aclaratorias respecto de situaciones 
cuantitativas o cualitativas que puedan tener efecto futuro en la posición 
financiera o en los resultados obtenidos…” (Acuerdo No. 0067 Ministerio de 
Finanzas, 2016, pág. 77) 
2.5. RESUMEN DEL CAPÍTULO II 
En el capítulo se ha presentado los aspectos relevantes en lo que concierne 
a los bienes de larga duración dentro del sector publico comenzando por su 
definición, el objetivo para los que serán usados, criterios para ser 
calificados como tal, el método por el cual se los valorara y la forma en la 
que estos bienes se depreciarán. 
Además haciendo referencia a que dentro del sector público especialmente 
a la entidad que tenemos por objeto de estudio es un GAD Cantonal, como 
uno de los ejes de desarrollo tiene la ejecución de programas y proyectos, 
para ello se derivarán dos posibilidades de ejecución que serán por 
administración directa o por contrato, a su vez dichos proyectos podrán ser 
destinados para uso público o para uso institucional, con la cual la forma en 
las que se realizará los registros variará, la diferenciación de estos se 
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encuentra en la forma de registro de los costos, la finalización de la obra y 
además en la fase contractual los proyectos por contrato deberán entregar 
garantías que servirán de seguro para una buena ejecución de las obras. 
Un proyecto al ser ejecutado por administración directa se ira registrando de 
acuerdo a la forma en la que se vayan utilizando los recursos dentro de este, 
es decir la naturaleza de los costos, luego estos se acumularán y formarán 
el costo total del proyecto ejecutado, por otra parte en la ejecución de obras 
por contrato la forma de registro de los costos no será de acuerdo a cada 
costo incurrido sino con la planilla que realizará el contratista, y al final del 
período los costos serán acumulados, también se deberán registrar los 
gastos de gestión que están ligados únicamente a las obras que son 
realizadas para el uso público. 
Al término de la obra ya sea para uso institucional o para uso del público 
estas deberán ser activadas y a formar parte de la contabilidad 
gubernamental de la entidad que las realiza, debido a que este es uno de los 
cambios que se debe aplicar con la emisión del acuerdo ministerial 0067, y 
cada obra será activada de acuerdo a la naturaleza de su uso ya sea para 
uso institucional las cuentas usadas podrán será 141, 142, 144, 145 o para 
obras de infraestructura la cuenta 143.  
Para su ejecución los proyectos estarán controlados todo el tiempo, ya sea 
por la misma entidad ejecutora o por una consultora externa, pero siempre 
con un control estricto por parte de la entidad que está ejecutando dicho 
proyecto, con esto existirán dependiendo de quién la esté ejecutando un 
administrador del contrato o un administrador de la obra, el cual será el 
encargado de verificar que se cumplan todas las características que se 
plantearon para la obra, así como verificar que cumplan con todas las 
normas legales vigentes a la fecha de ejecución. 
Por último, se presentan ejemplos de los estados financieros que 
pertenecen al sector público con formatos tomados del acuerdo ministerial 
0067. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN GAD 
CANTONAL DE GUALACEO PERÍODO 2016 
3.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL MANEJO DE LOS BIENES DE LARGA 
DURACIÓN. 
3.1.1. Descripción breve de los procesos internos llevados a cabo 
dentro del GAD cantonal de Gualaceo. 
En la parte inicial del análisis, se realizó una serie de entrevistas al personal 
encargado de las áreas relacionadas al objeto de estudio, con la finalidad de 
describir los procesos que realizan con respecto a los bienes de larga 
duración. 
3.1.1.1. Contabilidad y presupuesto. 
Consideración para ser clasificado un bien como de larga duración dentro 
del GAD. 
Lo dispuesto en la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental 3.1.5.2 
Reconocimiento:  
- Destinados para el uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos. 
- Pueden ser utilizados durante más de un ejercicio fiscal. 
- Generen beneficios económicos o potencial de servicio público 
adicionales a los que se darán si no se lo hubiera adquirido. 
- Costo de adquisición igual o mayor a USD 100.00. 
 Proceso contable en la adquisición de bienes ligada con el presupuesto. 
Se liga por la partida presupuestaria de gastos el registro contable, porque 
más bien existe un proceso de adquisición de bienes, para el cual se inicia 
con el requerimiento técnico, autorización de la máxima Autoridad o su 
Delegado, certificación de disponibilidad presupuestaria ( que da el Director 
Financiero), inicio del proceso de contratación (unidad de Compras), 
adquisición y convenio de pago, recepción del bien, ingreso a bodega en el 
sistema Financiero Contable que dispone el GAD Municipal, realiza el 
interface a contabilidad previo a la revisión entre otros de que si la partida de 
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gastos afecta en la certificación de disponibilidad presupuestaria es acorde 
al bien adquirido y se genera el asiento del Devengado.    
Proceso contable y documental de soporte para la adquisición de bienes.  
Los documentos soporte para la adquisición de bienes o servicios sería de 
acuerdo a su tipo y la clasificación establecida por la SERCOP que de 
manera general son: primeramente que dicha compra conste en el POA 
(verificación previa del técnico que solicita), requerimiento técnico 
especializado de acuerdo al tipo de bien o servicio, autorización de la 
máxima Autoridad o su Delegado, certificación de disponibilidad 
presupuestaria (entregada por el Director Financiero), proformas, pliegos,  
acta de adjudicación, contrato, órdenes de compra, publicación en el 
SERCOP, revisión de las especificaciones técnicas del bien (estén acorde a 
lo establecido en el contrato),  recepción del bien mediante un acta entrega - 
recepción, ingreso a bodega en el sistema Financiero Contable que dispone 
el GAD Municipal (Bodega) y por último la emisión de la factura por parte del 
proveedor. 
Métodos que se utilizan con frecuencia para adquirir bienes en la entidad. 
Al momento Ínfima Cuantía por su rapidez. 
Consideración contable para dar de baja los bienes. 
El registro contable de la baja de bienes se lo hace una vez que se revisa la 
resolución dada por la máxima Autoridad en coordinación con el señor 
Director Financiero e informe del Guardalmacén acerca del bien involucrado. 
Tratamiento contable para realizar una revalorización, donación y 
depreciación. 
Contablemente una vez que la comisión que debe ser designada por la 
máxima Autoridad remita el informe a esta sección y bodega se debe 
actualizar los valores en el módulo correspondiente del sistema de que 
disponemos para luego realizar el registro contable y así actualizar la 
información contable de los bienes revalorizados. 
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En lo que respecta a la Donación esta sección no interviene sino para el 
registro contable una vez que se remita a Contabilidad el convenio u otro 
documento de Donación y conste el egreso de bodega.  
La depreciación se genera anualmente en el sistema que se dispone para 
luego realizar el registro contable. 
Detalle simplificado del proceso contable para registrar un proyecto por 
administración directa y por contrato. 
 ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
- Con la documentación soporte de la adquisición se registra el 
Devengado del gasto. 
- Luego se registra la aplicación al gasto de gestión. 
- Con el informe del técnico responsable una vez concluido el proyecto 
se realiza la acumulación del gasto de la obra, pero en la mayoría de 
los casos se carece de este informe por ello acorde a las 
disposiciones de cierre que da el Ministerio de Finanzas cada año, se 
elabora el asiento sin el informe. 
- Con el acta de finiquito liquidación se efectúa el cierre de las cuentas 
aplicación al gasto y acumulación del gasto ya sea a una contra 
cuenta de obras de uso público o de propiedad planta y equipo (antes 
Activos fijos). 
POR CONTRATO 
- Se debe realizar como una etapa previa la denominada reserva del 
compromiso en el cual se comprometen los recursos monetarios 
necesarios para llevar a cabo dicho contrato. 
- Se registra el Devengado del gasto acorde a las planillas de avance 
de obra remitidas a contabilidad. 
- Luego se registra la aplicación al gasto de gestión 
- Con el acta entrega recepción provisional se registra la acumulación 
del costo de la obra. 
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- Con el acta entrega recepción definitiva se registra al patrimonio, 
luego al registro del activo ya sea como bien de uso público o como 
de propiedad planta y equipo (antes Activos fijos).   
Registro de bienes de uso público, cuáles son las cuentas que intervienen a 
nivel de grupo. 
Las cuentas son las que integran el Grupo 143. 
3.1.1.2. Compras Públicas. 
Inicio del proceso de Adquisición de Bienes. 
Independientemente del departamento que sea, se debe realizar un 
requerimiento formal para la adquisición de un bien con las especificaciones 
técnicas del caso y con la aprobación del señor Alcalde, en donde autoriza a 
la dependencia a continuar con el trámite pertinente para la compra, el 
mismo deberá ser cargado al sistema interno del GAD para llevar una 
correcta gestión documental. Luego del mencionado proceso se deberá 
obtener la certificación presupuestaria en el departamento financiero, para 
que pueda ser entregado al departamento de compras públicas y se pueda 
continuar con la compra del bien o servicio. 
Para el inicio de la una compra se tiene esquematizado tres instancias que 
son: la Fase Preparatoria, precontractual y la Contractual. 
Formas para la adquisición. 
Estos pueden ser considerados ya sea por compra directa en el portal, 
subasta inversa o por el monto de la ínfima cuantía que para el año 2018 es 
de $ 5.967,79 USD, el cual con la documentación pertinente se subirá al 
portal de compras públicas para que luego del proceso establecido en la 
Ley, el SERCOP puede dar la aprobación o adjudicación a un mencionado 
proveedor seleccionado con el cual se va a trabajar y posteriormente 
adquirir los bienes para el GAD. 
En los casos de adquisición de bienes que no se encuentren en el portal, se 
deberá nombrar una comisión técnica para que pueda elaborar un informe 
de pertinencia para la adquisición de dichos bienes, en el cual se solicitará a 
la SERCOP su aprobación y habilitar el código de dichos proveedores para 
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continuar con el proceso de adquisición. Además, cabe mencionar que para 
todas las modalidades de adquisición de bienes se necesita realizar un 
estudio de mercado y las especificaciones técnicas pertinentes para poder 
determinar cuál es el presupuesto referencial y así cotejar con el Catálogo 
de Compras Públicas la existencia del bien. 
Adquisiciones por Ínfima Cuantía. 
Para que sean consideradas dentro de este este grupo se tiene que tomar 
en cuenta que dichas adquisiciones no deberán superar el valor 
determinado ($ 5.967,79 USD para el año 2016), que no se encuentren 
planificados o en el caso de que efectivamente este planificado no se pueda 
realizar una sola compra acumulada. Para algunos casos se tiene como 
especial la compra de Alimentos y Bebidas para alimentar a los programas 
llevados a cabo por el GAD Municipal. Para este caso unos de los 
inconvenientes para este proceso es la obtención de las cotizaciones por 
parte de los proveedores, ya que en muchos casos existe la negativa de 
poder ofrecer información sobre los productos que ofertan con sus precios. 
Fin del proceso. 
Una vez realizada la adjudicación pasará al departamento jurídico para 
elaborar el contrato y pueda ser firmado por el señor Alcalde, en donde se 
realizará el llamado al proveedor seleccionado para que pueda firmar el 
mismo y es en ese preciso momento en donde el convenio de compra se 
formaliza legalmente y da paso a la transferencia de dominio de los bienes. 
La adjudicación no garantiza la compra de manera certera ya que puede 
haber modificaciones en la información o en las especificaciones del bien 
por parte del proveedor, únicamente el contrato de adjudicación de la 
compra es el documento legal autorizado para dar paso al proceso de 
compra de bienes en el GAD Municipal, el contrato original reposará en el 
Departamento Jurídico y se duplicará en 3 copias certificadas para la 
dependencia que adquiere el bien, el Departamento de Compras Públicas y 
una al Departamento Financiero. 
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3.1.1.3. Guardalmacén o Jefe de Bodega. 
Estado actual del manejo de bienes 
El departamento de manejo de bienes se encuentra en un estado de 
congestión debido a que no se tienen las personas suficientes para el 
manejo de estos, porque al momento solo cuentan con una persona que es 
el guardalmacén, y para el nivel de bienes que se posee en el GAD de 
Gualaceo no se abastece el departamento para tener un manejo correcto. 
Personal del departamento 
De acuerdo con la asignación legal del GAD solo una persona que es el 
guardalmacén, pero tiene una persona que sirve de apoyo en el 
departamento, no es encargado como tal, esta persona comete falencias al 
no ser un empleado propio para el área, dado el caso cuando se reciben 
bienes no se tiene el control de esto porque en ciertas ocasiones no se 
registran las fechas, el tipo de bien, las especificaciones, etc.  
Acerca de la actualización de codificaciones de los bienes. 
Se está realizando el proceso de la actualización de los bienes del GAD con 
la nueva codificación, este proceso está realizado en un sistema interno de 
la entidad, que manejan las personas de contabilidad como parte del control 
y además el guardalmacén. 
Proceso de revalorización de bienes. 
En el GAD de Gualaceo no se ha realizado hasta el momento ningún 
proceso para poder revalorizar los bienes, se ha intentado pero los procesos 
que se ejecutaron se han archivado, si es necesario la revalorización de los 
bienes para poder darlos de baja o para poder seguir usándolos con su 
nuevo valor de mercado y poder depreciarlos como dicta la normativa. 
Proceso de baja de bienes. 
El principal problema es la baja de activos debido a que el reglamento no es 
claro para poder realizar la baja de bienes ya que primero se derivará de la 
constatación física de bienes en primera instancia, se procederá a dar 
conocimiento a la máxima autoridad que deberá delegar alguien más, por el 
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momento se ha logrado dar de baja un parte de los bienes, pero aún existe 
un listado de bienes que deberían entrar en este proceso. 
Sugerencias para mejorar el proceso de manejo de bienes. 
La creación de un departamento propiamente de bienes que tengan 
personas calificadas en el manejo de estos, para que se puede segregar y 
designar funciones para los bienes, ya que al momento no se puede 
manejar con una sola persona los bienes de la forma adecuada. 
3.1.1.4. Obras públicas 
Formulación de un proyecto. 
Al momento de tomar una decisión de llevar a cabo una proyecto se parte de 
instancias previas como son el departamento de planificación y proyectos 
quienes son los encargados de armar y diseñar la obra tanto en la parte 
técnica, presupuestaria, factibilidad para la ejecución y documentación legal 
de respaldo al proyecto tomando en consideración las necesidades 
primordiales identificadas por el GAD Municipal de Gualaceo, una vez 
elaborado el proyecto de manera sólida  es puesto a conocimiento del 
Departamento de Obras Públicas a través de un oficio y la documentación 
de soporte. 
Estos por lo general nacen desde el mes de septiembre con la elaboración 
del POA y del PAC, en donde se hacen mención de todos los proyectos a 
ser realizados por el GAD cantonal en el período fiscal, según el grado de 
importancia se irán ejecutando los proyectos planificados para poder dar 
prioridad a las obras que brinden mayor utilidad para la comunidad. 
Revisión del Proyecto. 
A través de los técnicos especializados del departamento se realiza un 
análisis arquitectónico y civil con el fin de poder realizar un segundo análisis 
de viabilidad ligado a la ejecución de la obra y poder detectar posibles 
anomalías en el proceso antes del inicio de las obras civiles. 
Proceso Contractual de la Obra. 
Luego de la revisión realizada con el equipo técnico del departamento 
requirente, el siguiente paso a dar es cargar al sistema toda la información 
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concerniente al proyecto al Sistema Informático denominado “COBOS” 
(Intranet) mencionando que dicho proyecto se encuentra listo para la 
ejecución, se pide el inicio de proceso por escrito para que pueda ser 
aprobado por el Alcalde de GAD Municipal, el cual da la autorización para 
dar paso a la obra será a través de un memorándum indicando que proceda 
con dicho proyecto, para después poder cargar al sistema nuevamente 
todos los análisis técnicos elaborados por el departamento solicitante. 
Luego del proceso mencionado se prosigue con solicitar al Departamento 
Financiero la emisión de la certificación presupuestaria pertinente que 
apruebe la disponibilidad de fondos necesarios para la ejecución del 
proyecto, para luego ser enviados al Departamento de Compras Públicas y 
generen la información necesaria para la elaboración de un pliego para que 
pueda ser subido al portal de compras públicas con el fin de dar a conocer 
en oferta pública y el ganador pasará a  adjudicarse el contrato con las 
garantías del caso regularizado por el Departamento Jurídico. 
Ejecución de la Obra. 
De acuerdo con el cronograma establecido el contratista deberá entregar las 
planillas mensuales del avance de la obra, en los cuales se efectiviza el 
devengo de los anticipos hasta la entrega del proyecto, el departamento de 
Obras Públicas firma el Acta de Entrega Provisional de la obra al final del 
proyecto, para luego de la fiscalización del caso pueda realizarse el Acta de 
Entrega Definitiva de la misma. 
Consideración para clasificar el tipo de Ejecución del Proyecto. 
En el caso de ser un proyecto considerado como pequeño se lo realiza por 
administración directa, es decir es ejecutado por el propio GAD Municipal a 
través del Departamento de Obras con el personal y los insumos propios de 
la entidad, mediante un análisis técnico de fiscalización donde se identifica 
todo lo necesario para llevar a cabo la ejecución de la obra. 
En el caso de la ejecución de obras considerados de gran magnitud se 
contrata la fiscalización de entidades externas, tales como la construcción 
del terminal terrestre, el mercado municipal, reconstrucción de las plazoletas 
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entre otras, se las llevará a cabo mediante un contrato. Para la ejecución de 
un proyecto sea por administración directa o por contrato, para este caso no 
depende principalmente de la consideración económica y financiera del 
GAD, sino por la capacidad tanto en mano de obra, maquinaria, equipos, 
etc. que se posee este para elaborar uno u otro proyecto. 
La recepción de las planillas de avance de obras se realiza a través del 
departamento de Obas Públicas para que puedan ser aprobados por el 
señor Alcalde y posteriormente puedan ser enviados al Departamento 
Financiero para su pago, con el fin mismo de poder analizar la acumulación 
de los costos y cotejar si los movimientos económicos coinciden con el 
avance físico de la obra y poder detectar brechas en el proceso y poder 
realizar las correcciones del caso a tiempo. 
Una limitación para ciertos casos es la aprobación previa de algunas otras 
instancias como es el caso de la limpieza de las orillas del Rio Santa 
Bárbara que se necesita la aprobación del SENAGUA para proseguir con las 
obras. 
Casos especiales. 
En el caso de que los proyectos que se encuentran ejecutando y requieren 
del incremento en la partida presupuestaria se realiza una modificación a 
través de una redistribución de fondos desde los proyectos de una prioridad 
menor para poder ser considerados en otro período o si en algunos casos se 
cuenta con asignaciones gubernamentales extras se continua con lo 
planificado para la ejecución de dichas obras. 
Para el caso de proyectos que se alargan en el plazo de ejecución de 
acuerdo con la planificación se realiza una solicitud para la ampliación del 
plazo el cual deberá estar muy bien sustentada, es más se realiza un 
análisis del cronograma del proyecto junto con el avance real de la obra para 
poder visualizar las inconsistencias encontradas y poder reprogramar el 
cronograma planificado. 
En algunos casos existen diferencias entre los recursos económicos 
utilizados y el avance físico de la obra por el hecho de que se debe realizar 
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una mayor cantidad de erogaciones económicas en la ejecución de la 
misma, por inconsistencias encontradas durante la ejecución de la obra 
como es el caso de objetos encontrados en el fondo de terreno, preparación 
del área en construcción, etc. 
 
3.1.2. Examen a los Bienes de Larga Duración. 
3.1.2.1. Diagnóstico Inicial de los Bienes. 
Para el año 2016 el Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo 
cuenta con un monto de $ 8.233.467,86 USD dentro de sus activos 
clasificados como Bienes de Larga Duración (Activos Fijos) los cuales se 
encuentran detallados en el Anexo No.1, el mismo que representa un total 
del 48,34% de sus activos totales al 31 de diciembre del 2016, en el 
presente capítulo se visualizará un diagnóstico general y específico sobre la 
composición de los bienes de larga duración clasificados a diferente nivel 
según la especificación del Bien (Título, Grupo, Subgrupo, etc.), el cual se 
encuentra codificado tomando en consideración el catálogo único de 
cuentas emitido por el Ministerio de Finanzas para las entidades del Sector 
Público. 
Composición económica. 
Se vio la necesidad de solicitar información detallada al encargado de la 
bodega general (Guardalmacén) para la determinación del total de los 
bienes, en la que de manera resumida se pudo elaborar el siguiente cuadro 
resumen con los valores detallados de cada tipo de bien según su categoría, 
estos datos fueron tomados de la base general de bienes que se encuentran 
detallados en el anexo 2 como resultado de la toma física que se realizó en 
el proceso de investigación: 
Tabla 12 Detalle de Bienes al 31 de Diciembre del 2016 GAD Gualaceo. 
CÒDIGO CATEGORIA 
COSTO 
HISTÓRICO 
DEPPRECIACIÒN 
ACUMULADA 
VALOR EN 
LIBROS 
001 
TERRENOS (BIENES 
INMUEBLES) 
384.681,23 - 384.681,23 
003 MOBILIARIOS 156.800,29 80.158,16 76.642,13 
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(BIENES DE LARGA 
DURACIÓN) 
004 
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 
1.452.536,42 750.954,59 701.581,83 
005 VEHÍCULOS 593.630,50 483.758,08 109.872,42 
006 HERRAMIENTAS 38.245,46 24.030,44 14.215,02 
007 
EQUIPOS, 
SISTEMAS Y 
PAQUETES 
INFORMÁTICOS 
235.089,57 173.357,91 61.731,66 
008 
BIENES ARTÍSTICOS 
Y CULTURALES 
10.075,60 3.113,59 6.962,01 
009 
LIBROS Y 
COLECCIONES 
12.645,47 11.228,36 1.417,11 
011 
PARTES Y 
REPUESTOS 
1.010,64 909,58 101,06 
014 
INSTRUMENTAL 
MEDICO 
2.715,66 - 2.715,66 
141.03.02 
EDIFICIOS LOCALES 
Y RESIDENCIAS 
5.346.037,02 117.068,11 5.228.968,91 
 
TOTAL 8.233.467,86 1.644.578,81 6.588.889,05 
Fuente: Base de Datos Bienes de Larga Duración, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
La tabla presentada muestra los montos detallados en Valor Histórico, 
Depreciación Acumulada (hasta el 31/12/2016) y Valor en libros de cada uno 
de los activos fijos, el monto de $ 8.233.467,86 USD se encuentra 
compuesta por un total de 2596 bienes, los cuales son manejados con un 
sistema interno que se encarga de su registro, clasificación y control de cada 
uno de ellos ya que el mismo delimita de una manera detallada la 
información de sus bienes. Como dato adicional al presente análisis se debe 
mencionar que los Bienes considerados como Instrumental Médico fueron 
ingresados el 31 de diciembre del 2016.  
Gráfico 4 Representación Económica de Bienes de Larga Duración GAD 
Gualaceo. 
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Fuente: Fuente: Base de Datos Bienes de Larga Duración, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
Como nos muestra la Gráfica 3.1. Podemos observar que la mayor parte de 
los activos fijos está concentrada económicamente en Edificios, Locales y 
Residencias con alrededor del 64,93%, seguido de Maquinarias y Equipos 
con un 17,64% y Vehículos con un 7,21%, es decir en la composición de 
estos tres tipos de bienes se refleja el 89,78% de los bienes de larga 
duración a cargo de la Administración del GAD cantonal de Gualaceo. 
La cantidad y su representación porcentual con respecto al total de bienes 
por cada categoría se presentan a continuación. 
Tabla 13 Cantidad de Bienes por Categoría y su Representación Porcentual. 
CÒDIGO CATEGORIA CANTIDAD 
% REPRESENTACIÓN 
EN CANTIDAD 
001 
TERRENOS (BIENES 
INMUEBLES) 
19 0,74% 
003 
MOBILIARIOS 
(BIENES DE LARGA 
DURACIÓN) 
1428 55,56% 
004 
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 
431 16,77% 
005 VEHÍCULOS 23 0,89% 
006 HERRAMIENTAS 200 7,78% 
007 
EQUIPOS, SISTEMAS 
Y PAQUETES 
INFORMÁTICOS 
385 14,98% 
008 
BIENES ARTÍSTICOS 
Y CULTURALES 
22 0,86% 
009 LIBROS Y 52 2,02% 
4,67%
1,90%
17,64%
7,21%
0,46%
2,86%
0,12%
0,15%
0,01%
0,03%
64,93%
REPRESENTACIÓNDE BIENES
TERRENOS (Bienes Inmuebles)
MOBILIARIOS (Bienes de Larga Duración)
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
VEHICULOS
HERRAMIENTAS
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES
LIBROS Y COLECCIONES
PARTES Y REPUESTOS
INSTRUMENTAL MEDICO
EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS
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COLECCIONES 
011 
PARTES Y 
REPUESTOS 
1 0,04% 
014 
INSTRUMENTAL 
MEDICO 
3 0,12% 
141.03.02 
EDIFICIOS LOCALES 
Y RESIDENCIAS 
32 1,23% 
 
TOTAL 2596 100,00% 
Fuente: Base de Datos Bienes de Larga Duración, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
Es decir que la mayor representación en cuanto a cantidad de bienes la 
tiene Mobiliarios con un 55,56% del total general, pero esto no quiere decir 
que sea el económicamente más representativa ya que en este sentido 
Edificios, Locales y Residencias poseen un 64,93% pero en términos de 
cantidad únicamente representa un 1,23%, es decir la mayor acumulación 
económica de los bienes de larga duración se encuentra concentrada 
únicamente en 32 Bienes Inmuebles, para el caso de los bienes 
considerados Bienes Artísticos y Culturales; así como aquellos Bienes y 
Colecciones deben ser considerados por la administración para una 
reclasificación como bienes de control en el grupo 911 (cuentas de orden). 
Con el diagnóstico inicial sobre la composición de los bienes de larga 
duración se precedió a llevar a cabo la ejecución de una constatación física 
y conciliación económica con el fin de poder verificar el estado actual de los 
bienes de manera integral dentro de cada una de las dependencias del GAD 
Municipal del Cantón Gualaceo. 
Manejo interno de Bienes de Larga Duración. 
Dentro del GAD cantonal se maneja un sistema interno de información 
administrativa y financiera denominada COBOS, en el que se encuentra un 
módulo específico para el manejo único y detallado de los bienes dentro de 
bodega en el que facilita información como: 
 Número del bien - número generado por el sistema para organizar los 
bienes. 
 Código. - es el número único con el que el bien se registra dentro del 
GAD. 
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 Descripción. - Nombre que recibe el bien (terrenos, vehículos, 
mobiliarios, etc.) 
 Marca. - Fabricante del producto. 
 Modelo. - diseño específico del bien. 
 Serie. - número único establecido por el fabricante del bien. 
 Observaciones. - documentación de soporte del bien o 
especificaciones adicionales. 
 Sección. - departamento donde se encuentra ubicado el bien, 
Ejemplo Departamento Financiero. 
 Subsección. - área específica donde se encuentra en bien dentro del 
departamento, ejemplo oficina del Contabilidad. 
 Custodio. - los nombres y apellidos de la persona responsable del 
bien. 
 Costo histórico. - valor pactado al momento de la compra, más – 
menos todos los costos o gastos incurridos hasta el funcionamiento 
del bien dentro del GAD. 
 Fecha de ingreso. - fecha en la que fue ingresado en bien en el 
sistema. 
 Color. - detalle del color específico del bien. 
 Motor. - número único remarcado del motor de aquellos bienes a 
combustión (específico para el bien que aplica) 
 Chasis. - número único de aquellos bienes a combustión (específico 
para el bien que aplica) 
 Depreciación anual. 
 Depreciación acumulada. 
 Valor en libros. 
 Vida útil.  
Descripción de la codificación de los Bienes. 
Los mencionados bienes de larga duración contienen un código único el cual 
contiene un número total de 13 dígitos que los identifica de manera 
específica dentro del sistema interno del GAD, con el que es informado y 
registrado también en la plataforma virtual del Ministerio de Finanzas para el 
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registro de bienes del Sector Público. A continuación, se detalla el código 
pertinente a cada tipo de bien: 
Código Interno 
de bienes 
Descripción. 
001 TERRENOS (BIENES INMUEBLES) 
003 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) 
004 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
005 VEHÍCULOS 
006 HERRAMIENTAS 
007 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS 
008 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES 
009 LIBROS Y COLECCIONES 
011 PARTES Y REPUESTOS 
014 INSTRUMENTAL MÉDICO 
141.03.02 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 
Fuente: Base de Datos Bienes de Larga Duración, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
Con la información presentada en el cuadro que antecede se comprende la 
forma de organización de los bienes de larga duración dentro del sistema 
interno del GAD cantonal de Gualaceo. A continuación, se presenta el 
análisis detallado de la conciliación realizada a los todos los bienes tomando 
como primera consideración: el departamento de ubicación del bien, su 
custodio y por último el código del bien al que corresponde. El en caso de 
los Bienes de Edificios, Locales y Residencias poseen una codificación 
diferente por el motivo de que se encuentra en una etapa de regularización y 
aún no posee un código propio dentro del sistema de la entidad. 
3.1.2.2. Resultados de la Constatación Física a los Bienes de Larga 
Duración. 
Tabla 14 C.F. Terrenos (Bienes Inmuebles). 
Código 
Interno: 001 
Años de Vida 
Útil: No Aplica 
Nombre del 
Bien: 
TERRENOS (Bienes 
Inmuebles) 
No. de 
Registro: 1 
Hallazgos Resultado Observaciones 
Bienes Encontrados 19   
Bienes sin Novedades 19 
Registro 
25/05/2016 
Bienes considerados para la Baja 0   
Bienes sin Vida Útil 0   
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Bienes sin valor Residual1 0   
Propuesta de Bienes a Revalorizar2 0   
Bienes no Encontrados 0   
Total de Bienes Analizados 19   
Esta información se encuentra detallada en el Anexo 3 
 
De la verificación realizada a los terrenos se observó que todos fueron 
registrados bajo la misma fecha del 25 de mayo del 2018 en el cual se 
realizó un análisis técnico y permitió la separación en valores, tanto de 
terrenos como de Edificios, Locales y Residencias. 
Tabla 15 C.F Edificios, Locales y Residencias. 
Código 
Interno: 141.03.02 
Años de Vida 
Útil: 35 
Nombre del 
bien: 
EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
RESIDENCIAS No. de Registro: 9 
Hallazgos Resultado Observaciones 
Bienes Encontrados 
  32 
EN PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN 
POR PARTE DEL 
DEPARTAMENTO DE 
AVALÚOS Y 
CATASTROS. 
Bienes sin Novedades 32   
Bienes a dar de Baja 0   
Bienes sin Vida Útil 0   
Bienes sin valor Residual 0   
Propuesta de Bienes a Revalorizar 0   
Bienes no Encontrados 0   
Total de Bienes Analizados 32   
Esta información se encuentra detallada en el Anexo 4 
 
Dentro de los bienes considerados como Edificios, Locales y Residencias 
tenemos un total de 32 bienes los cuales se encuentran el edificio donde 
funciona la administración central, así como el despacho de la Alcaldía y su 
Secretaria General, además de un edificio donde se encuentran ventanillas 
de cobros de servicios públicos, Departamento de Talento Humano, 
                                                             
1 Bienes que tienen un valor residual de $0,00 y Adquiridos antes del año 2000. 
2 Bienes que encontrados con su vida útil terminada pero que aún tienen uso dentro del GAD 
Municipal de Gualaceo. 
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Departamento de Planificación, Departamento de Compras Públicas, 
Departamento de Obras Públicas y las Bodegas (1,2,3,4) y demás 
Inmuebles registrados a nombre del GAD. 
Tabla 16 C.F. Mobiliarios (Bienes de Larga Duración). 
Código 
Interno: 003 
Años de 
Vida Útil: 10  
Nombre del 
Bien: 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
No. de 
Registro: 2 
Hallazgos Resultado Observaciones 
Bienes Encontrados 1428   
Bienes sin Novedades 856   
Bienes considerados para la Baja 25 
Detalle en el 
cuadro de baja 
Bienes sin Vida Útil 547   
Bienes sin valor Residual 119 
Registrados 
antes del 2000 
Propuesta de Bienes a Revalorizar 0   
Bienes no Encontrados 0   
Total de Bienes Analizados 1428   
Esta información se encuentra detallada en el Anexo No. 5 
 
Es la categoría de bienes con la mayor cantidad de ítems a su haber, por lo 
cual se realizó en un tiempo total de 8 días laborables, en donde se pudo 
verificar el estado actual del bien, su custodio y comprobar la correcta 
codificación del registro. Cabe recalcar que se ha buscado poder verificar su 
utilidad dentro de las operaciones normales del GAD, donde se encontró 25 
bienes que no poseen vida útil y que se encuentran completamente 
deteriorados por su uso, además al analizar la base de datos en el anexo 
No. 2 nos encontramos que se cuenta con un total de 119 bienes sin poseer 
un valor residual y que aun brindan apoyo a la administración. También de 
un total de 547 bienes que fueron adquiridos antes del año 2000 y que no 
poseen valor residual a la fecha. 
Tabla 17 C.F. Maquinarias y Equipos. 
Código 
Interno: 004 
Años de Vida 
Útil 10  
Nombre del MAQUINARIAS Y No. de 3 
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Bien del Bien EQUIPOS Registro: 
Hallazgos Resultado 
Observacione
s 
Bienes Encontrados 431   
Bienes sin Novedades 297   
Bienes considerados para la Baja 12 
Detalle en el 
cuadro de baja 
Bienes sin Vida Útil 122   
Bienes sin valor Residual 15 
Registrados 
antes del 2000 
Propuesta de Bienes a Revalorizar 3   
Bienes no Encontrados 0   
Total de Bienes Analizados 431   
Esta información se encuentra detallada en el Anexo No. 6 
 
Se observó que los bienes se encuentran utilizados por parte de la 
administración y el departamento de Obras Públicas dentro de la ejecución 
de los proyectos por Administración Directa, en donde según el análisis 
interno del mismo departamento encargado de su uso se encontró que 3 de 
sus bienes deberían ser considerados para un análisis técnico de 
revalorización como es el caso de un Tractor (004-03-002-00001), 
Motoniveladora (004-03-003-00002) y una Mini cargadora (004-03-005-
00001), también como en el apartado anterior de mobiliarios se encontraron 
una cantidad de 15 bienes que no poseen valor residual y que también 
fueron adquiridos en años anteriores al 2000. 
Tabla 18 C.F. Vehículos. 
Código 
Interno: 005 
Años de Vida 
Útil 5  
Nombre del 
Bien del Bien VEHÍCULOS No. de Registro 3 
Hallazgos Resultado Observaciones 
Bienes Encontrados 23   
Bienes sin Novedades 7   
Bienes considerados para la Baja 0   
Bienes sin Vida Útil 16   
Bienes sin valor Residual 3 
Registrados 
antes del 2000 
Propuesta de Bienes a Revalorizar 16   
Bienes no Encontrados 0   
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Total de Bienes Analizados 23   
Esta información se encuentra detallada en el Anexo No. 7 
 
El total de la flota vehicular del GAD Municipal del cantón Gualaceo está 
compuesto por un total de 23 vehículos en total, al realizar la constatación 
física se pudo determinar la existencia de los mismos, en donde 7 de estos 
aún tenían contablemente vida útil dentro de sus registros y la diferencia de 
los 16 restantes no poseen vida útil, pero al realizar la constatación física se 
pudo verificar su correcto funcionamiento ya que se les da mantenimiento 
continuo y sirven de movilización para el personal, provocando valores que 
no reflejan la situación actual de la entidad en el contexto financiero, por lo 
cual se sumaría a la propuesta de revalorización de los bienes de larga 
duración con la mención de los técnicos correspondientes, que se 
recomienda realizar dicho proceso en el periodo actual. 
Tabla 19 C.F. Herramientas. 
Código 006 
Años de Vida 
Útil 10  
Nombre del 
Bien del Bien 
HERRAMIENTAS 
 No. de Registro: 4 
Hallazgos Resultado Observaciones 
Bienes Encontrados 200   
Bienes sin Novedades 112   
Bienes a dar de Baja 20 
Detalle en el 
cuadro de baja 
Bienes sin Vida Útil 68   
Bienes sin valor Residual 0   
Propuesta de Bienes a Revalorizar 0   
Bienes no Encontrados 0   
Total de Bienes Analizados 200   
Esta información se encuentra detallada en el Anexo No. 8 
 
Bienes únicamente utilizados por el Departamento de Obras Públicas, ya 
que en su totalidad son implementos para la construcción y adecuación de 
espacios públicos. Con un delegado del departamento se pudo realizar la 
constatación física de los bienes en los cuales se identificó de manera 
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preliminar, los bienes que ya no son de utilidad para la ejecución de obras 
en el GAD, por ello se obtuvo un total de 20 herramientas para ser 
considerados a la baja de acuerdo con la modalidad que corresponda y el 
procedimiento legal pertinente. 
 
 
Tabla 20 C.F. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos. 
Código 
Interno: 007 
Años de Vida 
Útil: 
3 
Nombre del 
Bien del 
Bien: 
EQUIPOS, 
SISTEMAS Y 
PAQUETES 
INFORMÁTICOS 
No. de Registro: 5 
Hallazgos Resultado Observaciones 
Bienes Encontrados 385   
Bienes sin Novedades 175   
Bienes a dar de Baja 
48 
Detalle en el 
cuadro de baja 
Bienes sin Vida Útil 162   
Bienes sin valor Residual 4   
Propuesta de Bienes a Revalorizar 0   
Bienes no Encontrados 0   
Total de Bienes Analizados 385   
Esta información se encuentra detallada en el Anexo No. 9 
 
Con el acompañamiento de un delegado del Departamento de TIC’s se 
procedió con la constatación física de los bienes informáticos, dentro de los 
cuales se pudo identificar que 48 de ellos deberían ser considerados para 
ser dados de baja por parte de la autoridad competente ya que no prestan 
utilidad física ni digital para las funciones desempeñadas por los servidores 
públicos. También existen bienes que son utilizados en procesos 
administrativos, pero sin embargo ya no poseen vida útil contable, sin 
embargo, aún son de uso del GAD. 
Tabla 21 C.F. Bienes Artísticos y Culturales, Libros y Colecciones, Partes y 
Repuestos, Instrumental Médico. 
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Código Interno: 
008 
Años de Vida 
Útil: 
10 
Nombre del 
Bien del Bien: 
BIENES 
ARTÍSTICOS Y 
CULTURALES 
No. de Registro: 6 
Hallazgos Resultado Observaciones 
Bienes Encontrados 22   
Bienes sin Novedades 2   
Bienes a dar de Baja 0   
Bienes sin Vida Útil 20   
Bienes sin valor Residual 0   
Propuesta de Bienes a Revalorizar 0   
Bienes no Encontrados 0   
Total de Bienes Analizados 22   
Esta información se encuentra detallada en el Anexo 10 
 
Código Interno: 
009 
Años de Vida 
Útil 
10 
Nombre del 
Bien del Bien: 
LIBROS Y 
COLECCIONES 
No. de Registro: 7 
Hallazgos Resultado Observaciones 
Bienes Encontrados 52 Tienen biblioteca 
Bienes sin Novedades 2   
Bienes a dar de Baja 0   
Bienes sin Vida Útil 50   
Bienes sin valor Residual 0   
Propuesta de Bienes a Revalorizar 0   
Bienes no Encontrados 0   
Total de Bienes Analizados 52   
Esta información se encuentra detallada en el Anexo 10 
 
Código Interno: 
011 
Años de Vida 
Útil: 
5 
Nombre del 
Bien del Bien: 
PARTES Y 
REPUESTOS 
No. de Registro: 
 
8 
 
Hallazgos Resultado Observaciones 
Bienes Encontrados  1   
Bienes sin Novedades 0   
Bienes a dar de Baja 0   
Bienes sin Vida Útil 1   
Bienes sin valor Residual 0   
Propuesta de Bienes a Revalorizar 0   
Bienes no Encontrados 0   
Total de Bienes Analizados 1   
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Esta información se encuentra detallada en el Anexo 10 
 
Código Interno: 
014 
Años de Vida 
Útil: 
3 
Nombre del 
Bien del Bien: 
INSTRUMENTAL 
MÉDICO 
No. de Registro: 9 
Hallazgos Resultado Observaciones 
Bienes Encontrados 3   
Bienes sin Novedades 3   
Bienes a dar de Baja 0   
Bienes sin Vida Útil 0   
Bienes sin valor Residual 0   
Propuesta de Bienes a Revalorizar 0   
Bienes no Encontrados 0   
Total de Bienes Analizados 3   
Esta información se encuentra detallada en el Anexo No. 10 
 
Se elaboró un análisis conjunto de los bienes de larga duración 
categorizados dentro de los grupos de bienes artísticos y culturales, libros y 
colecciones, partes y repuestos e instrumental médico, que dio como 
resultado un total de 71 bienes sin vida útil y únicamente 7 de ellos con vida 
útil. De manera resumida podemos decir que la mayoría de estos bienes 
está compuesto por bienes Artísticos y culturales: símbolos patrios, 
estampas religiosas y pinturas variadas; Libros: fotografías, videos, 
enciclopedias y manuales; Partes y Repuestos: Cabina para un Tractor Bob 
Cat; Instrumentos Médicos: Licencias para computadoras dentro del 
departamento médico de la Alcaldía. 
3.1.2.3. Resumen General de la conciliación de bienes. 
 
Tabla 22 Resumen de Conciliación de Bienes en número de bienes.  
CUADRO GENERAL DE LA CONCILIACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO 
FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 
HALLAZGOS RESULTADO REPRESENTACIÓN  
Bienes Encontrados 2596 100,00% 
Bienes sin Novedades 1505 57,97% 
Bienes Considerados para la Baja 105 4,04% 
Bienes sin Vida Útil 986 37,98% 
   
ALVARO MOLINA                                                                                           DANIEL HUIRACOCHA 103 
 
Bienes sin valor Residual 141 5,43% 
Propuesta de Bienes a Revalorizar 19 0,73% 
Bienes no Encontrados 0 0,00% 
Total de Bienes Analizados 2596 100,00% 
Nota: Esta información se encuentra detallada en el Anexo 2 
 
 
 Luego de la constatación física y el análisis correspondiente sobre los 
Bienes de larga duración se pudo obtener que del total de 2596 bienes se 
encontraron el 57,97% sin ningún tipo de novedades, un total de 105 bienes 
que luego de ser verificados con los técnicos correspondientes y el 
guardalmacén se deben dar de baja con un total de 4,04%, 986 bienes que 
ya no poseen una vida útil pero que sin embargo aún son utilizados ya sea 
por la administración o para la ejecución de programas o proyectos dentro 
de la entidad. 
A continuación, se representa de manera gráfica las novedades encontradas 
dentro de la constatación física: 
Gráfico 5 Hallazgos de la Conciliación de los Bienes de Larga Duración. 
 
Fuente: Base de Datos Bienes de Larga Duración, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
Propuesta de Bienes para la Baja. - cómo se puede visualizar en el grafico 
los bienes a dar de baja dentro del total de bienes es de un 4,09% que suma 
un valor histórico de $ 45.031,32 USD, compuesto principalmente de 
Mobiliarios por $ 1.180,17 USD, Maquinarias y Equipos por $ 7.763,84 USD, 
Herramientas por $ 6.805,55 USD, Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos por $ 29.281.76 USD. Cabe mencionar que se analizó la 
viabilidad de determinar una propuesta adicional para revalorizar 19 bienes 
de larga duración integrada básicamente por Vehículos, Maquinaria y 
57,97%
4,04%
37,98%
Bienes sin
Novedades
Bienes Considerados
para la Baja
Bienes sin Vida Útil
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Equipos que aun brindan utilidad en la ejecución de los procesos llevados a 
cabo por el GAD de Gualaceo. 
Tabla 23 Valor de los Bienes para la baja 
TIPO DE BIEN 
COSTO 
HISTÓRICO 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
VALOR 
RESIDUAL 
Mobiliarios 
           
1,180.17  
               
1,048.28  
           
131.89  
Maquinaria y equipos 
           
7,763.84  
               
5,567.08  
       
2,196.76  
Herramientas 
           
6,805.55  
               
5,955.78  
           
849.77  
Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 
         
29,281.76  
             
26,286.16  
       
2,995.60  
Total 
         
45,031.32  
             
38,857.30  
       
6,174.02  
Fuente: Anexo 15 Bienes considerados para la baja 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha 
 
La propuesta para el procedimiento de baja de dichos bienes será 
desarrollada en el apartado 3.2.4. Actualización y optimización en los 
bienes de larga duración. 
3.2.  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN. 
3.2.1. Estado General de los Bienes al Cierre del Período del Año 2016. 
El porcentaje de Activos de Larga Duración a cargo de la entidad representa 
(depurando su depreciación) un 38,69% correspondiente al total de sus 
activos. Entre los que tenemos 2 grupos que son la de Bienes Muebles con 
un total de $ 2.502.749,61 USD y Bienes Inmuebles con un valor total al 31 
de Diciembre del 2016 de  $ 5.730.718,25 USD., dentro de esta categoría de 
bienes no se encuentran considerados los bienes de infraestructura, es decir 
dichas obras que fueron ejecutadas por la administración o por medio de 
contratos, ya que no se ha realizado la activación y registro contable de 
dichos bienes generados a partir de los proyectos terminados en el Período 
Fiscal 2016, tal como menciona el Acuerdo 067 Emitido por el Ministerio de 
Finanzas sobre Normas y Técnicas de Contabilidad Gubernamental. 
Tabla 24 Análisis Bienes de Larga Duración Representación Económica y 
Porcentual al 31 de Diciembre del 2018. 
Descripción Montos Representación % 
BIENES MUEBLES 2,502,749.61  30,40% 
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BIENES INMUEBLES 5,730,718.25  69,60% 
Total de Activos L. D. Brutos 8,233,467.86 100% 
(-) Depreciación acumulada 
muebles (1,527,510.70) 
(-) Depreciación acumulada 
inmuebles (117,068.11) 
Total de Activos L. D. Netos 6,588,889.05 
Fuente: Estado de Situación Financiera GAD Gualaceo 2016 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha 
 
La gráfica mostrada anteriormente muestra una representación únicamente 
del total de activos considerados como BIENES DE LARGA DURACIÓN, 
mostrando que la mayor concentración en relación con valores económicos 
está en los Bienes Inmuebles con un total de 69,60% (Valor Sin Depurar su 
Depreciación Acumulada). 
3.2.2. Inversiones ejecutadas para la Adquisición de Bienes de Larga 
Duración, así como Bienes y Servicios para el desarrollo de Programas 
y Proyectos. 
Las partidas presupuestarias durante el año 2016 muestran que lo ejecutado 
en la adquisición de bienes de larga duración para la administración, así 
como también todos aquellos bienes y otros costos necesarios para el 
desarrollo de programas y proyectos dentro de la entidad. 
El presente análisis muestra de manera agrupada cuales fueron dichos 
rubros destinados a cada partida como se observa en la presente tabla, esta 
información se encuentra detallada en el Anexo 11: 
Tabla 25 Partidas Presupuestarias Ejecutadas en el Año 2016. 
PARTIDA PRESUPUESTARIA SALDO PAGADO 
 GRUPO 84 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN  622.559,62 
 GRUPO 71 GASTOS EN PERSONAL PARA 
INVERSIÓN  2.440.656,47 
 GRUPO 73 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
PARA INVERSIÓN  1.557.112,36 
 GRUPO 75 OBRAS PÚBLICAS  1.920.979,94 
 GRUPO 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN  39.018,88 
 GRUPO 78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN  1.291.252,38 
 TOTAL  7.871.579,65 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos Detallada, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
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Cabe recalcar el siguiente detalle en donde el Grupo 84 Bienes de Larga 
Duración es únicamente para bienes que fueron adquiridos y utilizados para 
la administración y de los cuales pasan a formar parte únicamente del Grupo 
141 Bienes de Administración.  
Las partidas de los grupos 71 Gastos en Personal para Inversión y 73 
Bienes y Servicios de Consumo para la Inversión son todos aquellos costos 
destinados a la ejecución de Proyectos por parte del GAD a través de su 
Administración Directa, mientras que el Grupo 75 Obras Públicas son 
proyectos ejecutados por el GAD a través de Contratos con terceros. La 
Partida 77 Otros Gastos de Inversión es destinada principalmente a todos 
aquellos gastos por diferentes conceptos como son impuestos, 
contribuciones, tasas, comisiones, seguros, entre otros que son originados 
en las actividades operacionales del GAD.  
Por último, el Grupo de la Partida 78 se encuentra constituido principalmente 
las asignaciones ejecutadas por la entidad para el apoyo a las Juntas 
Parroquiales y a los diferentes programas llevados a cabo dentro cantón 
Gualaceo como son: 
 Aporte Concejo Cantonal De La Niñez Y Adolescencia. 
 Aporte Mancomunidad Deshechos Solidos.  
 Apoyo Creación Y Funcionamiento M.A.N.C.O. 
 Apoyo Fundación Calepsi (No Videntes). 
 APTE Consorcio Aguarongo. 
 APTE Mancomunidad De Collay.  
 Concejo Cantonal De Seguridad Ciudadana. 
 Fideicomiso Fonapa Protección Ambiental. 
 Junta Parroquial Jadán. 
 Junta Parroquial Luis Cordero Vega. 
 Junta Parroquial Mariano Moreno. 
 Junta Parroquial Remigio Crespo Toral. 
 Junta Parroquial Simón Bolívar. 
 Mies Proyecto Cnh Cbv. 
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 Parroquia Daniel Córdova Toral. 
A través de la siguiente representación gráfica se puede evidenciar las 
inversiones realizadas por partida observando en forma porcentual cuales 
fueron los principales costos y gastos en inversiones realizadas por el GAD 
en el año 2016. 
Gráfico 6 Representación de Costos y Gastos en Inversiones. 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Gastos Detallada, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
Podemos observar de manera detallada cada Partida Presupuestaria en la 
cuales fueron invertidos los recursos del GAD, principal mente tenemos que 
entre los Grupos 71 y 73 se encuentra concentrado alrededor del 51% del 
total de costos y gastos, esto quiere decir que la administración ha sido la 
principal ejecutora de los Proyectos a través de la Administración Directa, 
quienes se encargan de contratar el personal, adquirir los distintos bienes y 
servicios necesarios para llevar a cabo la obra se acumularon los costos, 
pero no se efectivizó la activación del bien como los menciona el Acuerdo 
0067. Cabe aclarar que la mayoría de estos proyectos están destinados 
principalmente al mantenimiento, reconstrucción de áreas urbanas y demás 
obras consideradas como menores dentro del GAD cantonal. 
Grupo 84 
ACTIVOS DE 
LARGA 
DURACIÓN
8%
Grupo 71 GASTOS 
EN PERSONAL 
PARA INVERSIÓN
31%
Grupo 73 BIENES 
Y SERVICIOS DE 
CONSUMO PARA 
INVERSIÓN
20%
Grupo 75 OBRAS 
PÚBLICAS
24%
Grupo 77 OTROS 
GASTOS DE 
INVERSIÓN
1%
Grupo 78 
TRANSFERENCIAS 
PARA INVERSIÓN
16%
REPRESENTACIÓN DE COSTOS Y GASTOS EN 
BIENES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
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El Grupo 75 Obras Públicas tiene el mismo sentido que los Grupos 71 y 73 
en el sentido de llevar a cabo proyectos por el GAD cantonal de Gualaceo, 
sin embargo, se diferencia por que se realiza la contratación de un tercero 
para la ejecución de la obra, es decir el GAD encarga la ejecución de una 
obra a un ente ajeno a la entidad. El control se da a través de planillas e 
indicadores de cumplimiento del avance de la obra, los rubros son 
desembolsados de acuerdo con tal avance. En este caso se ha destinado el 
24% del total de costos para inversiones, considerándose los proyectos 
iniciados en el año 2016 y aquellos que vienes ejecutándose en períodos 
anteriores. 
Un 16% fue desembolsado para el apoyo a los distintos Programas que se 
llevan adelante a favor de la comunidad del cantón Gualaceo y un 1% en 
Otros Gastos de Inversión. 
En cuanto al Grupo 84 Bienes de Larga Duración se adquirieron bienes que 
serán utilizados por la administración, con una inversión total del 8% 
ejecutado de $ 622.559,62. Cabe aclarar que el rubro anterior es 
únicamente de los bienes adquiridos mediante el proceso de compra, para 
este análisis se tomó además en consideración los bienes que se 
regularizaron como es el caso de terrenos y fueron ingresados en el sistema 
interno de la entidad, para el año 2016 los bienes de larga duración 
registrados fueron: 
Tabla 26 Cuadro detalle de Bienes Ingresados a los Registros Contables 
Año 2016. 
Cód. 
Interno 
Cuenta Monto Representación 
001 Terrenos (bienes inmuebles)  $    384.681,23  42,98% 
002 Mobiliarios (bienes de larga 
duración) 
 $      42.914,80  1,03% 
003 Maquinarias y equipos  $    468.981,22  52,40% 
004 Instrumental médico  $        2.715,66  0,30% 
005 Herramientas  $      68.647,42  0,15% 
006 Equipos, sistemas y paquetes 
informáticos 
 $      32.580,52  2,39% 
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007 Bienes artísticos y culturales  $         6.720,00  0,75% 
 Total Bienes Ingresados $  1.007.240,85  
 
Gráfico 7 Cantidad de Bienes de Larga Duración Ingresados en el Periodo 
2016. 
 
Fuente: Base de Datos Bienes de Larga Duración, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
Aquí podemos ver que se ha registrado una gran cantidad de Maquinarias y 
Equipos siendo su mayor rubro ingresado en las bases de datos de bodega 
con un 46,56%. Cabe aclarar que los valores correspondientes a Terreno 
(Bienes Inmuebles) fueron regularizados el 25 de Mayo del 2016, ya que no 
se tenía anteriormente sustentado con documentación legal para su registro, 
por lo que estos no fueron adquiridos por medio de compra por el GAD, 
información que se encuentra en el Anexo 2. 
Fuentes de Ingresos para las Inversiones en Activos de Larga Duración, 
Programas y Proyectos. 
Las fuentes de financiamiento identificadas dentro del GAD cantonal 
Guacaleo son dos: Transferencias del Gobierno Central (Participación del 
Presupuesto General del Estado) e Ingresos de Autogestión, es decir 
mediante la venta de Bienes que son de propiedad del GAD y la entrega de 
TERRENOS (Bienes 
Inmuebles); 38,19%
MOBILIARIOS 
(Bienes de Larga 
Duración); 4,26%
MAQUINARIAS Y 
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INSTRUMENTAL 
MEDICO; 0,27%
HERRAMIENTAS; 
6,82%
EQUIPOS, SISTEMAS 
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3,23%
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0,67%
Otros; 10,72%
Bienes Ingresados al año 2016
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servicios a su comunidad, son las principales aportaciones que se tiene para 
el año 2016 para ejecución de las obras planificadas. 
 
Concepto Monto  Porcentaje 
Ingresos de Autogestión  $      48.316,00  0,73% 
Transferencias del Gobierno Central  $ 6.571.514,07  99,27% 
 
Como se muestra en la tabla en la parte superior la fuente más importante 
de financiamiento viene del Gobierno Central mediante transferencias sobre 
la participación porcentual del PGE, concretamente con un 99,27% de 
recursos del total de ingresos que son destinados para la adquisición de 
bienes, como también la ejecución de Proyectos y Programas dentro del 
GAD Cantonal presentada en el Anexo 12. 
Ingresos de Autogestión. - son todos aquellos procesos realizados por parte 
de la Administración Pública para obtener recursos financieros a través de la 
enajenación de los bienes propios de la entidad, los mismos que serán 
destinados para financiar gastos o costos de capital o inversión, todos estos 
mencionados bienes de larga duración deberán contar con disposición de la 
máxima autoridad como disponibles para la venta. Estos pueden ser: 
 Bienes Muebles. 
 Bienes Inmuebles. 
 Bienes Intangibles. 
 Recursos Públicos de Origen Petrolero. 
En el presente análisis se pudo determinar dos fuentes de ingresos 
procedentes de la venta de bienes propios del GAD Cantonal los cuales son: 
Gráfico 8 Nivel de Financiamiento a través de Ingresos de Autogestión. 
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Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos Detallada, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
 
Como se mira en la representación gráfica la única fuente real de ingresos 
por venta de Bienes propios de la Entidad es la Venta de Nichos y Bóvedas 
en el Cementerio del Cantón con un monto total de $ 48.361,00 USD que 
ayudan principalmente en el financiamiento de Programas de ayuda 
comunitaria para el Cantón. Por otro lado, la venta de Terrenos se 
presupuestó a inicios de año un total de $ 5.835,90 USD los cuales no 
pudieron ser enajenados ya que se encontraban en un proceso de 
regularización jurídica de propiedad sobre los mismo es por tal motivo que 
no se pudieron obtener recursos por este medio. 
 
Transferencias del Gobierno Central. - dentro de esta clasificación se 
encuentran todos los recursos obtenidos de fuentes externas al GAD 
Cantonal como son Transferencias y Donaciones, este es el concepto como 
fuente recursos más importante para llevar a cabo el financiamiento para 
aquellas actividades ligadas a Programas y Proyectos. 
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Gráfico 9 Nivel de Financiamiento por Transferencias del Gobierno Central. 
 
 
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos Detallada, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
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Mediante esta gráfica podemos determinar tres grupos principales como 
fuentes de ingresos para llevar a cabo los proyectos y programas 
institucionales, entre los cuales están clasificados según la partida a la cual 
pertenecen. Los montos que se presentan a continuación son un resumen 
por cada partida a nivel de grupo que son: 
Tabla 27 Fuentes de Ingreso para el Financiamiento del GAD. 
Grupo  Partida  Monto 
28.01 Transferencias de Capital e Inversión del 
Sector Público 
 $    468.007,66  
28.06 Aportes y Participaciones de Capital e 
Inversión a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y Regímenes Especiales 
 $ 6.103.506,41  
28.10 Asignación Presupuestaria de Valores 
equivalentes al Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) 
 $                     -    
Fuente: Cédula Presupuestaria de Ingresos Detallada, año 2016; GAD de Gualaceo. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
 
Dentro de la categoría de Grupo 28.01 se encuentra básicamente los 
aportes del MIES y del FONAPA que transfieren fondos que son destinados 
principalmente para programas sociales prioritarios como es la atención del 
adulto mayor, así como de los niños y adolescentes del Cantón. 
El Grupo 28.06 es la mayor cantidad de asignación presupuestaria que fue 
ejecutado por diferentes tipos de Proyectos llevados a cabo del Cantón, 
como es el caso adecuación de espacios públicos (parques, orillas de los 
ríos, áreas verdes, entre otras). Por otro lado, está también la construcción 
de Obras Públicas que se concentra básicamente en la creación de centros 
de atención médica, remodelación completa de Plazas y Parques, Asfaltado 
de Calles y adecuación de Veredas, alcantarillado a zonas aledañas al 
cantón y demás acciones que requieren la remodelación o creación de 
nuevas infraestructuras. Dentro de este grupo se encuentran dos partidas 
que son fuentes de alimentación para los proyectos dentro del GAD los 
cuales son el APORTE SEGÚN LEY 047 Y SU REFORMA con un monto de 
$ 129.037,74 USD y del FONDO DE DESCENTRALIZACIÓN A MUNICIPIO 
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con un monto de $ 6.228.263,40 USD, siendo esta partida la más fuerte 
como fuente de ingresos financieros para la ejecución de los proyectos para 
el Período Fiscal del año 2016. 
El Grupo 28.10, compuesto por la asignación presupuestaria de valores 
equivalentes al IVA no se ha recaudado ningún tipo de valores por lo que no 
tiene influencia financiera dentro de los proyectos en este periodo de tiempo. 
3.2.3. Indicadores de Gestión – Económicos. 
A través de indicadores de gestión se puede dar una mirada más profunda 
sobre el manejo integral de los activos dentro del GAD cantonal de 
Gualaceo por lo que se ha visto la necesidad de poder integrar ciertas 
unidades de medida tomadas como referencia del Manual Específico de 
Auditoria de Gestión (Eco. Teodoro Cubero Abril), como una fuente para la 
generación de los indicadores de los que pudimos tener los siguientes 
resultados: 
Tabla 28 Indicadores de Inversión. 
Indicadores de Inversión 
No.  Concepto  Indicador Relación 
Cálculo 
(Porcentaje) 
1 
Control de 
Obras. 
CO = (Número 
de 
Fiscalizaciones / 
Numero de 
Obras) *100 
Mide la Cantidad de 
fiscalizaciones 
elaboradas para el 
control de obras. 
89,362% 
2 
Obras por 
Administración 
Directa. 
OAD = (Número 
de Obras por 
Administración 
Directa / Total de 
Obras) *100 
Mide la participación 
de las obras por 
administración directa 
en relación con el 
total. 
87,234% 
3 
Obras 
Contratadas. 
OC = (Número 
de Obras 
contratadas / 
Total de Obras) 
*100 
Mide la participación 
de las obras 
contratadas con 
relación al total. 
12,766% 
4 
Eficiencia en 
Obras 
Municipales 
EO = (Obras 
Ejecutadas / 
Obras 
Programadas) 
*100 
Mide el porcentaje de 
obras realizadas por 
la municipalidad en 
relación con lo 
programado. 
72,340% 
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5 
Índice de 
Eficiencia en 
Obras 
IEO = (Obras 
Ejecutadas / 
Obras 
Planificadas) 
*100 
Nos permite conocer 
que parte de las obras 
planificadas se 
ejecutaron. 
72,340% 
6 
Índice de 
Contratación 
de 
Inversiones. 
ICI = (Valor total 
de contratación 
del Período / 
Presupuesto de 
Inversión) *100 
Mide el valor 
contratado en relación 
con el presupuesto de 
inversiones del 
período. 
15,570% 
7 
Inversión 
Sector Urbano 
ISU = Inversión 
Área Urbana / 
Inversión Total. 
Permite conocer el 
porcentaje de 
inversión realizada en 
el área urbana en 
relación con el total. 
24,161% 
8 
Porcentaje de 
Costo en 
OO.PP. 
PGOP = Costo 
en Obras 
Públicas / Total 
de Costos de 
inversión) *100 
Mide la incidencia o 
participación 
porcentual de los 
gastos en obra 
pública, respecto al 
total. 
26,500% 
9 
Costos en 
Administración 
Directa. 
GCI = Costo 
total ejecutado 
por 
administración 
directa / Costo 
de la Inversión 
Ejecutado) *100 
Permite conocer el 
porcentaje de costos 
utilizados por 
administración directa 
en la inversión. 
55,149% 
10 
Transferencia 
de Fondos 
para inversión  
TFI = (Total de 
transferencias 
para inversión / 
Inversión total) 
*100 
Mide el nivel de 
fondos trasferidos a 
otras comunidades 
para inversiones en 
programas y 
proyectos. 
17,81% 
11 
Fondos 
destinados a 
otras 
inversiones 
OGI = (Total de 
Otros Costos de 
Inversión 
ejecutados / 
Total de Costos 
de Inversión) 
*100 
Mide los recursos 
trasferidos a 
inversiones 
clasificadas como 
Otros Gastos de 
Inversión 
0,54% 
Fuente: Estados Financieros GAD cantonal de Gualaceo; Año 2016 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
 
Tabla 29 Indicadores sobre Activo Fijo. 
Indicadores sobre Activo Fijo 
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No.  Concepto  Indicador Relación 
Calculo 
(Porcentaje) 
1 
Bienes para 
dar de Baja 
BPB = (Total de 
Bienes a dar de 
Baja / Total de 
Activos) *100 
Es el porcentaje de 
Bienes de Larga 
Duración a dar de 
baja. 
4,09% 
2 
Bienes para 
Programas y 
Proyectos. 
BPP = Cantidad 
de Bienes 
destinados a 
Programas y 
Proyectos / Total 
de Activos Fijos) 
*100 
Mide la cantidad de 
bienes que son 
destinados para el uso 
en Programas y 
Proyectos del GAD 
39,22% 
5 
Incremento 
del Activo Fijo 
IAF = Incremento 
Activo Fijo / Activo 
Fijo Total 
Nos permite conocer el 
grado de expansión en 
las operaciones del 
Activo Fijo. 
5,91% 
Fuente: Estados Financieros GAD cantonal de Gualaceo; Año 2016 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
 
El detalle de los Estados Financieros de donde se pudo extraer toda la 
información para la generación de los indicadores obtenidos anteriormente 
se encuentra detallados en el Anexo 13. 
 
3.2.4. Análisis sobre Adquisición de Bienes de Larga Duración y 
Aquellos que se encuentran Sujetos a Control. 
 
3.2.4.1. Bienes Adquiridos para la Administración. 
Para el año 2016 se ha llevado a cabo la adquisición de Bienes de Larga 
Duración en un total de $ 622.559,62 USD, incluidos los Bienes tanto de 
Larga Duración, así como también aquellos que por su naturaleza son 
considerados bienes sujetos a control, que se encuentra en el anexo 14. Los 
cuales fueron adquiridos según el siguiente resumen:  
Tabla 30 Procedimiento para Adquisición de Bienes en el Año 2016. 
Siglas Procedimiento Cantidad Monto 
CE Catálogo Electrónico 17 
38.690,00 
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IC Ínfima Cuantía 25 
54.476,44 
SIE Subasta Inversa Electrónica 8 
529.393,18 
 
TOTAL 50 
622.559,62 
Fuente: Plan Anual de Contratación (PAC) cantonal de Gualaceo; Año 2016. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
 
La principal concentración económica de adquisición es mediante procesos 
de Subasta Inversa Electrónica un total de 8 bienes, pero con un monto total 
de $ 529.393,18 USD. En este sentido resalta la compra de varias 
Maquinarias de uso múltiple y demás equipos para el GAD cantonal con un 
valor total de $ 468.981,22 USD, así como la compra de varias 
herramientas, mobiliarios, equipos informáticos y demás bienes para el uso 
y consumo en la ejecución de proyectos del GAD y su área administrativa. 
Los demás bienes adquiridos por vías del Catálogo Electrónico e ínfima 
Cuantía suman un valor de $ 93.166,44 USD. Compuesto por adquisiciones 
en bienes de larga duración, sujetos a control y para consumo. 
Según el análisis realizado en los montos de adquisición de bienes de Larga 
Duración al año 2016 para la Administración tomando los 3 diferentes tipos 
de procedimientos de compra pública conjuntamente, se tiene como 
resultado que los bienes como Maquinaria y Equipos, así también en 
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos y Mobiliarios son los que poseen 
mayor representación económica para este período. 
 
3.2.4.2. Bienes y Servicios Adquiridos para la Ejecución de Proyectos y 
Programas de Inversión. 
 
Para este análisis se ha tomado en consideración dos grupos de Cuentas el 
73 Bienes y Servicios para inversión, así como el Grupo 75 de Obras 
Públicas detalladas en el Anexo 14. 
Grupo 73 Bienes y Servicios para Inversión. - en este sentido se encuentran 
todos aquellos bienes y servicios necesarios para la ejecución de los 
programas sociales que son desarrollados en el Cantón, así como para 
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llevar a cabo ciertos proyectos planificados por el GAD Cantonal. Los cuales 
se encuentran representados en los siguientes valores: 
 
Grupo Nombre de la Partida Monto 
73.01 SERVICIOS BÁSICOS $             7.774,14 
73.02 SERVICIOS GENERALES $        406.436,28 
73.03 
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y 
SUBSISTENCIAS 
$             5.720,30 
73.04 INTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $           21.174,79 
73.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES $          19.794,81 
73.06 
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 
Y SERCICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
$        188.183,44 
73.07 GASTOS EN INFORMÁTICA $                584,77 
73.08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÒN $        907.332,61 
73.14 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES $               111,22 
 
TOTAL $    1.557.112,36 
 
Como muestra la tabla resumen de las partidas junto con sus montos 
ejecutados lo principalmente representativo se encuentra en la partida 73.08 
“Bienes de Uso y Consumo” de Inversión con un monto de $ 907.332,61 
USD que representa un 58,27% del total ejecutado en este grupo de 
cuentas, seguido por Servicios Generales con $ 406.436,28 USD y la 
Contratación de Estudios e Investigaciones con $ 188.183,44 USD. En este 
sentido principalmente es utilizado para abastecer de recursos a los 
programas, así como también llevar a cabo proyectos principalmente de 
mantenimiento de áreas urbanas e instalación de bienes para abastecer de 
servicios básicos a la comunidad. 
Por el motivo de ser el monto más representativo se ve la necesidad de 
presentar un cuadro adicional que muestre a mayor detalle los fondos 
destinados a cada tipo de partida. 
 
 
 
 
Tabla 31 Detalle Grupo 73.08 Bienes de Uso y Consumo de Inversión. 
Código Nombre de la Partida Monto 
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73.08.01 Alimentos y Bebidas 
 $               41.496,46  
73.08.02 
Vestuario, Lencería, Prendas de 
Protección, Carpas y otros 
 $               67.750,00  
73.08.03 Combustibles y Lubricantes 
 $               37.505,27  
73.08.04 Materiales de Oficina 
 $               30.836,63  
73.08.05 Materiales de Aseo 
 $               59.357,45  
73.08.06 Herramientas y Equipos Menores 
 $               62.708,78  
73.08.07 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 
 $                 7.500,00  
73.08.09 Medicinas y Productos Farmacéuticos 
 $                 1.000,00  
73.08.10 
Dispositivos Médicos para Laboratorio 
Clínico 
 $                 1.500,00  
73.08.11 
Insumos, Bienes, Materiales y Suministros 
para la Construcción, Electricidad, 
Plomería, Carpintería; Señalización Vial, 
Navegación y Contra Incendios 
 $             306.946,44  
73.08.12 Materiales Didácticos 
 $               37.835,96  
73.08.13 Repuestos y Accesorios 
 $             189.792,12  
73.08.14 
Suministros para Actividades 
Agropecuarias, Pesca y Caza 
 $               21.000,00  
73.08.20 
Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios 
Descartables y Accesorios de Oficina 
 $               28.103,50  
73.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión 
 $               14.000,00  
 
Total 
 $             907.332,61  
Fuente: Plan Anual de Contratación (PAC) cantonal de Gualaceo; Año 2016. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha. 
 
Las partidas que se encuentran sombreadas con color azul claro son todos 
aquellos montos utilizados para el mantenimiento y abastecimiento de 
bienes para el funcionamiento de programas que lleva a cabo el municipio 
como es el Cuidado al Adulto Mayor y la Guardería de Infantes de Madres 
que Laboran en los Mercados Municipales para mencionar dos ejemplos de 
estos tipos de programas; entre todas estas erogaciones realizadas en el 
2016 suma un total de $ 200.130,00 USD únicamente para este concepto,  
El monto compuesto por $ 707.202,61 USD son adquisiciones de Bienes 
para Inversión específicamente para llevar a cabo la ejecución de Proyectos 
por la vía de Administración Directa, el cual básicamente se encuentra 
compuesto por el mantenimiento de áreas urbanas como son el 
mantenimiento de Plazas, calles y Veredas, señalización Vial, 
Mantenimiento de Orillas y Áreas Verdes del centro urbano, reparación y 
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mantenimiento de alcantarillado, implementación de alumbrado público a 
zonas aledañas al cantón, así como construcciones menores necesarias 
como apoyo a los programas por parte del municipio. 
Grupo 75 Obras Públicas. - en este monto el único valor que sobresale con 
relación a la adquisición de bienes es de $ 83.720,00 USD a cargo de la 
partida 75.01.04 De Urbanización y Embellecimiento para la instalación de 
un piso para el Coliseo Raúl Baca Carbo. El Resto de las Obras Púbicas 
fueron contratadas con terceros y todo lo relacionado a la compra de bienes 
u otros recursos para la ejecución de los proyectos corría a cargo de los 
contratistas por las cláusulas preestablecidas en el contrato. 
 
3.2.5. Depuración de los bienes de larga duración. 
 
3.2.5.1. Reconocimiento de Bienes considerados para la baja. 
En este apartado se desarrolla la propuesta para los bienes de larga 
duración que luego de la constatación física se consideran para dar de baja 
del detalle en el anexo 15, dentro de esto se tuvo como resultado: 
TIPO DE BIEN 
CANTIDAD 
DE BIENES 
COSTO 
HISTÓRICO 
DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA 
VALOR 
RESIDUAL 
MOBILIARIOS 25 1,180.17 1,048.28 131.89 
MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 12 7,763.84 
5,567.08 2,196.76 
HERRAMIENTAS 20 6,805.55 5,955.78 849.77 
EQUIPOS, SISTEMAS 
Y PAQUETES 
INFORMATICOS 
48 29,281.76 26,286.16 2,995.60 
TOTAL 105 45,031.32 38,857.30 6,174.02 
 
Se proponen que estos bienes sean dados de baja ya que son todos 
inservibles y no pueden brindar ningún servicio a la entidad a la que 
pertenecen, además están provocando resultados irreales, incumpliendo el 
principio de representación fiel en los estados del GAD por un valor total de 
$ 45.031,32 USD. 
En el siguiente apartado se propondrá un diagrama de flujo en el cual se 
podrá ver el proceso a seguir para los bienes que tienes que ser dados de 
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baja comenzando inmediatamente luego de la constatación física que se 
debe realizar cada año. 
Detalle de los bienes que se darán de baja 
CATEGORÍA CÓDIGO DEL BIEN DESCRIPCIÓN SECCIÓN  
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-005-00002 BUTACONES2 
BODEGA 
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-008-00010 
ESCRITORIO 
CALIFORNIA4 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-019-00004 SILLA GIRATORIA2 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-019-00008 SILLA GIRATORIA 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-019-00009 SILLA GIRATORIA 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-019-00025 SILLA GIRATORIA8 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-019-00026 SILLA GIRATORIA9 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-020-00206 
SILLON 
GIRATORIO 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00002 
SILLAS 
CALIFORNIA2 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00003 
SILLAS 
CALIFORNIA3 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00004 
SILLAS 
CALIFORNIA4 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00005 
SILLAS 
CALIFORNIA5 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00032 SILLAS8 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00033 SILLAS9 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00034 SILLAS10 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00035 SILLAS11 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00036 SILLAS12 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00037 SILLAS13 
BODEGA  
MUNICIPAL 
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MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00038 SILLAS14 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00108 
SILLAS TIPO 
CIMA24 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00130 
SILLAS TIPO 
CIMA4 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00131 
SILLAS TIPO 
CIMA5 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-01-023-00132 
SILLAS TIPO 
CIMA6 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-08-001-00006 
MESAS 
METALICAS 
CAMAL 
MOBILIARIOS (Bienes de 
Larga Duración) 
003-08-001-00007 
MESAS 
METALICAS2 
CAMAL 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-01-002-00007 
CAMARA DE 
FOTOS 
BODEGA 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-01-002-00019 
CAMARA DE 
FOTOS DIGITAL 
BODEGA 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-01-002-00020 
CAMARA DE 
FOTOS DIGITAL 
BODEGA 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-01-004-00004 
COPIADORA/ 
SCANER/ 
IMPRESORA 
(USADA) 
BODEGA 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-01-009-00019 TELEFONO BODEGA 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-01-009-00027 
TELEFONO 
CELULAR 
BODEGA 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-01-019-00002 
CAFETERA 
COMERCIAL 
BODEGA 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-02-010-00004 GPS BODEGA 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-02-019-00001 MIRA BODEGA 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-03-011-00002 
MARTILLO 
NEUMATICO PARA 
PERFORACION 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-09-009-00005 BOMBA DE AGUA 
BODEGA  
MUNICIPAL 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 004-22-090-00003 MOTOBOMBA  CENTRO 
HERRAMIENTAS 006-02-001-00007 GATA HIDRAULICA MECANICA 
HERRAMIENTAS 006-02-003-00002 JUEGO DE DADOS MECANICA 
HERRAMIENTAS 006-02-003-00005 JUEGO DE DADOS MECANICA 
HERRAMIENTAS 006-02-004-00001 
ENGRASADORA 
NEUMATICA 
MECANICA 
HERRAMIENTAS 006-02-006-00014 
LLAVES DE BOCA 
(JUEGO 13 
PIEZAS) 
MECANICA 
HERRAMIENTAS 006-04-005-00001 DESBROZADORA 
BODEGA  
MUNICIPAL 
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HERRAMIENTAS 006-04-005-00002 DESBROZADORA 
BODEGA  
MUNICIPAL 
HERRAMIENTAS 006-04-005-00003 DESBROZADORA 
BODEGA/ 
PARQUES 
Y 
JARDINES 
HERRAMIENTAS 006-04-005-00007 DESBROZADORA CENTRO 
HERRAMIENTAS 006-04-026-00001 
CAFETERA PARA 
PINTAR 
MECANICA 
HERRAMIENTAS 006-04-028-00004 
MOLDE PARA 
HORMIGON4 
BODEGA 
MUNICIPAL 
HERRAMIENTAS 006-04-028-00007 
MOLDE PARA 
HORMIGON7 
BODEGA 
MUNICIPAL 
HERRAMIENTAS 006-04-028-00008 
MOLDE PARA 
HORMIGON8 
BODEGA 
MUNICIPAL 
HERRAMIENTAS 006-04-034-00003 AMOLADORA BODEGA 
HERRAMIENTAS 006-04-038-00001 MOTOSIERRA CENTRO 
HERRAMIENTAS 006-04-038-00002 MOTOSIERRA 
BODEGA  
MUNICIPAL 
HERRAMIENTAS 006-04-041-00001 CORTA SETOS CENTRO 
HERRAMIENTAS 006-05-002-00002 
ENGRASADORA 
MANUAL 
MECANICA 
HERRAMIENTAS 006-05-003-00001 
PLANCHA 
VULCANIZADORA 
MECANICA 
HERRAMIENTAS 006-05-005-00001 
PISTOLA PARA 
ENGRASAR 
MECANICA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-005-00001 CPU BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-005-00002 CPU BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-005-00003 CPU BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-005-00005 
CPU 
(COMPUTADOR) 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-005-00025 
CPU/ 
COMPUTADOR 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-005-00087 
CPU/ 
COMPUTADOR 
(USADO) 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-008-00007 IMPRESORA BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-008-00012 
IMPRESORA A 
TINTA 
BODEGA 
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EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-008-00014 
IMPRESORA A 
TINTA 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-008-00015 
IMPRESORA A 
TINTA 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-009-00002 
IMPRESORA 
LASER 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00006 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00009 
COMPUTADOR 
SERVIDOR 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00010 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00011 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00012 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00013 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00015 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00016 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00018 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00019 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00020 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00023 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00024 COMPUTADOR BODEGA 
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EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00027 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00030 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00033 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00043 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00044 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00047 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00051 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00055 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00060 COMPUTADOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-010-00063 
COMPUTADOR 
USADO 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00005 MONITOR BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00010 
MONITOR 
PANTALLA PLANA 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00018 
MONITOR 
PANTALLA PLANA 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00020 
MONITOR 
PANTALLA PLANA 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00027 
MONITOR 
PANTALLA PLANA 
BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00035 MONITOR LCD BODEGA 
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EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00049 MONITOR LCD BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00052 MONITOR LCD BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00053 MONITOR LCD BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00054 MONITRO LCD BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00056 MONITOR LCD BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00057 MONITOR LCD BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00061 MONITOR LCD BODEGA 
EQUIPOS, SISTEMAS Y 
PAQUETES INFORMATICOS 
007-01-012-00096 
MONITOR 
(USADO) 
BODEGA 
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3.2.5.2. Propuesta del Proceso para la baja de Bienes de larga duración.  
Gráfico 10 Flujograma para la Baja de Bienes. 
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Fuente: Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Publico; Año 2017. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha.
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En la propuesta de baja de bienes como se indicó en el apartado anterior 
esta tiene su inicio inmediatamente luego de la inspección física anual de la 
entidad o también puede ser solicitado por parte de las personas que son 
encargadas de los bienes  aquí es donde se presenta un informe de 
resultados por la comisión encargada de la inspección física, el primero paso 
es determinar si los bienes aún existen o se encuentran dentro de la entidad,  
caso contrario verificar las causas por las que no se encuentra el bien 
físicamente, determinar la causa que puede ser por robo, hurto, abigeato, 
caso fortuito o fuerza mayor como dice en el artículo 148 del Reglamento de 
Bienes, ahí se debe iniciar el proceso de baja como lo marca el Capítulo X 
del mismo reglamento. 
En el caso de los bienes que aún existen, la comisión técnica especializada 
verificará el estado de los bienes, lo que deberá quedar asentado con un 
informe técnico tal como dicta el art. 80 del Reglamento de bienes, aquí es 
donde se determinará si los bienes son aun de uso de la entidad en cuyo 
caso se archivará el expediente y se finalizará con el proceso, en caso 
contrario estos bienes serán determinados inservibles u obsoletos para la 
entidad, aquí se les establecen a los bienes si son o no susceptibles de 
enajenación. 
En el caso positivo de que sean la primera opción es el remate de bienes 
que pueden ser de distintos tipos los cuales están señalados en el Titulo IV, 
capítulo III del Reglamento de bienes, en los cuales se señalan que puede 
haber remate de: 
 Bienes muebles al martillo (Título IV, Capítulo III, Sección II) 
 Bienes muebles en sobre cerrado (Título IV, Capítulo III, Sección III) 
 Inmuebles (Título IV, Capítulo III, Sección IV) 
 Bienes muebles en línea o por medios electrónicos (Título IV, 
Capítulo III, Sección V) 
Dado el caso que en el remate no se cumplan las condiciones que se 
presenten en la sección señalada, el siguiente paso es la venta directa de 
los bienes que se encuentra en el Título IV, Capítulo IV, Sección I, excepto 
cuando la venta directa sea entre entidades del sector público y debe 
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cumplir los requisitos que se señalan en el Título IV, Capítulo IV, Sección II, 
del mismo cuerpo legal mencionado. 
Una vez terminada la etapa de remate y venta directa sin tener ningún 
resultado se podrá tomar las opciones de dar los bienes en permuta que 
como dice el art. 133 “se estará a lo dispuesto en la Codificación del Código 
Civil, en el Código de Comercio, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y en demás disposiciones que emitan las entidades u 
organismos competentes de que se trate”. (Acuerdo No. 041 Contraloria 
General del Estado, 2017), o a su vez realizar la transferencia gratuita 
detallada en el capítulo VI del título IV del Reglamento de bienes. 
En la última instancia dado el caso que los bienes no sean susceptibles de 
enajenación, o no tengan los requisitos para pasar por los procesos de 
remate, venta directa, permuta o transferencia gratuita el destino final de los 
bienes puede ser dependiendo del tipo de bien, características, etc.: 
 Chatarrización (Título IV, Capítulo VII) 
 Reciclaje de desechos (Título IV, Capítulo VIII) 
 Destrucción (Título IV, Capítulo IX) 
Además, cabe aclarar que aquí se presenta la propuesta del procedimiento 
como señala la normativa aplicable que es el Reglamento General para la 
Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del 
Sector Público y a los casos aplicables a nuestro objeto de estudio que es el 
GAD de Gualaceo 
Por último con los bienes que se van a dar de baja se procederá de la 
siguiente manera, los bienes que terminaron su vida útil y se encuentran en 
mal estado se destruirán, por otra parte los bienes que aún tienen vida útil 
pero ya no prestan servicios al GAD se darán en donación, para lo cual se 
realizará los siguientes registros contables: 
 
 Donación de los Bienes para el presente Ejercicio Económico. 
 
 
Código 
Detalle 
Ref. Aux. Debe Haber 
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1 
    
611.88 Donaciones entregadas en bienes 
muebles o inmuebles 
    2,585.68  
141.99 (-) Depreciación acumulada     6,494.03  
141.01 Bienes Muebles      9,079.71 
  Donación de bienes, que aún tienen 
vida útil pero ya no prestan servicios 
para el GAD 
      
 
 
Código Detalle Ref. Aux. Debe Haber 
 2     
611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
    2,585.68  
611.88 (-) Donaciones Entregadas en Bienes 
Muebles e Inmuebles 
     2,585.68 
  Disminución patrimonial por bienes 
entregados en donación 
      
 
 Eliminación de los bienes 
Código Detalle Ref. Aux. Debe Haber 
  1         
638.93 
Costo de perdida de bienes de larga 
duración 
                      
3,588.33  
  
141.99 (-) Depreciación acumulada                     
32,363.28  
  
141.01 Bienes Muebles                       
35,951.61  
  Baja de los bienes por destrucción         
 
Los valores de los registros contables afectarán a los estados financieros. 
 
3.2.6. Estudio en la Ejecución de Proyectos. 
 
3.2.6.1. Proyectos por Vía de Administración Directa. 
Esta clase de proyectos son llevados a cabo por la propia entidad de 
acuerdo con la cantidad de recursos humanos y de capital que tengan 
disponible para este fin a través de una programación previa de la obra. Es 
muy importante también señalar que en este caso el GAD municipal de 
Gualaceo debe contar con la suficiente capacidad Técnica, así como 
también la experiencia para poder dirigir y administrar la ejecución de dichas 
obras. 
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En este caso todos aquellos costos imputables a un proyecto deberán ser 
acumulados en su cuenta correspondiente hasta la culminación definitiva de 
la obra para proceder con su activación dentro los registros contables de la 
entidad. 
Diagnóstico inicial. 
Como una visión general sobre la ejecución de los proyectos se analizó 
todos aquellos proyectos planificados por la Institución con su monto 
correspondiente, junto con aquellos proyectos que se ejecutaron realmente 
durante el período 2016 detallados en el anexo 16 y se obtuvo los siguientes 
resultados: 
No. Descripción Representación Cantidad 
1 
Relación entre el monto Planificado y Ejecutado 
en Proyectos 60,59% 
 
$1.196.611,16  
2 
Relación entre el número de Proyectos 
Planificados y Ejecutados 65,52% 19 
3 
Relación entre el número de Proyectos 
Planificados y NO Ejecutados 34,48% 10 
 
El monto inicialmente planificado fue de $ 1.974.781,20 USD, ejecutándose 
en un total del 60,59% como nos muestra la tabla desglosada a continuación 
un monto total de $ 1.196.611,16 USD. En relación con el número de 
proyectos se pudo llegar a cubrir un 65,52% (19 de los 29 planificados) de 
proyectos principalmente ejecutados en el casco urbano del Cantón. 
Tipos de Obras Ejecutadas. 
Se realizó una agrupación de los diferentes proyectos ejecutados durante el 
año 2016 y se obtuvo un total de 6 diferentes tipos de inversiones públicas, 
como se puede ver en el anexo 16, las cuales fueron: 
Tabla 32 Detalle de Proyectos por Administración Directa. 
No. Detalle Nuevo Mantenimiento Cantidad Representación 
1 
Sistemas de 
Alcantarillado 
X  
232.060,98 19,39% 
2 
Baterías e Instalaciones 
Sanitarias 
 X 
29.915,83 2,50% 
3 
Construcción Sistemas 
de Agua Potable 
X  
695.533,91 58,13% 
4 
Mejoramiento de 
Sistemas de Agua para 
 X 
223.066,96 18,64% 
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Áreas Rurales 
5 
Centros de Asistencia 
Social y Ambiental 
 X 
12.470,66 1,04% 
6 
Construcciones y 
Edificaciones en Juntas 
Parroquiales 
 X 
3.562,82 0,30% 
 
Total   1.196.611,16 100% 
Fuente: Base de Datos de proyectos; GAD cantonal Gualaceo; año 2016. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha 
 
De acuerdo con la información obtenida se tiene como principal atención a 
proyectos de construcción de Sistemas de Agua Potable con un total del 
58,13% ejecutado del total presupuestado, seguido por el Sistema de 
Alcantarillado con un 19,39% y el Mejoramiento de los Sistemas de Agua 
para las Áreas Rurales con un 18,64%. Si se realiza una comparación con el 
modelo de Gestión Planteado por la Administración dentro de su 
planificación Plurianual, se podrá verificar que el GAD está dando prioridad 
al cumplimiento de obras relacionas con su objetivo como se muestra en el 
Anexo 18. 
Para los términos contables la activación de dichos proyectos debe ser 
considerados únicamente aquellos que se construyeron desde cero, y no 
aquellos que fueron ejecutados como mantenimientos o reconstrucciones. 
Para tal motivo según el Acuerdo 067 sobre Los Principios y Normas 
Técnicas de Contabilidad Gubernamental los montos que deberían ser 
considerados para una activación en el patrimonio de la entidad son los 
Sistemas de Alcantarillado y la Construcción de los Sistemas de Agua 
Potable con un monto total de $ 927.594,89 USD respectivamente. 
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Activación de los Proyectos mediante Administración Directa (Proceso 
Contable) según el Acuerdo 067 de Principios y Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental. 
Para poder evidenciar el efecto que tiene el Acuerdo Ministerial 067 en el 
cierre de proyectos, se muestra en los asientos que están a continuación 
como era este proceso antes de las reformas. 
Registros de finalización de obras antes de aplicar el Acuerdo 
Ministerial 067 
 Registro de gastos de gestión de obras por Administración 
Directa 
 
1 Ref. Aux Debe Haber 
631.53 
Inversiones en Bienes 
Nacionales de Uso Público 
    
              
232,060.98  
  
631.53.01 Sistemas de Alcantarillado    
           
232,060.98  
    
151.98 
(-) Aplicación a Gastos de 
Gestión 
      
              
232,060.98  
151.98.01 Sistemas de Alcantarillado   
           
232,060.98  
    
  
Registro de gastos de 
gestión obras administración 
directa 
        
 
 
2 Ref. Aux Debe Haber 
631.53 
Inversiones en Bienes 
Nacionales de Uso 
Público 
    
              
695,533.91  
  
631.53.02 
Construcción Sistemas de 
Agua Potable 
  
           
695,533.91  
    
151.98 
(-) Aplicación a Gastos de 
Gestión 
      
              
695,533.91  
151.98.02 
Construcción Sistemas de 
Agua Potable 
  
           
695,533.91  
    
  
Registro de gastos de 
gestión obras 
administración directa 
        
 
 Cierre definitivo de la obra 
  1 Ref.  Aux  Debe  Haber  
151.98 
(-) Aplicación a Gastos de 
Gestión 
    927,594.89   
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151.98.01 Sistema de Alcantarillado   232,060.98     
151.98.02 
Construcción Sistemas de Agua 
Potable 
  695,533.91     
151.92 
Acumulación de Costos en 
Inversión en Obras en Proceso 
      927,594.89 
151.92.01 Sistema de Alcantarillado   232,060.98     
151.92.02 
Construcción Sistemas de Agua 
Potable 
  695,533.91     
  
Registro de gastos de gestión 
obras administración directa 
        
 
Registros de finalización de obras con la aplicación el Acuerdo 
Ministerial 067 
El proceso de activación para el caso de estudio se va a empezar desde el 
registro total en la aplicación de gastos de gestión en su cruce con las 
cuentas de gastos en inversiones en bienes nacionales de uso público como 
se muestran a continuación, se considera las dos obras, las cuales son: el 
sistema de alcantarillado y la construcción de sistemas de agua potable, los 
registros contables son los siguientes: 
 Registro de gastos de gestión de obras por Administración 
Directa 
 
1 Ref. Aux Debe Haber 
631.53 
Inversiones en Bienes 
Nacionales de Uso Público 
    
              
232,060.98  
  
631.53.01 Sistemas de Alcantarillado    
           
232,060.98  
    
151.98 
(-) Aplicación a Gastos de 
Gestión 
      
              
232,060.98  
151.98.01 Sistemas de Alcantarillado   
           
232,060.98  
    
  
Registro de gastos de 
gestión obras administración 
directa 
        
 
 
2 Ref. Aux Debe Haber 
631.53 
Inversiones en Bienes 
Nacionales de Uso 
Público 
    
              
695,533.91  
  
631.53.02 
Construcción Sistemas 
de Agua Potable 
  
           
695,533.91  
    
151.98 
(-) Aplicación a Gastos 
de Gestión 
      
              
695,533.91  
151.98.02 Construcción Sistemas                  
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de Agua Potable 695,533.91  
  
Registro de gastos de 
gestión obras 
administración directa 
        
 
Este es el proceso inicial para poder continuar con la acumulación de costos 
que será el siguiente paso y se registra de esta manera: 
 
 Acumulación de costos por obras finalizadas 
 1 Ref. Aux Debe Haber 
151.92 Acumulación de Costos en 
Inversión en Obras en 
Proceso 
                  
232,060.98  
  
151.92.01 Sistema de Alcantarillado              
232,060.98  
    
151 Obras de Infraestructura                
232,060.98  
   Registro de acumulación 
de costos por finalización 
de la obra  
        
 
  2 Ref.  Aux  Debe  Haber  
151.92 Acumulación de Costos 
en Inversión en Obras en 
Proceso 
                  
695,533.91  
  
151.92.02 Construcción Sistemas 
Agua Potable 
             
695,533.91  
    
151 Obras de Infraestructura       695,533.91  
   Registro de acumulación 
de costos por finalización 
de la obra  
        
 
Cabe aclarar que la acumulación de los costos en la cuenta 151 se obtiene 
de cada uno de los costos incurridos para la construcción del proyecto, para 
el caso aplicado no se obtuvieron los detalles de los costos incurridos debido 
a que el período de trabajo es el año 2016 y todos aquellos costos ya se 
encuentran acumulados, por tal motivo se obtuvieron los valores finales de 
cada una de las obras a las que se procede con el proceso de cierre y 
activación 
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Para la liquidación de los proyectos de uso público ejecutados media 
administración directa se realiza el cruce de las cuentas de gasto de gestión 
con el patrimonio institucional como se muestra en los siguientes asientos 
contables: 
 Liquidación de los proyectos 
 
1 Ref. Aux Debe Haber 
151.98 
(-) Aplicación a Gastos de 
Gestión 
    
              
232,060.98  
  
151.98.01 Sistemas de Alcantarillado   
           
232,060.98  
    
611.09 
Patrimonio de Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
      
              
232,060.98  
  Liquidación del proyecto          
 
  2 Ref.  Aux  Debe  Haber  
151.98 
(-) Aplicación a Gastos de 
Gestión 
    
              
695,533.91  
  
151.98.02 
Construcción Sistemas de 
Agua Potable 
  
           
695,533.91  
    
611.09 
Patrimonio de Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados 
      
              
695,533.91  
  Liquidación del proyecto          
 
Con este asiento se obtiene el incremento patrimonial y la eliminación de la 
aplicación del gasto de gestión, por último se debe activar el bien de uso 
público que es uno de los principales cambios del acuerdo que se está 
estudiando, además que se realiza la activación del bien para poder tener el 
control del mismo se debe realizar la depreciación de los proyectos, es decir 
se da el mismo trato de los bienes de larga duración de la entidad, el 
proceso final es el siguiente: 
 Activación definitiva de la obra 
 
Fecha Código  1 Ref.  Aux  Debe  Haber  
21/10/2016 143.01 
Obras de 
Infraestructura 
    
              
232,060.98  
  
 
143.01.03 
Infraestructura 
de 
Alcantarillado 
  
           
232,060.98  
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 151.92 Acumulación 
de Costos en 
Inversión en 
Obras en 
Proceso 
    
  
              
232,060.98  
 151.92.01 Sistema de 
Alcantarillado 
             
232,060.98  
    
 
  
Capitalización 
del proyecto 
terminado 
        
 
Fecha Código  2 Ref.  Aux  Debe  Haber  
30/08/2016 143.01 
Obras de 
Infraestructura 
    
              
695,533.91  
  
 
143.01.01 
Infraestructura 
de Agua 
Potable 
  
           
695,533.91  
    
 151.92 Acumulación 
de Costos en 
Inversión en 
Obras en 
Proceso 
    
  
              
695,533.91  
 151.92.02 Construcción 
Sistemas 
Agua Potable 
             
695,533.91      
   Capitalización 
del proyecto 
terminado 
        
 
Como complemento adicional se realizó su afección en relación con su 
depreciación desde el día de su activación en los registros contables hasta 
el 31 de diciembre del 2016, como está dispuesto en el acuerdo ministerial 
067 del Ministerio de Finanzas estas dos obras públicas están consideradas 
como Infraestructuras Hidráulicas con una vida útil de 20 años por lo que 
tenemos el siguiente asiento que actualiza dichos valores: 
 Depreciación de los proyectos que se activaron en el 2016 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
31/12/16 638.55 
Depreciación Bienes 
de Infraestructura     
            
10,381.07    
  638.55.01 
Depreciación 
Alcantarillado   
              
4,428.26      
  638.55.02 
Depreciación 
Infraestructura Agua 
Potable   
              
5,952.82      
  143.99 
(-) Depreciación 
Acumulada de Bienes 
de Infraestructura       
             
10,381.07  
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  143.99.01 
(-) Depreciación 
Acumulada de 
Infraestructura de 
Agua Potable   
              
5,952.82      
  143.99.03 
(-) Depreciación 
Acumulada de 
Infraestructura de 
Alcantarillado   
              
4,428.26      
    
Registro de la 
depreciación de 
proyectos de uso 
público terminados en 
2016         
 
Estas depreciaciones obtenidas se consideran desde el día que la obra se 
activó hasta el fin del año y por ello se realizó el asiento de ajuste 
respectivo, Dando como resultado una afección directa a los saldos 
presentados en el Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados 
de Gestión del año 2016 con un monto de $ 10,381.07 USD 
respectivamente. 
3.2.6.2. Proyectos por la Vía de Contratos. 
En esta categorización de proyectos, están todos aquellos llevados a cabo 
por terceros a través de la contratación de sus servicios, además debe estar 
sustentados en un diseño de la obra aprobado y se debe contar con la 
disponibilidad presupuestaria disponible y emitir la certificación 
presupuestaria necesaria para poder llevar a cabo la obra en cuestión. 
Para llevar a cabo un proyecto sin importar la forma de contratación se 
deben tener todos los documentos y planos de construcción necesarios para 
llevar a cabo la puesta en marcha del proyecto. Para cuando son llevados a 
cabo por la propia entidad (Administración Directa) serán realizados por el 
Departamento de Obras Públicas, en el caso de ser llevado por Terceros la 
ejecución de la obra, el contratista deberá presentar su oferta con todas las 
especificaciones técnicas del caso que servirán como respaldo. 
Para la adjudicación de un contrato, para llevar a cabo la ejecución de una 
obra se lo realiza mediante un concurso ofertado por la administración a 
través de la observancia de la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de 
Contratación Pública con la mirada principal al Costo y a la Calidad de las 
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Propuestas presentadas por los contratistas, como mención adicional, este 
deberá estar registrado dentro del portal y obtener su RUP correspondiente 
para participar en un proceso de contratación pública.  
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Cronograma de Ejecución de Proyectos por Contratos 
 
Fuente: Base de Datos Proyectos Públicos; GAD cantonal de Guacaleo año 2017. 
Elaboración: Álvaro Molina, Daniel Huiracocha.
Proyectos por Contratos Eje central Año 2016
Proyecto Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
RECAPEO ASFALTICO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN 
GUALACEO
SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LAS 
ESTACIONES DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS, 
BASUREROS Y CABAÑAS DE MADERA EN LAS ORILLAS 
DEL RIO SANTA BARBARA
ASFALTADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN 
GUALACEO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN COLISEO 
RAUL BACA CARBO
ADECUACIONES INTERNAS DEL COLISEO RAÚL BACA 
CARBO
CONSTRUCCIÓN DE LA FERIA DE GANADO I ETAPA
REGENERACIÓN DE LA PLAZA MONUMENTO A LA 
MADRE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE CHUSQUIN 
SJ
CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS SONDELEG Y GUAPAN
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 
GULLANDEL SAN JUAN
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE YAMALA 
COCHAPAMBA
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA PARA GRUPOS 
PRIORITARIOS DE LA PARROQUIA ZHIDMAD
$ 111.431,19
Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
$ 65.658,42
$ 81.357,66
$ 25.508,51
$ 49.438,24
$ 38.930,43
$ 263.483,80
$ 90.074,67
$ 74.750
$ 334.221,17
$ 38.163,40
$ 465.451,87
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Los proyectos llevados a cabo por medio de contratos que se encuentran 
en el anexo 17 podemos observar gráficamente, que únicamente dos 
proyectos fueron llevados a cabo desde el 2015 hasta el 2016 con su 
entrega definitiva los cuales son Recapeo Asfáltico en varias calles y el 
mantenimiento de algunas áreas de recreación sobre parques.  
Para el año 2016 se comienza con una serie de proyectos entre los 
cuales se repite el asfaltado de calles de $ 334.221,17 USD, por lo que se 
puede notar que son obras de suma prioridad para el GAD cantonal el 
arreglo de calles ya que este concepto también se ve reflejado en los 
proyectos del año anterior. Para este período también recae las obras de 
mantenimiento de áreas como el arreglo del coliseo Raúl Baca Carbo que 
en primera situación fueron adquiridos, bienes como el piso para ser 
instalado, así como la contratación en este caso de un externo para la 
adecuación completa de dicho complejo deportivo del cantón con una 
inversión total de $ 164.825,00 USD. 
Una obra que se inició en el año 2016 es la construcción de la feria de 
ganado municipal, un proyecto que se analizaba desde hace 2 años atrás 
con suma urgencia ya que este se encontraba en estado precario y traía 
varias molestias a los moradores del sector durante muchos años, esta 
obra es la construcción de una nueva edificación y de un espacio 
adecuado los animales; el monto para esta obra está constituida por $ 
263.483,80 USD. 
La regeneración de plazas y áreas verdes dentro del Cantón también han 
sido algunas de las obras que se han planificado ya que se alimenta del 
turismo y el mantenimiento de estos sectores es primordial, se puede 
observar la inversión en la regeneración de la Plaza Monumento de la 
Madre con $ 38.930,43 USD., como una mención adicional no es la única 
obra, ya que se ha planificado una serie de obras. 
La información a resaltar es que la algunos de los contratos que fueron 
adjudicados en el mes de Diciembre y ejecutados años posteriores como 
fueron la construcción del sistema de agua de Chusquin SJ, construcción 
cubiertas Sondeleg y Guapán, construcción del sistema de agua potable 
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de Gullandel San Juan, sistema de agua potable de Yamala 
Cochapamba, construcción de la casa para grupos prioritarios de la 
parroquia Zhidmad, siendo este último quien tiene la mayor inversión con 
un total de $ 111.431,19 USD y que hasta su entrega definitiva llevo 1 año 
y 9 meses. 
Con relación al acuerdo 067 del Ministerio de Finanzas se deben activar 
dentro del Grupo 143 Obras Públicas aquellas obras que son ejecutadas 
desde cero, es decir una obra completamente nueva y que su registro 
contable se lo realizará luego de la Entrega Definitiva, es decir luego de 
transcurrido los 180 días corrido desde la fecha de entrega provisional de 
la obra. Para el año 2016 por vía de contratos no se ha terminado ninguna 
obra por este concepto, únicamente se han terminado obras de 
mantenimiento y adecuación de espacios públicos. Para dar una mirada al 
proceso que se debería seguir, en este sentido se plantea la propuesta 
sobre las fases para la ejecución de un Proyecto desde la perspectiva de 
la Contabilidad Gubernamental. 
Proceso Contable Gubernamental para la Ejecución de un Proyecto por 
Contrato. 
Esta propuesta tiene que ver con el registro contable y presupuestario de 
una obra pública se tomará el Proyecto Construcción de la Feria de 
Ganado para el Cantón como referente ya que cumple todos los requisitos 
para desarrollar dicho proceso, para el proceso se tendrá las siguientes 
características que será el valor del contrato por  $ 263,483.80, el contrato 
se adjudicó el 18 de julio del 2016, se entregó un anticipo del 45%, el 
plazo fue de 150 días, se recibió 2 planillas una por $150,000.00 el 20 de 
octubre de 2016 y otra por la diferencia el 30 de Diciembre de 2016. La 
recepción provisional será el 06 de Enero del 2017 y la definitiva 180 
después. 
El primero paso cuando se va a ejecutar una obra por contrato es el 
registro presupuestario de la reserva del compromiso de la siguiente 
manera: 
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Código Partida Compromiso Obligación Devengado 
75.01.07 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 263,483.80     
 
Este registro presupuestario se realiza por el total de la obra no incluye 
reajustes, los mismos son registrados en el momento que se entregan las 
planillas en los casos que sean aplicables. 
El siguiente paso es el registro de las garantías que se entregó al 
contratista como se muestra a continuación: 
 Registro de garantías recibidas 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
18/07/16 911.09 
Garantías en 
Valores, Bienes 
y Documentos     
          
131,741.90    
  911.09.01 
Garantía Fiel 
cumplimiento   
            
13,174.19      
  911.09.02 
Garantía Buen 
Uso del 
Anticipo   
         
118,567.71      
  921.09 
Responsabilida
d por Garantías 
en Valores, 
Bienes y 
Documentos       
           
131,741.90  
    
Registro de 
garantías de 
Feria de 
Ganado         
 
 Entrega del anticipo 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
18/07/16 112.03 
Anticipos a 
Contratistas de Obras 
de Infraestructura   118,567.71  
 
111.03 
Banco Central del 
Ecuador Moneda de 
Curso Legal.    118,567.71 
   
Registro del anticipo 
entregado a 
contratistas     
 
 Registro de primera planilla 
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La primera planilla de acuerdo a las especificaciones se registra tal como 
se muestra a continuación: 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
20/10/16 151.51 
Obras de 
Infraestructura     
          
150,000.00    
  151.51.07 
Construcciones y 
Edificaciones   
         
150,000.00      
  113.81 
Cuentas por 
Cobrar Impuesto 
al Valor 
Agregado     21,000.00   
  113.81.01 
Cuentas por 
Cobrar Impuesto 
al Valor 
Agregado - 
Compras   21,000.00     
  213.75 
Cuentas por 
Pagar Obras 
Públicas       
           
150,000.00  
  213.75.01 
Cuentas por 
Pagar 
Constructora   
         
148,500.00      
  213.75.02 
Cuentas por 
Pagar Impuesto a 
la Renta   
              
1,500.00      
  213.81 
Cuentas por 
Pagar Impuesto 
al Valor 
Agregado       21,000.00 
  213.81.03 
Cuentas por 
Pagar Impuesto 
al Valor 
Agregado Bienes 
- Proveedor 70%   14,700.00     
  213.81.04 
Cuentas por 
Pagar Impuesto 
al Valor 
Agregado Bienes 
- SRI 30%   6,300.00     
    
Registro de la 
primera planilla 
construcción de 
la feria de 
ganado         
 
El siguiente registro es en la parte presupuestaria: 
Código Partida Compromiso Obligación Devengado 
75.01.07 
Construcciones y 
Edificaciones       150,000.00    
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Esta parte al ser un gasto de un proyecto se registra en la parte de la 
obligación. 
 Reconocimiento del gasto de gestión 
Al ser un proyecto realizado para uso público se debe aplicar el gasto de 
gestión de la siguiente manera: 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
20/10/16 631.53 
Inversiones en Bienes 
Nacionales de Uso 
Público     
          
150,000.00    
  631.53.01 Feria de Ganado   
         
150,000.00      
  151.98 
(-) Aplicación a 
Gastos de Gestión       
           
150,000.00  
  151.98.01 
Aplicación a Gastos 
de Gestión Feria de 
Ganado   
         
150,000.00      
    
Registro de 
reconocimiento de 
gasto de gestión feria 
de ganado         
 
El pago a los contratistas se debe realizar considerando la amortización 
del anticipo entregado, el cual para la primera planilla se calcula de la 
siguiente manera: 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 =
150,000.00
263,483.80
∗ 118,567.71 
  Porcentaje: 56,92% 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 =  0.5692949623 ∗ 118,567.71 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 =  67,500.00 
Conociendo el valor que se anticipó se procede a cancelar los valores 
correspondientes al contratista. 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
20/10/16 213.75 
Cuentas por Pagar 
Obras Públicas     
          
148,500.00    
  213.75.01 
Cuentas por Pagar 
Constructora   
         
148,500.00      
  213.81 
Cuentas por Pagar 
Impuesto al Valor 
Agregado     14,700.00   
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  213.81.03 
Cuentas por Pagar 
Impuesto al Valor 
Agregado Bienes - 
Proveedor 70%   14,700.00     
  112.03 
Anticipos a 
Contratistas de 
Obras de 
Infraestructura       
             
67,500.00  
  112.03.01 
Anticipo 
Constructora   
            
67,500.00      
  111.03 
Banco Central del 
Ecuador Moneda 
de Curso Legal       95,700.00 
    
Registro de pago 
de planilla de la 
feria de ganado         
 
 Pago de la segunda planilla 
El procedimiento para la segunda planilla se realiza de la misma manera 
ya expuesta, el único cambio que existirá es en el valor de la planilla que 
es por la diferencia del proyecto que está realizando y en la amortización 
del anticipo, para ellos el proceso se realizará de nuevo con el cambio de 
valores. 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
30/12/16 151.51 
Obras de 
Infraestructura     
          
113,483.80    
  151.51.07 
Construcciones y 
Edificaciones   
         
113,483.80      
  113.81 
Cuentas por Cobrar 
Impuesto al Valor 
Agregado     
            
15,887.73    
  113.81.01 
Cuentas por Cobrar 
Impuesto al Valor 
Agregado - Compras   
            
15,887.73      
  213.75 
Cuentas por Pagar 
Obras Públicas       
           
113,483.80  
  213.75.01 
Cuentas por Pagar 
Constructora   
         
112,348.96      
  213.75.02 
Cuentas por Pagar 
Impuesto a la Renta   
              
1,134.84      
  213.81 
Cuentas por Pagar 
Impuesto al Valor 
Agregado       
             
15,887.73  
  213.81.03 
Cuentas por Pagar 
Impuesto al Valor 
Agregado Bienes - 
Proveedor 70%   
            
11,121.41      
  213.81.04 
Cuentas por Pagar 
Impuesto al Valor 
Agregado Bienes -   
              
4,766.32      
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SRI 30% 
    
Registro de la 
segunda planilla 
construcción de la 
feria de ganado         
 
Código Partida Compromiso Obligación Devengado 
75.01.07 
INFRAESTRUCTURA DE 
URBANIZACIÓN Y 
EMBELLECIMIENTO   
    
113,483.80    
 
 Reconocimiento del gasto de gestión 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
30/12/16 631.53 
Inversiones en 
Bienes 
Nacionales de 
Uso Público     
          
113,483.80    
  631.53.01 Feria de Ganado   
         
113,483.80      
  151.98 
(-) Aplicación a 
Gastos de 
Gestión       
           
113,483.80  
  151.98.01 
Aplicación a 
Gastos de 
Gestión Feria de 
Ganado   
         
113,483.80      
    
Registro de 
reconocimiento 
de gasto de 
gestión feria de 
ganado         
 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 =  
113,483.80
263,483.80
∗ 118,567.71 
  Porcentaje: 43,07% 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 =  0.4307050377 ∗  118,567.71 
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 =  51,067.71 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
30/12/16 213.75 
Cuentas por Pagar 
Obras Públicas     
          
112,348.96    
  213.75.01 
Cuentas por Pagar 
Constructora   
         
112,348.96      
  213.81 Cuentas por Pagar                   
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Impuesto al Valor 
Agregado 
11,121.41  
  213.81.03 
Cuentas por Pagar 
Impuesto al Valor 
Agregado Bienes - 
Proveedor 70%   
            
11,121.41      
  112.03 
Anticipos a 
Contratistas de 
Obras de 
Infraestructura       
             
51,067.71  
  112.03.01 
Anticipo 
Constructora   
            
51,067.71      
  111.03 
Banco Central del 
Ecuador Moneda de 
Curso Legal       
             
72,402.66  
    
Registro de pago de 
planilla de la feria de 
ganado         
 
 Acumulación del costo 
Para el cierre del ejercicio fiscal se debe realizar los movimientos de cierre 
en las cuentas del proyecto realizado debido a que no se ha efectuado la 
entrega provisional, para ello el movimiento es el siguiente: 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
31/12/16 151.92 
Acumulación de 
Costos en 
Inversiones en 
Obras en Proceso     
          
263,483.80    
  151.92.01 Feria de Ganado   263,483.80     
  151.51 
Obras de 
Infraestructura      
           
263,483.80  
  151.51.07 
Construcciones y 
Edificaciones   263,483.80     
    
Registro de 
acumulación de 
costos por cierre 
de ejercicio fiscal        
 
 
 
 Entrega provisional 
En la entrega provisional se devuelve la garantía de buen uso del anticipo 
al contratista. 
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Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
06/01/17 921.09 
Responsabilidad 
por Garantías en 
Valores, Bienes y 
Documentos     
         
118,567.71    
  911.09 
Garantías en 
Valores, Bienes y 
Documentos       
         
118,567.71  
  911.09.02 
Garantía Buen Uso 
del Anticipo   
         
118,567.71      
  
Devolución de 
garantía buen uso 
del anticipo por 
entrega provisional     
 
 Entrega definitiva 
La parte final del proyecto por contrato en su cierre, es decir 180 días 
después de la entrega provisional el bien pasa a ser parte del patrimonio 
institucional, el proceso se muestra a continuación: 
 Capitalización de la obra 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
20/07/17 151.98 
(-) Aplicación a 
Gastos de Gestión     
          
263,483.80    
  151.98.01 
Aplicación a 
Gastos de Gestión 
Feria de Ganado   
         
263,483.80      
  611.09 
Patrimonio de 
Gobiernos 
Autónomos 
Descentralizados       
           
263,483.80  
  611.11 
Patrimonio GAD 
Gualaceo   
         
263,483.80      
    
Capitalización de 
proyectos 
realizados         
 
Este asiento es la capitalización del proyecto realizado, en el cierre de la 
cuenta de aplicación de gastos de gestión, y el aumento del patrimonio 
institucional. 
 
 Activación del proyecto por contrato 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
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20/07/17 143.01 
Obras de 
Infraestructura     
          
263,483.80    
  143.01.07 
Construcciones y 
Edificaciones   
         
263,483.80      
  151.92 
Acumulación de 
Costos en 
Inversiones en 
Obras en Proceso       
           
263,483.80  
  151.92.01 Feria de Ganado   
         
263,483.80      
    
Activación del 
proyecto Feria de 
Ganado entrega 
definitiva         
 
El registro contable es el correspondiente a la activación definitiva del 
proyecto ejecutado y con esto el GAD debe tener el control de bien, y el 
último paso es la devolución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 Devolución de garantías 
Fecha Código Detalle Ref. Auxiliar Debe Haber 
20/07/17 921.09 
Responsabilidad por 
Garantías en Valores, 
Bienes y Documentos     
            
13,174.19    
  911.09 
Garantías en Valores, 
Bienes y Documentos       
             
13,174.19  
  911.09.01 
Garantía Fiel 
cumplimiento   
            
13,174.19      
    
Devolución de 
garantía de fiel 
cumplimiento por 
entrega definitiva         
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3.3. RECONSTRUCCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASADOS 
EN EL ACUERDO MINISTERIAL 0067. 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO 
ESTADO DE RESULTADOS 
Desde Enero al 31 de Diciembre del 2016 
U.S.D. 
Código Descripción 
Saldos 
Originales 
Saldos 
reestructurados 
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 218,494.13 218,494.13 
6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES 218,494.13 218,494.13 
    
    RESULTADO DE OPERACIÓN -6,826,212.38 -6,826,212.38 
6.2.1.01. 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES 
Y GANANCIAS DE C 71,378.02 71,378.02 
6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 475,208.37 475,208.37 
6.2.1.03. 
IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE 
BIENES Y SERVICIOS 3,580.05 3,580.05 
6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS 151,023.94 151,023.94 
6.2.3.01. TASAS GENERALES 67,230.17 67,230.17 
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES 251,689.06 251,689.06 
6.3.1.52. 
INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE 
FOMENTO -2,458.27 -2,458.27 
6.3.1.53. 
INVERSIONES EN BIENES NACIONALES 
DE USO PUBLICO -5,421,218.70 -5,421,218.70 
6.3.1.54. 
INVERSIONES EN EXISTENCIAS 
NACIONALES DE USO PUBLIC -897,908.20 -897,908.20 
6.3.3.01. REMUNERACIONES BASICAS -808,379.35 -808,379.35 
6.3.3.02. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS -98,710.77 -98,710.77 
6.3.3.03. REMUNERACIONES COMPENSATORIAS -22,495.88 -22,495.88 
6.3.3.04. SUBSIDIOS -2,064.55 -2,064.55 
6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES -28,846.75 -28,846.75 
6.3.3.06. 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 
SOCIAL -164,699.31 -164,699.31 
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES -223,857.49 -223,857.49 
6.3.4.01. SERVICIOS BASICOS -62,670.51 -62,670.51 
6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES -16,037.25 -16,037.25 
6.3.4.03. 
TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y 
SUBSISTENCIAS -8,297.38 -8,297.38 
6.3.4.04. 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES -1,990.56 -1,990.56 
6.3.4.05. ARRENDAMIENTOS DE BIENES -1,769.64 -1,769.64 
6.3.4.06. 
CONTRATACION DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES -29,300.00 -29,300.00 
6.3.4.07. GASTOS EN INFORMATICA -15,115.75 -15,115.75 
6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE -29,812.28 -29,812.28 
6.3.5.01. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES -666.79 -666.79 
6.3.5.04. 
SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y 
OTROS -10,022.56 -10,022.56 
    
    TRANFERENCIAS NETAS 7,077,656.06 7,077,656.06 
6.2.6.01. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PUBLICO 46,568.02 46,568.02 
6.2.6.06. 
APORTES Y PARTICIPACIONES CTES DEL 
REGIMENSECCION 108,918.93 108,918.93 
6.2.6.21. 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 
SECTOR PUBLICO 468,007.66 468,007.66 
6.2.6.26. 
APORTES Y PARTICIPAC DE CAPITAL E 
INVERS DEL REG SEC 6,516,593.33 6,516,593.33 
6.2.6.30. REINTEGRO DEL IVA 884,507.20 884,507.20 
6.3.6.01. 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL 
SECTOR PUBLICO -75,532.76 -75,532.76 
6.3.6.10. 
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL 
SECTOR PUBLICO -871,406.32 -871,406.32 
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    RESULTADO FINANCIERO 288,596.72 288,596.72 
6.2.5.02. 
RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE 
BIENES 295,427.29 295,427.29 
6.2.5.03. INTERESES POR MORA 108,495.73 108,495.73 
6.2.5.04. MULTAS 19,621.16 19,621.16 
6.3.5.02. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA -89,160.43 -89,160.43 
6.3.5.07. INTERESES EN TITULOS Y VALORES -45,787.03 -45,787.03 
    
    OTROS INGRESOS Y GASTOS -126,218.39 -140,187.79 
6.2.4.23. 
VENTAS DE INMUEBLES DE 
ADMINISTRACION 46,669.00 46,669.00 
6.2.4.24. VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION 1,647.00 1,647.00 
6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 239,253.49 239,253.49 
6.3.8.21. 
COSTO DE VENTAS DE BIENES MUEBLES 
DE ADMINISTRACIÓN -39,626.08 -39,626.08 
6.3.8.51. 
DEPRECIACION BIENES DE 
ADMINISTRACION -114,898.88 -114,898.88 
6.3.8.54. AMORTIZACION DE INCOBRABLES -102,648.76 -102,648.76 
6.3.8.55 
DEPRECIACIÓN BIENES DE 
INFRAESTRUCTURA 
 
-10,381.07 
6.3.8.93 
COSTO DE PÉRDIDAS DE BIENES DE 
LARGA DURACIÓN 
 
-3,588.33 
6.3.9.53. AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -156,614.16 -156,614.16 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 632,316.14 618,346.74 
    JEFE DE 
CONTABILIDAD DIRECTOR FINANCIERO 
 
 ALCALDE  
Ing. Com. Mayra 
Vázquez Ing. Ramiro Estrella D 
 
 Lic. Juan Diego 
Bustos  
31/01/2017 18:03 
    
Explicación de la afección en el Estado de Resultados 
El estado de resultados se vio afectado por la destrucción de los bienes 
que se consideraron para la baja por la razón que no tenía ningún tipo de 
utilidad dentro del GAD, además de tener una depreciación acumulada 
año tras año que afecta el estado de Situación Financiera, acumula 
espacio innecesario dentro de la bodega, cabe aclarar que no se escogió 
el proceso de venta directa o donación porque el estado en el que se 
encontraban los bienes era obsoleto el cual representa un 83.29% del 
total de los bienes que se consideraron para la baja. 
 
 
 
Explicación de la afección en el Estado de Situación Financiera 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2016 
U.S.D. 
Código Descripción 
Saldos 
originales 
Saldos Reestructurados 
  ACTIVOS 
    CORRIENTES 4,995,306.44 4,995,306.44 
1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS 11,018.02 11,018.02 
1.1.1.03. 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
MONEDA NACIONAL 363,825.64 363,825.64 
1.1.1.09. 
BANCOS DE FOMENTO Y 
DESARROLLO MONEDA DE 
CURSO LE 3,286.97 3,286.97 
1.1.2.01. 
ANTICIPOS A SERVIDORES 
PÚBLICOS 56,200.22 56,200.22 
1.1.2.03. 
ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE 
INFRAESTRUCTURA 109,128.15 109,128.15 
1.1.2.05. 
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE 
BIENES Y/O SERVICIOS 119,712.02 119,712.02 
1.1.2.15. FONDOS A RENDIR CUENTAS 5,912.69 5,912.69 
1.1.3.11. 
CUENTAS POR COBRAR 
IMPUESTOS 76,120.41 76,120.41 
1.1.3.13. 
CUENTAS POR COBRAR TASAS Y 
CONTRIBUCIONES 101,630.31 101,630.31 
1.1.3.14. 
CUENTAS POR COBRAR VENTA 
DE BIENES Y SERVICIOS 12,578.50 12,578.50 
1.1.3.17. 
CUENTAS POR COBRAR RENTAS 
DE INVERSIONES Y MULTAS 29,907.35 29,907.35 
1.1.3.19. 
CUENTAS POR COBRAR OTROS 
INGRESOS 289.38 289.38 
1.1.3.28. 
CUENTAS POR COBRAR 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,297,594.12 1,297,594.12 
1.2.4.98. 
CUENTAS POR COBRAR DE 
AÑOS ANTERIORES 2,808,102.66 2,808,102.66 
  LARGO PLAZO 162,399.32 162,399.32 
1.2.2.05. 
INVERSIONES EN TITULOS Y 
VALORES 162,399.32 162,399.32 
  FIJOS 6,588,889.05 7,499,928.86 
1.4.1.01. BIENES MUEBLES 2,502,749.61 2,457,718.29 
1.4.1.03. BIENES INMUEBLES 5,730,718.25 5,730,718.25 
1.4.1.99. (-) DEPRECIACION ACUMULADA -1,644,578.81 -1,605,721.50 
1.4.3.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
 
927,594.89 
1.4.3.99 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 
DE BIENES DE 
INFRAESTRUCTURA 
 
-10,381.07 
  
INVERSIONES EN PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 5,209,941.12 5,209,941.12 
1.5.1.31. SERVICIOS BASICOS 307.17 307.17 
1.5.1.38. 
BIENES DE USO Y CONSUMO 
PARA INVERSION 113,265.26 113,265.26 
1.5.1.40. 
SEGUROS, COMISIONES 
FINANCIERAS Y OTROS 10,646.22 10,646.22 
1.5.1.51. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,501,385.29 1,501,385.29 
1.5.1.55. 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES MAYORES DE 
OBRAS 126,659.11 126,659.11 
1.5.1.92. 
ACUMULACION DE COSTOS EN 
INVERSIONES EN OBRAS EN P 14,139,204.81 14,139,204.81 
1.5.1.98. 
(-) APLICACION A GASTOS DE 
GESTION -10,727,432.70 -10,727,432.70 
1.5.2.11. REMUNERACIONES BASICAS 222,230.18 222,230.18 
1.5.2.12. 
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS 32,763.27 32,763.27 
1.5.2.15. 
REMUNERACIONES 
TEMPORALES 14,976.00 14,976.00 
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1.5.2.16. 
APORTES PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 38,165.09 38,165.09 
1.5.2.18. INDEMNIZACIONES 209.36 209.36 
1.5.2.31. SERVICIOS BASICOS 311.00 311.00 
1.5.2.32. SERVICIOS GENERALES 157,381.23 157,381.23 
1.5.2.35. ARRENDAMIENTOS DE BIENES 14,435.49 14,435.49 
1.5.2.36. 
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS 
E INVESTIGACIONES 23,374.81 23,374.81 
1.5.2.38. 
BIENES DE USO Y CONSUMO 
PARA INVERSION 35,057.59 35,057.59 
1.5.2.59. 
DONACIONES PARA INVERSION 
LA SECTOR PRIVADO INTERNO 10,000.00 10,000.00 
1.5.2.92. 
ACUMULACION DE COSTOS EN 
INVERSIONES EN PROGRA EN 2,557,109.33 2,557,109.33 
1.5.2.98. 
(-) APLICACION A GASTOS DE 
GESTION -3,060,107.39 -3,060,107.39 
  OTROS 75,379.87 75,379.87 
1.2.5.31. 
PREPAGOS DE SEGUROS, 
COSTOS FINANCIERAS Y OTROS 
GA 5,979.16 5,979.16 
1.2.5.35. 
PREPAGOS DE SEGUROS, 
COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 
GA 21,863.18 21,863.18 
1.2.6.05. PRESTAMOS NO RECUPERABLES 2,000.00 2,000.00 
1.3.1.01. 
EXISTENCIAS DE BIENES DE USO 
Y CONSUMO CORRIENTE 45,537.53 45,537.53 
  TOTAL ACTIVOS 17,031,915.80 17,942,955.61 
  PASIVOS 
    CORRIENTES 604,514.63 604,514.63 
2.1.2.01. DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 262,834.76 262,834.76 
2.1.2.03. FONDOS DE TERCEROS 128,755.26 128,755.26 
2.1.2.05. 
ANTICIPOS POR BIENES Y 
SERVICIOS 63,289.63 63,289.63 
2.1.2.53. 
CREDITOS POR DEVOLUCION DE 
IMPUESTOS 1,617.13 1,617.13 
2.1.3.51. 
CUENTAS POR PAGAR GASTOS 
EN PERSONAL 20,769.18 20,769.18 
2.1.3.53. 
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO 2,757.04 2,757.04 
2.1.3.57. 
CUENTAS POR PAGAR OTROS 
GASTOS 275.37 275.37 
2.1.3.71. 
CUENTAS POR PAGAR GASTOS 
EN PERSONAL DE INVERSION 33,362.38 33,362.38 
2.1.3.73. 
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y 
SERVICIOS DE INVERSION 17,476.79 17,476.79 
2.1.3.75. 
CUENTAS POR PAGAR OBRAS 
PUBLICAS 38,011.35 38,011.35 
2.1.3.77. 
CUENTAS POR PAGAR OTROS 
GASTOS DE INVERSION 1,025.47 1,025.47 
2.1.3.84. 
CUENTAS POR PAGAR 
INVERSIONES EN BIENES DE 
LARGA DU 1,704.22 1,704.22 
2.2.4.98. 
CUENTAS POR PAGAR AÑOS 
ANTERIORES 32,636.05 32,636.05 
  LARGO PLAZO 856,398.49 856,398.49 
2.2.3.01. CREDITOS INTERNOS 856,398.49 856,398.49 
  TOTAL PASIVOS 1,460,913.12 1,460,913.12 
  PATRIMONIO 15,571,002.68 16,482,042.49 
6.1.1.09. 
PATRIMONIO GOBIERNOS 
AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS 14,698,965.26 15,623,974.47 
6.1.1.99. 
DONACIONES RECIBIDAS EN 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 385,125.22 385,125.22 
6.1.8.03. 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
VIGENTE 632,316.14 618,346.74 
6.1.9.91. 
(-) DISMINUCION DE 
DISPONIBILIDADES -130,885.00 -130,885.00 
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6.1.9.93. 
(-) DISMINUCION DE 
EXISTENCIAS -1,268.19 -1,268.19 
6.1.9.94. 
(-) DISMINUCION DE BIENES 
LARGA DURACION -13,250.75 -13,250.75 
  TOTAL PATRIMONIO 15,571,002.68 16,482,042.49 
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 17,031,915.80 17,942,955.61 
    
    ORDEN DEUDOR 1,080,540.21 1,080,540.21 
9.1.1.07. ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 85,195.00 85,195.00 
9.1.1.09. 
GARANTIAS EN VALORES BIENES 
Y DOCUMENTOS 865,681.42 865,681.42 
9.1.1.13. 
BIENES RECIBIDOS EN 
COMODATO 47,582.71 47,582.71 
9.1.1.17. BIENES NO DEPRECIABLES 56,623.13 56,623.13 
9.1.1.19. OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 25,457.95 25,457.95 
  ORDEN ACREEDOR 1,080,540.21 1,080,540.21 
9.2.1.07. 
EMISION DE ESPECIES 
VALORADAS 85,195.00 85,195.00 
9.2.1.09. 
GARANTIAS EN VALORES, 
BIENES Y DOCUMENTOS 865,681.42 865,681.42 
9.2.1.13. 
BIENES RECIBIDOS EN 
COMODATO 47,582.71 47,582.71 
9.2.1.17. BIENES NO DEPRECIABLES 56,623.13 56,623.13 
9.2.1.19. 
RESPONSABILIDAD POR OTROS 
ACTIVOS CONTINGENTES 25,457.95 25,457.95 
    JEFE DE 
CONTABILIDAD DIRECTOR FINANCIERO 
 
 ALCALDE  
Ing. Com. Mayra 
Vázquez Ing. Ramiro Estrella D 
 
 Lic. Juan Diego Bustos  
31/01/2017 
18:11 
    
Se afectaron directamente las cuentas de bienes de larga duración y su 
depreciación con la baja y donación de bienes que se propuso. 
Este estado se vio afectado por la donación de bienes, los cuales primero 
fueron considerados para la baja, pero en la verificación de estos, se 
determinó que aun podían brindar algún tipo de servicio, los cuales 
representan un 16.71% del total de bienes considerados para la baja, 
afectando de manera directa el patrimonio, otra afección patrimonial fue a 
través del resultado del ejercicio con el valor de los bienes destruidos 
como se señaló en el estado de resultados y la correspondiente al gasto 
de la depreciación de la infraestructura. 
Además, se incluyó nuevas cuentas debido a la activación de los 
proyectos de uso público.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
4.1 ANÁLISIS SOBRE LAS CUENTAS AFECTADAS EN EL ESTADO 
DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS LUEGO DE LA 
APLICACIÓN DEL ACUERDO 067. 
4.1.1. Estado de Situación Financiera Reestructurado. 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2016 
U.S.D. 
Código Descripción 
Saldos 
Originales 
Saldos 
Reestructurados 
Porcentaje de 
Incremento 
  ACTIVOS       
  FIJOS $ 6,588,889.05 $ 7,499,928.86 13.83% 
1.4.1.01. BIENES MUEBLES $ 2,502,749.61 $ 2,457,718.29 -1.80% 
1.4.1.99. 
(-) DEPRECIACION 
ACUMULADA $ (1,644,578.81) $ (1,605,721.50) -2.36% 
1.4.3.01 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
 
$ 927,594.89 
Cuenta 
nueva 
1.4.3.99 
(-) DEPRECIACION 
ACUMULADA DE BIENES DE 
INFRAESTRUCTURA 
 
$ (10,381.07) 
Cuenta 
nueva 
  TOTAL ACTIVOS $ 17,031,915.80 $ 17,942,955.61 5.35% 
  PATRIMONIO $ 15,571,002.68 $ 16,482,042.49 5.85% 
6.1.1.09. 
PATRIMONIO GOBIERNOS 
AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS $ 14,698,965.26 $ 15,623,974.47 6.29% 
6.1.8.03. 
RESULTADO DEL EJERCICIO 
VIGENTE $ 632,316.14 $ 618,346.74 -2.21% 
  TOTAL PATRIMONIO $ 15,571,002.68 $ 16,482,042.49 5.85% 
  
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO $ 17,031,915.80 $ 17,942,955.61 5.35% 
     JEFE DE 
CONTABILIDAD 
DIRECTOR FINANCIERO  ALCALDE 
Ing. Com. Mayra 
Vázquez 
Ing. Ramiro Estrella D  
Lic. Juan Diego 
Bustos 
 
Como resultado de la aplicación del Nuevo Acuerdo 067 sobre Principios 
y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental emitido por el 
Ministerio de Finanzas se tiene como un impacto sobre el Estado de 
Situación Financiera un incremento del 5,35% que en términos de 
unidades monetarias da un total de $911.039,81 USD.  
Los motivos principales de esta afección fueron por el análisis realizado a 
los Activos de Larga Duración, así como la activación de todas aquellas 
nuevas obras ejecutadas y terminadas por el GAD Cantonal de Gualaceo 
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en donde tenemos como resultado la agregación de una nueva cuenta 
que es la 143.01 Obras de Infraestructura que es básicamente todas 
aquellas obras entregadas a la comunidad para mejorar su calidad de 
vida y fomentar el crecimiento económico del sector. Este incremento en 
la activación de aquellos proyectos representa un total de  $ 927.594,89 
junto con su depreciación Acumulada al 31 de diciembre del 2016 que 
representa un total de  $ 10.381,07, cabe recalcar que las obras que se 
procedieron con su activación fueron aquellas que se Ejecutaron por 
Administración Directa, es decir con la intervención directa del GAD 
Cantonal con sus propios recursos; estas obras básicamente están 
compuestas por tres proyectos de Alcantarillado y diez para la creación de 
Infraestructura de Agua Potable. 
Cabe recalcar que se realizó un análisis sobre la totalidad de los activos 
de larga duración existentes en el GAD con una constatación física a 
todos los bienes y también un análisis con los montos de cada uno, que 
una vez finalizado el trabajo se pudo encontrar una deficiencia en el 
conocimiento para el proceso de baja de bienes ocasionando una 
acumulación de bienes que no prestan ningún servicio a la administración 
por lo que se procedió en el Capítulo 3 a detallar una propuesta sobre los 
diferentes procedimientos a considerarse en caso de baja de bienes. 
Luego de realizar la constatación con el técnico pertinente que pertenece 
al GAD municipal se tuvo como resultado un total de 105 bienes con un 
costo Histórico de $45.031,32 USD y una depreciación acumulada de 
$38.857,31 USD. El cual al verificar el estado del bien se procedió junto 
con el personal administrativo del GAD Cantonal elegir dos vías de 
solución los cuales son la chatarrización de aquellos bienes que no tienen 
utilidad alguna y aquellos que de cierta manera brindan algún tipo de 
servicio sean donados a las juntas parroquiales rurales aledañas al 
Cantón. 
El impacto de su baja en el estado es de una disminución de los bienes 
muebles de un total del -1,8% y de la disminución en su depreciación 
acumulada total del -2,36%, así como en el Patrimonio de la entidad con 
   
ALVARO MOLINA                                                                                           DANIEL HUIRACOCHA 160 
 
un 6.29% y en el Resultado del Ejercicio Vigente se vio afectado en un -
2.21% 
De manera general podemos decir que con la activación de las obras de 
infraestructura se tiene un incremento del Activo de larga Duración con un 
13,83% y del Patrimonio total en un 5,85% 
4.1.2. Estado de Resultados Reestructurado. 
 
GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO 
ESTADO DE RESULTADOS 
Desde Enero al 31 de Diciembre del 2016 
U.S.D. 
Código Descripción 
Saldos 
Originales 
Saldos 
Reestructurados 
Porcentaje de 
Incremento 
  
OTROS INGRESOS Y 
GASTOS  $ (126,218.39)  $ (140,187.79) 11.07% 
6.3.8.55 
DEPRECIACIÓN BIENES DE 
INFRAESTRUCTURA    $ (10,381.07) Cuenta nueva  
6.3.8.93 
COSTO DE PÉRDIDAS DE 
BIENES DE LARGA 
DURACIÓN    $ (3,588.33) Cuenta nueva  
 
RESULTADO DEL 
EJERCICIO  $ 632,316.14   $ 618,346.74  -2.21% 
     JEFE DE 
CONTABILIDAD DIRECTOR FINANCIERO  ALCALDE  
  Ing. Com. Mayra 
Vázquez Ing. Ramiro Estrella D 
 Lic. Juan 
Diego Bustos  
   
Como otro resultado de la aplicación del acuerdo 067 se vio afectado 
también el Estado de Resultado del Ejercicio en -2.21% en el ejercicio 
presentado en el estado anterior, por lo que nace el cambio en la cuenta 
costo de pérdidas de bienes, debido a la chatarrización de los bienes, los 
cuales por motivos de normativa tiene un valor residual y este valor afecta 
directamente a la entidad por lo que disminuye sus utilidades, tiene una 
afección negativa de $3,588.33 
También como resultado de la activación de las obras de infraestructura 
se incorporó una nueva cuenta que es la depreciación de Bienes de 
Infraestructura en donde se consideró los 20 años para Bienes de 
Infraestructura Hidráulicas como se menciona en la normativa emitida por 
el Ministerio de Finanzas. 
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4.2 PROPUESTAS DE MEJORA PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE 
LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN. 
 
4.2.1 Revalorización de Bienes de Larga Duración. 
Una vez mencionados los cambios significativos en los estados 
financieros, las afecciones que se obtuvieron durante el proceso en la 
parte de bienes de larga duración, es necesario dar una recomendación 
sobre la revalorización de los bienes, ya que en el análisis no solo se 
depuró, sino también se encontró otras diferencias que pueden dar inicio 
a este proceso; este es un procedimiento que dentro del GAD no se ha 
realizado hasta el momento por lo que según el acuerdo ministerial 0067 
dice: 
La revalorización se realizará regularmente para asegurar que el 
valor en libros no tenga una diferencia significativa del valor de 
mercado al final del período. Con posterioridad a su 
reconocimiento, se contabilizará por su valor revalorizado, valor de 
mercado menos la depreciación acumulada. (Acuerdo No. 0067 
Ministerio de Finanzas, 2016) 
Además de que esto se debe realizar con una periodicidad de 1 año, 
considerando que si no existen diferencias significativas se puede realizar 
cada 3 o 5 años, los bienes se deben comparar con otros de 
características similares,  
Para este proceso como dicta el Instructivo para el Proceso de 
Revalorización de los Bienes en el Sector Público, la Máxima Autoridad o 
su delegado, conformará una comisión interdisciplinaria para que se dé 
cumplimiento a este proceso, la cual estará constituida por: 
 Guardalmacén o sus delegados 
 Director Financiero o quien haga sus veces, o sus delegados 
 Director Administrativo o quién haga sus veces, o sus delegados 
Además de esta comisión, se deberá incorporar el personal técnico 
capacitado para realizar dicho proceso, en el caso de contar con el 
personal especializado tal y como dice el artículo 85 del Reglamento 
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General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los 
Bienes e Inventarios del Sector Público, el profesional o perito deberá ser 
contratado externamente. 
La comisión no podrá cambiarse, eliminarse o subrogarse hasta el final 
del proceso de revalorización, una vez concluido el proceso, la comisión 
deberá informar a la máxima autoridad a través de un informe detallado 
los valores que se han otorgado a los bienes, así como toda su 
documentación de soporte, y este informe deberá ser aprobado por la 
Máxima Autoridad. 
Para el registro contable de los ajustes que se producen en el proceso se 
deberá considerar estos lineamientos: 
1. El revalúo de los bienes, afectará: 
o Valor Contable; 
o Valor en Libros; 
o Valor Residual; 
o Valor Depreciación Anual Acumulada; y, 
o Vida Útil (no necesariamente) 
2. Considerando que el valor contable aumente, se incrementará 
proporcionalmente: 
o Valor en Libros; 
o Valor Residual; 
o Depreciación Acumulada (Las Entidades deberán efectuar 
un recalculo anual) 
3. Si el valor contable disminuye, se deberá disminuir 
proporcionalmente 
o Valor en Libros; 
o Valor Residual; 
o Depreciación Acumulada (Las Entidades deberán efectuar 
un recalculo anual) (Ministerio de FInanzas del Ecuador, 
2018) 
4.2.2. Baja de Bienes de Larga Duración. 
Luego del análisis realizado a todos los bienes del GAD Cantonal 
mediante la constatación física de cada uno de ellos se pudo constatar 
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ciertos bienes que deben entrar en un proceso de baja de acuerdo a la 
normativa vigente emitido por el Ministerio de Finanzas, con el fin mismo 
de poder optimizar el manejo de los bienes y el espacio físico de 
infraestructura dentro de sus bodegas. Se analizó con los propios 
servidores de la entidad el destino que podría tener cada bien que no 
posee un beneficio para el GAD. Estas consideraciones son la Venta de 
los Bienes por medio de la Chatarrización y por otro lado la Donación a 
otras juntas parroquiales bienes que aún pueden prestar una utilidad. 
Como punto de recomendación es poder seguir el debido proceso 
esquematizado en el Flujograma presentado en el Capítulo 3 de este 
presente trabajo, el cual detalla de manera clara y concisa en proceso a 
seguir por los diferentes departamentos para dar de baja los bienes de 
larga duración. También como un punto adicional poder realizar la 
contratación de una persona con conocimiento de manejo de bienes 
públicos y de gestión administrativa de bienes con el fin de mejorar el 
manejo de la información de la base de datos de los bienes y de 
generación de información pertinente a los departamentos para el proceso 
de adquisición de bienes y de entrega - recepción a sus custodios 
respectivos. 
Planificar la constatación de bienes por área o departamentos de manera 
anual para tener un control adecuado, real y actualizado sobre las 
condiciones de los activos fijos del GAD. 
4.2.3. Activación de Obras Públicas según el Acuerdo 067. 
Para el año 2016 en el mes de abril se generó un cambio importante en lo 
relacionado con la normativa sobre Contabilidad Gubernamental emitido 
por el Ministerio de Finanzas denominado “Acuerdo 067 – Principios y 
Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental”, en donde su principal  
impacto fue aquella mención en donde se toma en consideración desde la 
fecha de la emisión de normativa todos aquellos Proyectos de 
Infraestructura ejecutados por las entidades públicas ya sean por 
Administración Directa o por Contratos a Corto o Largo Plazo deberán ser 
activados en la nueva Categoría de Activos de Larga Duración que es el 
   
ALVARO MOLINA                                                                                           DANIEL HUIRACOCHA 164 
 
Grupo 143 BIENES DE INFRAESTRUCTURA y luego al tipo de Bien al 
que pertenezca. 
La Administración Pública del GAD cantonal de Gualaceo ha omitido este 
proceso principalmente en el Área Contable para el caso de activación de 
todos los proyectos de infraestructura por lo que el Estado de Situación 
Financiera y de Resultados de Gestión del año 2016 no mostraba montos 
reales con apego a la normativa vigente. 
Para este período mencionado anterior mente se ejecutaron y se 
terminaron principalmente obras públicas por medio de la Administración 
Directa y que son completamente construidas desde cero, es decir para 
esta consideración no podrá tomarse en consideración aquellos bienes 
que son consideradas para reparación o mantenimiento en lo que 
únicamente se ejecutarán costos que se verán reflejados en el Estado de 
Resultados de Gestión. 
Para este periodo se llevó a cabo la ejecución de un total de $ 
1.196.611,16 USD, pero no en su totalidad fue considerado para la 
construcción de infraestructura nueva ya que se ha dado mantenimiento a 
infraestructuras como Baterías Sanitarias, Centros de Asistencia Social y 
Edificaciones de Juntas Parroquiales. La activación de las Obras se dio 
en los Sistemas de Alcantarillado con un total de $ 232.060,98 USD  y de 
Construcción de Sistemas de Agua Potable con un total de $ 695.533,91 
USD que deberán ser activados mediante ajustes correspondientes con el 
fin de mostrar información financiera apegada al principio de 
Representación Fiel y actualizada a la normativa vigente como se plantea 
en el Capítulo 3.1.10 Inversiones en Proyectos y Programas en su  
apartado 3.1.10.8 sobre la Liquidación de Proyectos o Programa. 
Por lo que este proceso llevó a un impacto en el Estado de Situación 
Financiera en los Grupos 143 de Bienes de infraestructura y 611 
Patrimonio Público en un total de $ 927.594,89 USD. 
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4.2.4. Acumulación de costos y cierre de estados financieros 
Luego de la revisión y actualización de los estados financieros se 
evidencio que existen diferencias entre las cuentas de acumulación de 
costos con la cuenta de aplicación del gasto de gestión, además que los 
costos al ser un estado cerrado con corte al 31 de Diciembre del 2016, no 
se han procedido a cerrar como dicta la normativa con respecto a lo antes 
mencionado. 
Dicho esto, se recomienda al GAD dar el tratamiento correspondiente 
como establece el Acuerdo Ministerial 067 en la sección 3.1.10.6 
Reconocimiento de gastos de gestión, además de considerar también el 
apartado 3.1.10.7 Acumulación de costos de programas y proyectos
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